

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Susanne Törnström

Barn- och grundskolenämnden

2013-09-12

Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan – beslut om start av projekt enligt PM 2013-08-15

Sammanfattning

Kyrkskolan är i behov av en omfattande renovering och en kapacitetsökning.

Ett förfrågningsunderlag är under framtagande, färdigställt 2013-09-30.

Programmet omfattar en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-6 med 2 paralleller samt fritidshem och fritidsverksamhet för totalt 350 elever.

Projektet omfattar totalt 3 800 m² BTA, varav 1 800 m² utgörs av nybyggnad och 1 800 m² består av en ombyggnad. Inflyttning planerad till HT2015.

Förslag till beslut

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget för om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan enligt PM *Om - och tillbyggnad Kyrkskolan 2013-08-15*.
2. Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att investeringsbudgeten utökas från 65 mnkr till 140 mnkr för genomförandet av om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan.

Ärendet

År 2005-06 gjordes en översyn av kommunens skolkök i samband med att skolmåltidsproduktionen skulle upphandlas. För Kyrkskolan konstaterades att det inte var möjligt att åstadkomma ett acceptabelt skolkök inom den befintliga yta som köket disponerade.

2010 gav utbildningschefen klartecken för att göra en studie över hela skolan för att finna en lösning på köksproblematiken – men också för att se om det fanns en lösning för skolans övriga funktionella och tekniska problem. Arbetet finns dokumenterat i en rapport "Förnyelse av Kyrkskolan". I och med införandet av LGR11, innebär det att årskurs 6 enligt ny läroplansstruktur ska organiseras ihop med årkurs 4-6. En ny skolorganisation med förskoleklass och årskurs 1-6 måste

införas senast till läsåret 2015/16. Detta medför att Kyrkskolan behöver utökad kapacitet från dagens 225 eleverplatser till 350.

2012 beslutade tf. utbildningschef att inriktningen för Kyrkskolan behövde ses över med anledning av befolkningsprognoser med en hög förväntad elevökning i Täby kyrkby och en ändring av skolans organisation i enlighet med den nya skollagen. Kapaciteten för skolan behövde ökas och övriga funktioner på skolan behövde ses över. Ett nytt lokalprogram för Kyrkskolan togs fram. Programmet tillsammans med en organisationsskiss presenterades för tf. utbildningschef och har legat till grund för fortsatt projektering.

Förfrågningsunderlaget är under framtagande och kommer att vara färdigställt 2013-09-30. Det omfattar en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-6 med två paralleller och samt fritidshem och fritidsverksamhet för totalt 350 elever.

Projektet omfattar totalt 3 800 m² BTA, varav 1 800 m² utgörs av nybyggnad och 1 800 m² består av en ombyggnad. Inflyttning planerad till HT2015.

Tagna politiska beslut

I VP 2012 finns en föreslagen investeringsram på 65 mnkr för projektet.

Ekonomiska aspekter

Prioritering av åtgärderna har gjorts utifrån behov och genomförbarhet.

En kostnadsbedömning C +/- 30-40 % 2011 maj på en om- och tillbyggnad enligt rapporterna "Förnyelse av Kyrkskolan" 2011-01-31 samt 2011-05-17.

En ny kostnadsbedömning B +/- 20 % 2013 januari på en om - och tillbyggnad med en kapacitetsökning på 125 barn enligt *Program 2013-01-17* togs fram och indikerar en kostnad om 140 miljoner kronor.

Överväganden

Tf. utbildningschef föreslår att åtgärder genomförs enligt PM:et Om och tillbyggnad Kyrkskolan 2013-08-15. Förslaget ryms dock inte inom nuvarande budget VP2013. Tf. utbildningschef föreslår vidare att den utökade om och tillbyggnaden för Kyrkskolan finansieras med hjälp av omprioriteringar i lagd budget för VP2014/2015.

Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef

Bilaga: PM *Om och tillbyggnad Kyrkskolan 2013-08-15*