

Dnr SBN 2022/261-36

§ 96 Reviderat genomförandebeslut för omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 2)

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt den reviderade omfattning som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2025.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad projektbudget för projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2025.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån den utveckling som redovisas i Täby kommuns översiktsplan, samt förändrade branschkrav avseende dimensionering av avloppsledningsnät, är kommunens spill- och dagvattenledningsnät i behov av kapacitetshöjande insatser. Projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* pågår sedan år 2022.

I samband med fördjupad utredning i bygghandlingsskedet för etapp 2 av projektet har konstaterats att de planerade förberedelserna för etapp 3 inte är lämpliga att genomföra inom ramen för etapp 2. Dessa delar kopplade till etapp 3 som idag bedöms kosta ca 20 mnkr, föreslås att istället genomföras inom ramen för KaVA etapp 3.

Befintligt genomförandebeslut föreslås därför revideras avseende omfattning och budget. Det reviderade projektet KaVA (etapp 1 och 2) uppskattas kosta 190 mnkr jämfört med tidigare budget om 255 mnkr och beräknas oförändrat vara genomfört till år 2027. Ändringen föreslås inarbetas i verksamhetsplan 2026.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2025.

Expedieras:

Kommunstyrelsen, Projektsamordnare Håkan Söderblom

ordf.sign:

just.sign:

just.sign: