

## Bilaga - Alliansuppdrag 2019-2022

### Återrapportering av alliansuppdrag för Täby

Kommentarerna som anges för varje uppdrag är en sammanfattning av läget inom samtliga nämnder som arbetar med uppdragen (i de fall flera nämnder är inblandade).

#### Det ska fungera

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                  | Start- och slutdatum     | Status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>En utredning med syfte att utvärdera Kontaktcenter och för att uppnå en högre servicenivå ska genomföras.</b>                                                                                                                                | 2019-01-01<br>2019-06-30 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> En utvärdering av kontaktcenter har gjorts i syfte att skapa en nulägesbild och säkerställa fortsatt utveckling mot den förväntade målbilden om att uppnå högre servicenivå.</p> <p>Utifrån utvärderingens rekommendation har ett förbättringsarbete påbörjats som bl.a. innebär nya målbilder, en löpande kundundersökning, höjning av servicenivån, förbättrade ärendehanteringsprocesser, ny dialogmodell tillsammans med verksamheterna m.m.</p> <p>Förbättringsarbetet har fortsatt under 2020.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Underhållsplanen för kommunens anläggningar, fastigheter och lokaler ska uppdateras och utvärderas med åtgärdsplaner. Underhåll av kommunens fastigheter ska prioriteras.</b>                                                                | 2019-01-01<br>2020-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Underhållsplaner för samtliga kommunägda fastigheter har tagits fram och utgör underlag för planering av framtida åtgärder och prioriteringar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Trafiken ska fungera varje dag. Gatu- arbeten av olika slag ska vara koncentrerade och effektivt tidsatta. Trafikanalyser ska göras i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Kontroller av vägarbeten har ökat från och med 2020, inklusive kontroll att tydlig skyltning finns vid vägarbeten. Därmed har arbetet på Täbys vägar blivit säkrare och framkomligheten och informationen om pågående arbete i samband med trafikavstängningar har förbättrats.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvalitetsmål ska prioriteras av kommunens tillsyns- och avtalsenheter.</b>                                                                                                                             | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Täby kommun har antagit ett program för uppföljning av verksamhet i privat och kommunal regi för mandatperioden 2019-2022. Enligt programmet ska varje nämnd ta fram en plan för uppföljning.</p> <p>I de avtal som tecknas ställs krav på kvalitet som går i linje med beslutade kvalitetsmål. Systematisk uppföljning av avtal och tillsyn utvecklas, vilket ska bidra till kvalitetsutveckling oavsett regi.</p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uppdrag/ärende                                                        | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Bemötande och service till Täbybor ska bli bättre.</b>             | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Frågan var högprioriterad under både 2019 och 2020.</p> <p>I syfte att öka kommunens service och bemötande är ett flertal aktiviteter påbörjade (och avslutade), bl.a. SKR-utbildningen "Förenkla - helt enkelt", ny ärende-hanteringsprocess, åtgärder för att underlätta för företagare m.m.</p>                                        |                                                                       |                          |                                                                                                          |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>En utredning om hemtjänstens ersättningssystem ska genomföras.</b> | 2019-01-07<br>2019-06-12 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> I juni 2019 presenterades resultaten av utredning om hemtjänstens ersättningssystem för socialnämnden. Utredningen kunde inte påvisa några säkerställda samband mellan hemtjänstens ersättningssystem och brukarnas upplevelse av kvalitet.</p> <p>Rapporten föreslog utveckling av information till utförare om ersättningsmodellen.</p> |                                                                       |                          |                                                                                                          |

## Ekonomi och skatt

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                  | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun. En extern utredning ska analysera kommunens centrala administration och identifiera möjliga kostnadssänkningar.</b> | 2019-05-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Kommunledningskontoret har beställt en analys av kommunens centrala administration som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020. Analysen visade att kommunen inte avviker kostnadsmässigt jämfört med jämförbara kommuner när det kommer till administrativa resurser per 1 000 invånare.</p> <p>Nivån på administrationen bör dock sättas utifrån Täbys ambition och behov, och då är jämförelser med andra kommuner en del i underlaget som analyseras. Utredningen kommer vara en del i den prioritering som görs årligen i budgetprocessen.</p> |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Markförsäljningar ska huvudsakligen finansiera ny kommunal infrastruktur, såsom vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation.</b>                                     | 2019-05-06<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Infrastrukturutbyggnad i samband med exploateringsprojekten har under året finansierats i möjligaste mån genom markförsäljning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter genom nya innovativa lösningar med fokus på hållbarhet och förbättrad service för Täbyborna.</b>                          | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Förhållningssätt med fokus på hållbarhet och förbättrad service som beaktas i all planering och i alla projekt.</p> <p>Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och effektivisera processer och arbetssätt i syfte att förbättra och effektivisera servicen gentemot kommuninvånarna, bland annat genom att införa digitala ansökningar inom en rad områden.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |

## Kultur

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                         | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS<br>KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kommunens nya kulturhus ska fortsätta att utvecklas.</b>                                                                                                                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> I mars 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att bygga om delar av kulturhusets plan 4 till musikskolelokaler. Enligt plan ska ombyggnationen vara klar i början av 2021.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| KS<br>KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tibble Teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens kulturliv.</b>                                                                                   | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Det sker en löpande utveckling av teatern.<br><br>Den tillgänglighetsanpassning som påbörjades 2019 har slutförts och utbudet av direktsänd kultur har utvecklats till att även omfatta dansföreställningar.<br><br>Med anledning av covid-19 har flera föreställningar fått ställas in under året.                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur och fritid ska utredas.</b>                                                                                                   | 2021-01-01<br>2021-12-31 |  Ej påbörjad            |
| <b>Kommentar</b> Uppdraget ska påbörjas under år 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet.</b>                                                                                                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom det kulturella området. För 2020 har nämnden beslutat att fördela verksamhetsbidrag till tolv föreningar.<br><br>Kommunen för regelbundet dialog med kulturföreningar om bland annat deltagande vid olika arrangemang.                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| KS<br>KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Karby gård ska värnas och utvecklas.</b>                                                                                                                                            | 2019-01-01<br>2020-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Renovering av huvudbyggnadens fasad färdigställdes i september 2020.<br><br>En förening erhåller verksamhetsbidrag från nämnden för att bedriva verksamhet i huvudbyggnaden och Västra flygeln. Föreningen anordnar bland annat konstutställningar, kurser och musikkvällar.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"Runriket" ska göras mer tillgänglig för besökare och skolklasser. Platser som särskilt bär Tåbys historia ska synliggöras, t ex genom organisationer som främjar lokal turism.</b> | 2019-01-01<br>2021-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Entrén till Runriket har rustats upp med nya skyltar. Åtgärder avseende vegetation, belysning och andra delar på platsen planeras till 2021.<br><br>Lärarhandledning avseende Runriket för skolor finns tillgänglig på kommunens hemsida och skolguidningar genomförs i samarbete med Stockholms läns museum. Hösten 2020 gjordes en ny, mer tillgänglighetsanpassad hemsida för Runriket. |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |

## Omsorger om personer med funktionsnedsättning

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                            | Start- och slutdatum     | Status                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktionshindrade ska vara kvar och ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid. Storleken på habiliteringsersättningen ska i sammanhanget övervägas.</b>                      | 2019-01-01<br>2019-05-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Under 2019 reviderades modellen för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) genom borttag av tak för KBF. Detta ger en positiv effekt då brukare med låg inkomst och hög hyra inte behövt ansöka om ekonomiskt bistånd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS har under tid planerats men genomförandet har varit för långsamt och i delar otillräckligt. Nya driftsformer ska därför förutsättningslöst prövas för att i närtid öka antalet nya boenden.</b> | 2019-01-07<br>2019-05-15 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Socialnämndens utredning visade att alternativa driftformer inte skulle generera nya platser i närtid då bland annat intresset från marknaden är osäkert. Frågan föranleder i nuläget därmed inte några ytterligare åtgärder.<br><br>Behovet av bostäder med särskild service redovisas i den årliga behovsprognos som utgör ett underlag i den kommunövergripande boendeplaneringen.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas.</b>                                                                                                                                                            | 2021-01-01<br>2022-12-31 | ✗ Ej påbörjad          |
| <b>Kommentar</b> Uppdraget kommer att påbörjas under 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Se möjligheterna och inte fokusera på hinder när det gäller att få in unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Samarbete ska inledas med näringslivet.</b>                                                                                    | 2020-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Socialnämndens samverkan med näringslivet avseende sysselsättning för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Dock har arbetet med att minimera smittspridning av covid-19 inneburit att färre personer haft möjlighet att genomföra praktik under året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Utveckla möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva kultur och idrott. Täby kulturskola ska vara öppen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.</b>                                                                            | 2019-01-01<br>2020-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Kultur och fritid bedriver Träffpunkten, en öppen mötesplats för personer 21 år och uppåt med funktionsvariationer. Träffpunkten har behövt hålla stängt delar under året p.g.a. covid-19. Verksamheten bedriver också Oasen, en mötesplats för målgruppen 13-21 år med funktionsvariation med beslut.<br><br>Kulturskolan kommer att göra en utredning avseende kulturskola för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Biblioteket har gjort en inventering av all kommunikation och fysiska lokaler i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                         | Uppdrag/ärende                                                                                         | Start- och slutdatum     | Status                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KFN                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fortsatt medlemskap i Funkisglädje.</b>                                                             | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Täby kommun kommer fortsatt vara medlemmar i Funkisglädje under nuvarande mandatperiod. Syftet med Funkisglädje är att bedriva stödjande arbete inom kultur, idrott och fritid för personer med funktionsvariationer. |                                                                                                        |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                    | <b>För att underlätta för sökande ska behovet av en funktion för koordination av insatser utredas.</b> | 2020-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> En omvärldsbevakning har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021.                                                                                                                                               |                                                                                                        |                          |                        |

## Idrott och fritid

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                       | Start- och slutdatum     | Status                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Täby friluftsområden ska fortsätta utvecklas i enlighet med Friluftsprogrammet. Däribland nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP och förbättrade spår och belysning vid Erikslund och Ella gård.</b> | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ▶ Pågående med avvikelse |
| <b>Kommentar</b> En utredning avseende insatser och utvecklingsområden i enlighet med friluftsprogrammet pågår. En plan för nytt elljusspår vid Täby IP är framtagen.<br><br>En utredning kopplat till investeringsmedel för belysning och förbättrade spår är genomförd avseende Erikslund och Ella gård, för vilket investeringsmedel finnas avsatta för 2021.                                |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kommunens behov av idrottshallar och idrottsplatser ska inventeras i dialog med föreningarna.</b>                                                                                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har under 2020 beslutat om en anläggningsplan för idrottsanläggningar. Planen kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både upprustning av befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar.<br><br>Planen kommer att revideras årligen. Den första revideringen gjordes i december 2020. |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Aktivitetsbidraget ska höjas.</b>                                                                                                                                                                 | 2019-01-01<br>2019-02-28 | ✓ Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> I kommunens verksamhetsplan för 2019 angavs det att aktivitetsstödet skulle öka. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 utökades därför med 2 mnkr för detta ändamål. Ökningen kvarstod under 2020.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar.</b>                                                                                                                                    | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> 2019 utökades kultur- och fritidsnämndens budget för aktivitetsbidrag med 1,4 mnkr. Utökningen har använts till bidrag för aktivitetsbidrag kopplat till deltagartillfällen.<br><br>Nämndens totala budget för aktivitetsstöd till barn- och ungdomsidrott ökade från 6,6 mnkr till 8 mnkr och var kvar på den nivån under 2020.                                               |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>En ny motorik- och gymnastikhall ska anläggas på lämplig plats i kommunen. Den nya hallen ska även vara anpassad för funktionsnedsatta.</b>                                                       | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> En förstudie avseende motorikhall vid Täby IP har påbörjats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                            | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                    | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                        | <b>En ny simhall kommer anläggas och ges fortsatt prioritet.</b>                                                                                                                                                  | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Projektet är i genomförandefasen med planerat färdigställande i slutet av 2022.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                        | <b>Tibblevallen ska renoveras för att i det korta perspektivet hålla nödvändig standard. Anläggningens framtida skick och placering ska särskilt utredas.</b>                                                     | 2019-01-01<br>2020-06-30 |  Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Renovering och modernisering av Tibblevallen genomfördes under 2020.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                        | <b>Ytterligare en s k "friplass" ska anläggas i kommunen. En friplass är en friidrottsarena i det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka möjligheterna för spontanidrott.</b> | 2021-01-01<br>2022-12-31 |  Ej påbörjad            |
| <b>Kommentar</b> Planerad start 2021.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                       | <b>För nya idrottsanläggningar ska samverkan ske med närliggande kommuner, särskilt för idrotter med få utövare eller vid förväntad svag driftsekonomi.</b>                                                       | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Täby ingår i regionala nätverk, t.ex. FSKF, och bevakar kontinuerligt frågan. Täby ingår även i en regional samverkan kring Gokart-bana och tider i ishallar.                            |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| Det finns även planer på att utreda förutsättningar för regionalt samarbete rörande den nya simhallen.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                       | <b>Kommunens badplatser ska löpande underhållas och kvalitetsstämpas. Ramper för funktionsnedsatta på utvalda badplatser ska utredas och övervägas.</b>                                                           | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Renovering av Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet har genomförts, bl.a. i form av upprustning av bryggor.                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| Lämpliga platser för tillgänglighetsanpassade ramper har utretts, men finansieringsfrågan är inte klargjord. Satsning på renhållning och skötsel genomfördes under sommaren 2020.                         |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                       | <b>En fritt tillgänglig båtramp ska anläggas i kommunen (Stora Värtan). Det rörliga båtlivet ska värnas, fortsatt utveckling av hamnanläggningar.</b>                                                             | 2019-01-01<br>2021-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> En utredning av möjlig lokalisering av båtramp pågår och beräknas vara klar under första halvåret 2021. Byte av samtliga brygganläggningar i Viggbyholms båthamn genomfördes under 2020. |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                       | <b>Tornön ska göra mer tillgänglig för det båtburna friluftslivet.</b>                                                                                                                                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Utredning av alternativa placeringar av en brygga genomfördes under 2019.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdrag/ärende                                                           | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Privat service vid allmänna platser ska uppmuntras (bad, parker).</b> | 2020-01-01<br>2021-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Privat service har möjliggjorts på Ängsholmsbadet gällande uthyrning, utbildning och evenemang kopplat till vattensport.</p> <p>Verksamheten kommer fortsätta att eftersträva att skapa privat service vid allmänna platser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fler utegym ska anläggas.</b>                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Under 2020 färdigställdes upprustning av utegymmen vid Skavlöten och Täby IP och ett nytt utegym anlades i Enhagsparken. Därtill har även besiktning av alla utegym utförts och en investeringsplan är framtagen.</p> <p>Under 2021 planeras ett nytt utegym i Skarpängsparken att anläggas och belysningen på befintliga utegym kommer att ses över.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kommunens samverkan med det lokala föreningslivet ska utvecklas.</b>  | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Samverkan med det lokala föreningslivet pågår inom flera områden, bland annat genom bidragsgivning och vid olika arrangemang.</p> <p>I samband med covid-19 har kultur och fritid haft nära dialog med föreningar i kommunen. Två enkäter har även skickats ut under 2020 för att undersöka pandemins effekter på föreningarnas verksamhet och ekonomi. Arbetet har bland annat resulterat i inrättandet av två temporära, ekonomiska stödformer för föreningar i kommunen.</p>                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ullnabackens öppnande ska prioriteras.</b>                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Kommunen inväntar att avslutningsplanen för deponin ska vinna laga kraft för att kunna upprätta detaljplan. Avslutningsplanen är återförvisad för ny handläggning hos Länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren har lämnat handlingar till Länsstyrelsen. Avslutning av deponin bedöms ta minst två år efter att avslutningsplanen vunnit laga kraft.</p> <p>En preliminär projektbudget är framtagen och finns med i investeringsplan åren 2022 och 2023. Medlen avser framtagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.</p> |                                                                          |                          |                                                                                                            |

## Valfrihet och kvalitet

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uppdrag/ärende                                                                                                      | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fortsatt valfrihet i förskola, skola och äldreomsorg med kvalitets-säkring och årlig uppföljning.</b>            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet fortgår och utvecklas. Planering är bl.a. påbörjad för en förändrad mötesstruktur för alla huvudmän i kommunen.</p> <p>Inom social omsorg reviderades valfrihetssystemen för särskilt boende och hemtjänst under 2019 i syfte att förtydliga och förenkla samt lyfta frågor av mer principiell karaktär. Former för kontinuerliga möten med utförare har återtagits. Under 2020 har telefon- och Skypemöten genomförts med samtliga utförare.</p>                                                                                                                          |                                                                                                                     |                          |                                                                                                          |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Politiskt satta kvalitetsmål ska ha samma vikt inom den kommunala organisationen som budget- och ekonomimål.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> I VP-arbetet för 2020 och framåt har tydligare krav på kvalitets- och servicemål ställts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                          |                                                                                                          |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kommunen ska upprätta en mat-policy.</b>                                                                         | 2020-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Frågan handlar om att öka styrningen av de matupphandlingar som kommunen genomför t.ex. med avseende på näringsinnehåll i den mat som levereras. Ingen särskild matpolicy kommer att tas fram.</p> <p>En ny mat- och kvalitetspeng om totalt 5 mkr införs för 2021 och syftar till att främja verksamheter som serverar en bra och god mat. Närproducerad och miljövänlig mat ska särskilt uppmuntras.</p> <p>En utredning kommer att genomföras för att i detalj analysera förutsättningarna för denna peng. Utredningen kommer även att redovisa vilka krav som bör ställas för att en verksamhet ska kunna tillägna sig peng.</p> |                                                                                                                     |                          |                                                                                                          |

## Trygghet, lag och ordning

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                            | <b>Väktarpatrullering i kommunens regi ska utvecklas. Det ska ske i nära samarbete med Polismyndigheten. Patrulleringen ska vara omfattande under semestertider eller när många är bortresta. Villaområden och lokala centrum ska ingå i bevakningen. Täby Centrums närområde ska särskilt prioriteras.</b> | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> En utredning är genomförd och förslagen beslutades i kommunfullmäktige i juni 2020. Där anges bland annat att kommunen nu startar en tvåårig försöksverksamhet med två projektanställda kommunvakter.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                 | Start- och slutdatum     | Status                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, i samarbete med Trygg i Täby, ges i uppdrag att utreda hur engagemanget för nattvandringar kan öka.</b>                                       | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Under 2019 genomfördes en utredning där en föreningsdriven modell föreslogs för att öka engagemanget för nattvandringar. Modellen har antagits av kultur- och fritidsnämnden och en prövoperiod inleddes i april 2020.</p> <p>Den nya föreningsmodellen har fungerat väl under våren och hösten och uppslutningen har varit god. Med start i mars 2021 kommer föreningsmodellen för nattvandring att utökas till två gånger i veckan, fredagar och lördagar.</p> |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kommunens samarbete och dialog med organisationer som främjar grannsamverkan ska prioriteras och utvecklas.</b>                                                                             | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Tjänstepersoner från kommunen har under året haft regelbundna avstämningsmöten med Grannsamverkans utvecklingsgrupp för att tillsammans vidareutveckla och samordna insatser och aktiviteter som verkar brotts- och inbrottsförebyggande.</p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Det ska göras en bedömning om det finns behov av att förstärka fältverksamheten med ytterligare en tjänst under 2019-2020.</b>                                                              | 2019-05-08<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Under 2020 prövas nuvarande bemanning med tre tjänster inom fältverksamheten i enlighet med tidigare beslut i socialnämndens.</p> <p>Utvärderingen av fältverksamheten fann dessutom att en handlingsplan bör tas fram för kommunens gemensamma förebyggande arbete varpå en utveckling av den interna samverkan pågår.</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I all stadsplanering och i alla befintliga bostadsområden ska trygghetsfaktorn betonas. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Trygghetsarbete sker löpande och trygghetsskapande åtgärder genomförs årligen till följd av utförda trygghetsvandringar i befintliga stadsdelar.</p> <p>I stadsutvecklingsprojekt och strategiska projekt skapas förutsättningar för levande stadsdelar och trygga miljöer.</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>I enlighet med tunnelstrategin ska gångtunnlar vara belysta och trygga.</b>                                                                                                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Under 2020 har fyra gångtunnlar renoverats. Renovering av tunnlar vid Tibble pågår och färdigställs under våren 2021. Renovering av tunnel under Arningevägen genomförs under 2021.</p> <p>Minst två tunnlar ska åtgärdas årligen enligt tunnelstrategin.</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter.</b>                                                                                                                           | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Statistik för år 2019 och 2020 visar att merparten av klotter som har uppkommit i kommunen har sanerats inom 48 timmar efter felanmälan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                | Uppdrag/ärende                                                                                                                                 | Start- och slutdatum     | Status                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal.</b>                                                                | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas i planering och drift av kommunen.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy.</b>                                                      | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Statistik från kommunens driftenhet visar att antalet anmälda klotterärenden i kommunen i stort sett är oförändrat i jämförelse med samma period år 2019 (1 jan - 30 nov). Detta avser klotter i den offentliga miljön samt på kommunala fastigheter/objekt. |                                                                                                                                                |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Arbetet med trygga skolvägar ska fortsätta.</b>                                                                                             | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Skolvägsprojektet är ett pågående initiativ som rör vägar kring 1-2 skolor i fokus per år. Utvärdering av åtgärderna genomfördes under hösten 2020.                                                                                                          |                                                                                                                                                |                          |                        |
| 2020 fick Täby ett särskilt hedersomnämmande av SHIFT, Trivectors årliga kommunrankning, för arbete med trygga och hållbara skolvägar under många år.                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>En utredning ska genomföras för att analysera en satsning på trygghetskameror och innovativa åtgärder som digitala trygghetsvandringar.</b> | 2019-01-01<br>2020-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Datainspektionen gav i november år 2020 tillstånd för kameraövervakning på Täby torg. Tillståndet för kamerabevakning på Täby torg gäller lördagar och söndagar 00.00-04.00.                                                                                 |                                                                                                                                                |                          |                        |
| Kommunen arbetar nu för att säkerställa inköp av kameror samt säkerställa organisation för hur arbetet med kamerabevakning ska bedrivas tillsammans med polisen och bevakningsföretag.                                                                                        |                                                                                                                                                |                          |                        |

## Förskolan

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                            | Start- och slutdatum     | Status                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kvalitetspengen ska ses över och utredas med fokus på tillsynsresultat, utbildad personal och föräldranöjdhet med både barngruppernas storlek och personaltäthet. Föräldraenkäten ska i detta sammanhang ses över.</b> | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ▶ Pågående med avvikelse |
| <b>Kommentar</b> En utredning är genomförd och en rapport är framtagen som ett underlag för beslut om att se över kriterierna för tilldelning av kvalitetspeng i förskolan. Rapporten baseras på forskning om kvalitet i förskolan, dialog med huvudmän från förskolor i kommunen, beprövad erfarenhet samt en juridisk rättsutredning. |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
| Rapporten kommer att presenteras för barn- och grundskolenämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Förskolepengen ska höjas med ytterligare 1,0 % (totalt 2,0 %).</b>                                                                                                                                                     | 2018-12-01<br>2019-01-01 | ✓ Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Höjning av pengan genomfördes i samband med beslut om budget för 2019.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                         | Start- och slutdatum     | Status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Barnskötare ska stimuleras att utbilda sig till förskollärare. Vi vill utreda ett "förskoläraryft" i samarbete med övriga norrortskommuner.</b>                     | 2019-01-01<br>2019-12-12 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Barn - och grundskolenämnden beslutade under 2019 att finansiera en satsning där sju barnskötare i kommunen ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare på distans.</p> <p>Medlen i satsningen går till vikarieersättning. All förskoleverksamhet inom kommunen oavsett huvudman ska erbjudas att ta del av satsningen.</p> |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Deltidspengens nivå ska utredas.</b>                                                                                                                                | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> En utredning har genomförts för att utreda olika möjliga förändringar av deltidspengen.</p> <p>Utredningen resulterade i fyra olika alternativ och presenterades för barn- och grundskolenämnden den 17 oktober 2019.</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Valfriheten ska värnas.</b>                                                                                                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Det pågår ett ständigt arbete för att stärka service och bemötande och skapa gott företagsklimat samt att tillse att det finns många utförare att välja mellan.</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tillsyn av varje förskola minst en gång per år.</b>                                                                                                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Det finns tre tillsynspedagoger för uppdraget att utöva tillsyn på de fristående förskolorna och kvalitetsgranska de kommunala förskolorna.</p> <p>På grund av covid-19 har inga tillsynsbesök genomförts under 2020 efter vecka 8. Regelbunden tillsyn har genomförts på distans genom granskning av dokument.</p>              |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Samarbete mellan BVC, förskolorna och skolorna ska utvecklas så att barns behov tidigt kan tillgodoses för en bättre överlämning vid förskole- eller skolstart.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Samarbete mellan barnhälsan (barnavårdscentralerna) och öppna förskolan är väletablerat och utvecklat med bland annat gemensamt ledda föräldrasamtalsgrupper.</p> <p>För att öka samarbetet ytterligare planeras BVC att bjudas in till möten då samtliga utförare från kommunala och fristående förskolor träffas.</p>          |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Öppna förskolans verksamhet ska värnas.</b>                                                                                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan med ett varierat program.</p> <p>Under 2020 har utomhusverksamheter samt digitala aktiviteter utvecklats ytterligare för att undvika smittspridning i samband med covid-19.</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                          | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Förskolorna ska uppmuntras att tillsammans med kommunen utveckla lokaler och utemiljöer för att skapa bästa förutsättningar för högre kvalitet i verksamheterna.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>En revidering av kommunens verksamhetsprogram för tillgängliga läromiljöer är genomförd för att möjliggöra tillgängliga, ändamålsenliga och effektiva skollokaler. Programmet kommer att fortsätta utvecklas med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens program för att utveckla lärmiljöer.</p> |                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                          |

## Grundskolan

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                            | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>En kvalitetspeng ska utredas. Syftet är att höja skolans kvalitet med målet att fler ska nå godkända resultat.</b>                     | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> En utredning är genomförd och en rapport är framtagen som ett underlag för beslut om att införa en kvalitetspeng i grundskolan. Syftet är att stimulera skolorna att utveckla sin undervisningskvalitet så att fler elever når högre måluppfyllelse.</p> <p>Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020 att införa en kvalitetspeng.</p>                         |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Skolpengen ska höjas med ytterligare 1,5 % (totalt 2,5 %).</b>                                                                         | 2018-12-01<br>2019-01-01 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Höjning av pengan genomfördes i samband med beslut om budget för 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- och trivselregler.</b>                                           | 2019-01-01<br>2019-11-30 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Samtliga grundskolor har idag tydliga och väl utvecklade ordningsregler som är utarbetade under medverkan av eleverna och företrädare för vårdnadshavarna.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Varje elev och förälder/vårdnadshavare ska underteckna att de har tagit del av information om skolans ordnings- och trivselregler.</b> | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Under hösten har utbildningsledningen tagit fram en gemensam mall för ordningsreglerna där elever och vårdnadshavare kan skriva under att de tagit del av informationen.</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elevhälsan ska utvecklas. Insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild prioritet.</b>                                         | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Rapporten " Elevhälsan ska utvecklas, insatser mot psykisk ohälsa ska ges särskild prioritet" presenterades för barn- och grundskolenämnden under 2019.</p> <p>Under 2020 har fokus legat på att arbeta fram och implementera stödmaterial och stöderbjudanden, utifrån elevers behov av stöd, främja skolkännsamhet och kompetensutveckling kring det förebyggande arbetet.</p> |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uppdrag/ärende                                                                                                                                    | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Täby ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete, nära samarbete med forskning och tillgängligt lärande.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Ständigt arbete pågår för Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning.</p> <p>På huvudmanna- och enhetsnivå pågår arbete med att säkerställa att processen innefattar mål, arbetssätt, uppföljning och att analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar. Systematiken ska bidra till att varje elev får goda förutsättningar till lärande.</p>                                                         |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fortsatt utveckling av strategi och satsning på digitala stöd för att stärka lärandet.</b>                                                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till 2021 och reviderades under 2020 utifrån nya prioriteringar och utifrån styrdokument. Strategin medför modernisering och kvalitetsförbättringar i undervisningssammanhang.</p> <p>Under 2020 har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram för att underlätta arbetet under covid-19-pandemin.</p>                                                                                   |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Lärarna ska ges mer tid för undervisning genom minskad administration och effektiviseringar.</b>                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan  |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Administrationen för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör enklare hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation.</p> <p>Täby kommun har sökt och tilldelats full bidragsram för statsbidrag för lärarassistenter 2020. Bidraget är fördelat på flera enheter utifrån förordningens skrivningar.</p>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fortsatt satsning på Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling.</b>                                                                    | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetens-utvecklingsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklings-områden i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Organisationen är utvecklad och det finns fler utvecklingsledare som leder fortbildningsinsatser och skolutvecklingsinsatser inom ramen för Täby akademi. Ett flertal insatser har utförts under 2020.</p> |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Förutsättningar för att införa syskonförtur ska utredas.</b>                                                                                   | 2019-01-01<br>2019-03-21 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Uppdraget är utrett och förutsättningarna för att införa syskonförtur är rapporterade.</p> <p>På uppdrag av barn- och grundskolenämnden har utbildningschefen fått i uppdrag att bevaka regeringens utredning om en mer likvärdig skola för att återkoppla till nämnden om förutsättningarna ändras så att urvalskriteriet syskonförtur kan tillämpas före en elevs krav på placering vid en skolenhet nära hemmet.</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdrag/ärende                                                                                                                                   | Start- och slutdatum     | Status                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Alla elever i kommunala skolor ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet.</b>                                                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b><br>Kvartalsvisa uppföljningar görs mellan barn- och grundskolechef och rektorerna på de kommunala grundskolorna för att säkerställa att uppdraget genomförs.<br>I samband med covid-19 har program och anvisningar tagits fram under året för att öka förutsättningar för utomhusundervisning, rastverksamhet utomhus och ökad fysisk aktivitet. |                                                                                                                                                  |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nybyggda skolor ska i så hög utsträckning som möjligt ha tillagningsskåp.</b>                                                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som inarbetas i nya projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                          |                        |
| BGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Samverkan med föreningar som ordnar idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett särskilt ersättningssystem ska övervägas i sammanhanget.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Inledande samtal mellan Kultur och fritid och utbildningsområdet har ägt rum. Diskussioner gällande målgrupp pågår.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                          |                        |

## Gymnasieskolan

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                          | Start- och slutdatum     | Status                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Ett ständigt arbete pågår för att erbjuda Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning. På huvudmanna- och enhetsnivå pågår arbete med att säkerställa att processen innefattar mål, arbetssätt, uppföljning och att analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar.                                                                                                       |                                                         |                          |                        |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet.</b>  | 2019-01-01<br>2019-03-20 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> På Åva gymnasium ges samtliga elever möjlighet att inom ramen för programmets 2500 poäng er-hålla grundläggande högskolebehörighet. Under perioden har programplanerna fått en ny formgivning där det tydligt framgår vilka kurser som ger högskolebehörighet.<br><br>Stor vikt läggs vid att informera och motivera skolans yrkeselever att göra de kursval som leder till grundläggande högskolebehörighet. För att stimulera eleverna att fullfölja kurserna anordnas bland annat högskolebesök. |                                                         |                          |                        |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ung företagsamhet ska erbjudas alla elever.</b>      | 2019-01-01<br>2021-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Kurser i Ung Företagsamhet (UF) ingår som en del av utbildningen för alla elever på ekonomiprogrammet. En grupp med 19 elever på andra högskoleförberedande program arbetar med UF. Bland yrkesprogrammen är det i år 9 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet som arbetar med UF.                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uppdrag/ärende                                                                                                                | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Programutbud på Åva Gymnasium ska kontinuerligt ses över för att motsvara efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> En årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud har arbetats fram innehållande årliga aktiviteter som alla tillsammans syftar till att skolans programutbud ska ligga i framkant.</p> <p>Arbetet i enlighet med planen fortskrider och nämnden får årligen en uppföljningsrapport med analys av skolans programutbud.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fortsatt möjlighet att läsa högskolekurser på gymnasiet.</b>                                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> I dagsläget ges eleverna på skolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram möjligheten att läsa kursen Linjär algebra för gymnasister.</p> <p>Kursen anordnas av institutionen för matematik vid Kungliga Tekniska högskolan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fritt val av gymnasieskola i länet ska värnas och utvecklas.</b>                                                           | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Inom ramen för Storsthms nätverk pågår ett omfattande arbete för att möjliggöra gymnasieplatser inom regionen och för att hitta nya lösningar för att möta de kommande årens behov. I syfte att tillhandahålla ett brett programutbud ingår det även i uppdraget att föra dialog med fristående och kommunala aktörer.</p> <p>Täby kommun ingår i ett samarbete med Österåker, Vaxholm, Danderyd och Vallentuna i frågan. Täby kommun ställer sig positiv till nyetablering av skolor i kommunen.</p> |                                                                                                                               |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Språkinstruktionen ska vara en snabb väg till egen försörjning.</b>                                                        | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Programmets lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar tätt ihop för att vägleda eleverna inför deras val av framtida utbildning. Studie- och yrkesvägledaren arbetar både med enskilda vägledningssamtal och med vägledning i grupp under lektionstid.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                          |                                                                                                            |

## Vuxenutbildning och SFI

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                         | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vuxenutbildning och SFI ska utformas så de kan kombineras med praktik eller arbete.</b>                                                                                                                             | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum Nordost en så kallad Sfi-komboutbildning vilket är kombinationsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på gymnasial nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning.</p> |                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vuxenutbildning och SFI ska inte längre vara två separata spår. Det ska vara möjligt att skapa individuella och flexibla lösningar för att i synnerhet få nyanlända i praktik eller arbete så fort som möjligt.</b> | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum en s.k. Nordost Sfi-kombo vilket är kombinationsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på gymnasial nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning.</p>                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                               | Start- och slutdatum     | Status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kundval och auktorisation av utförare av vuxenutbildning och SFI ska bibehållas och utvecklas för att kontinuerligt bredda utbudet av utförare och därigenom skapa fler valmöjligheter för individen.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Ett arbete har genomförts för att inom auktorisationssystemet ge utbildningsanordnarna en möjlighet till en slags vilande auktorisation. Denna möjlighet riktar sig till de utbildningsanordnare som för tillfället inte bedriver verksamhet, eller bedriver verksamhet inom färre programområden eller utbildningsområden än vad utbildningsanordnaren är auktoriserad för.</p> |                                                                                                                                                                                                              |                          |                        |

## Integration

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                                | Start- och slutdatum     | Status                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Samverkan med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt motverka utanförskap ska prioriteras.</b>                                                                                                                              | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Det görs flera insatser för att minska utanförskapet, t.ex. i form av svenskt språkcafé och IT-hjälp m.m. Insatserna syftar till ökad integration och minskat digitalt utanförskap.</p> <p>Kommunen deltar även i projektet VIDA tillsammans med Österåker och Norrtälje kommun, som syftar till att föra samman nyanlända med föreningslivet, såväl idrottsföreningar som andra typer av föreningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bostad ska erbjudas nyanlända enligt lag och under den inledande etableringsperioden. Efter periodens slut gäller individens ansvar. Aktivt stöd ska ges under etableringsperioden för att underlätta nyanländas möjligheter att finna en egen bostad.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas vid ärenden avseende nyanlända.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Projektet "Välkommen framtid" ska löpande utvärderas och utvecklas för att fler ska komma i egen försörjning.</b>                                                                                                                                          | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Etableringsinsatsen Välkommen framtid fortsätter att utvecklas med bland annat en utveckling av en mötesmetodik som skapar en visionsdriven utvecklingsplan för aspiranten (den arbetssökande).</p> <p>Från och med den 1 september 2020 finns en ny organisation på plats med namnet Täby Kompetenscenter. Syftet med denna organisation är att åstadkomma en ökad samordning i arbetet med mottagning av nyanlända, vuxenutbildningen inklusive svenska för invandrare samt Välkommen framtid's uppdrag. Genom denna sammanlagning samordnas kommunens resurser så att fler individer så snart som möjligt ska komma i egen försörjning.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tillfälliga bostäder, såsom moduler, bör undvikas.</b>                                                                                                                                                                                                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |

## Äldreomsorg

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                          | Start- och slutdatum     | Status                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblas genom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap.</b>                                                                                                                 | 2019-01-01<br>2019-06-30 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> 14 föreningar har fått dela på 180 tkr genom den särskilda satsningen på föreningsbidrag som främjar trygghet och gemenskap. Medlen delades ut vid halvårsskiftet 2019.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i länets absoluta toppklass.</b>                                                                                                                                                                                | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> I verksamhetsplanen för 2020 förtydligades nämndmål och indikatorer med fokus på kvalitet. Genom kontinuerligt utvecklingsarbete ska kommuninvånarna erbjudas en äldreomsorg i toppklass. Under året har åtgärder i samband med covid-19 varit i fokus med nya lösningar för bland annat kontinuitetsplanering, logistik, kunskapshöjning och internt samarbete. |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| Det goda samarbetet med medicinskt ansvarig sjuksköterska och arbetet med <i>Täby kommuns covid-19 riktlinjer</i> har under året varit avgörande.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Seniorcenter ska värnas och successivt utvecklas. Ytterligare ett Seniorcenter ska etableras.</b>                                                                                                                                                    | 2019-01-01<br>2019-06-30 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Arbetet med att utveckla kommunens seniorcenter Täby centrum och Näsbypark har fortsatt. Med anledning av pågående pandemi har dock seniorcenter tillfälligt stängts och ställt om till digitala filmer och föreläsningar.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tillgången till olika typer av boenden för äldre ska förbättras. Nya innovativa boendeformer för äldre välkomnas och ska ges särskild prioritet.</b>                                                                                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas i planeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Den tidigare överenskommelsen gällande andelen platser i boenden som drivs i kommunal regi gäller fortsatt. Under mandatperioden kan överenskommelsen behövas ses över, bl.a. beroende på situationen på marknaden och nya kompletterande fakta.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Andelen platser i särskilt boende som drivs i kommunal regi påverkas av andelen platser i privat regi, som genom valfrihetssystemets konstruktion är rörlig.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| Under år 2020 formerna för boendeplanering och prognostisering av behov utvecklas och överenskommelsen har setts över. Andelen platser i kommunal regi bör vara flexibelt med erfarenhet av historisk data, analys av trender och utblick.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>En sammanhållen äldreomsorg och tät samverkan med landstinget ska prioriteras.</b>                                                                                                                                                                   | 2020-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Under pandemin har samverkan med Region Stockholm varit central, både på lokal- och på länsnivå.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |
| Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med att bibehålla och utveckla de förbättrade strukturerna för samverkan som uppkommit i samband med pandemin.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                          | Start- och slutdatum     | Status                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                   | <b>Alla äldre har rätt till god och näringsrik mat. Tillagningskök vid varje nybyggt vård- och omsorgsboende ska ges hög prioritet.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som inarbetas i nya projekt.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |                        |
| SON                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fortsatt utveckling av biståndsbedömningen med fokus på service, handläggningstider och rättssäkerhet.</b>                           | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Biståndsbedömningen följs löpande upp genom egenkontroller, handläggningstider, uppföljning av domar etc. Resultaten av uppföljningen ligger sedan till grund för vidareutveckling av verksamheten. |                                                                                                                                         |                          |                        |

## Bostäder och närmiljö

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                          | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                         | Start- och slutdatum     | Status                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas för att säkerställa en hållbar tillväxt och bevarandet av halva Täby grönt.</b>                                              | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Arbete med en ny översiktsplan pågår. Planen går ut på samråd i början av 2021. Samrådsutställning sker även under 2021 och antagande är planerat till början av 2022.                                 |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ett kulturmiljöprogram för Täbys historiskt och kulturellt intressanta byggnader och områden ska påbörjas.</b>                                                      | 2019-01-01<br>2021-12-31 | ■ Ej påbörjad          |
| <b>Kommentar</b> Ett kulturmiljöprogram kommer att påbörjas under 2021. Programmet kommer att innehålla en inriktning för kommunens områden med bevarandevärden och samordnas med pågående översiktsplan och grönsplan. |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| KS<br>SBN                                                                                                                                                                                                               | <b>Ny bebyggelse ska i första hand koncentreras till Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar och stadsdelscentra.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Ny bebyggelseplanering har under året koncentrerats till i huvudsak Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby.                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                     | <b>Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbörjas – negativa trafikeffekter ska minimeras.</b>                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Utredningar och analyser görs löpande vid all nybyggnad som påverkar trafiken.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| KS<br>SBN                                                                                                                                                                                                               | <b>Villakarakteren ska bevaras i våra småhusområden.</b>                                                                                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Ett förhållningssätt som beaktas i planeringen.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                      | <b>En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrätter som ägarlägenheter eller äganderätt.</b>                                                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas i planering.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                                | Start- och slutdatum     | Status                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10-15 procent av nya lägenheter ska vara hyresrätter.</b>                                                                                                                                                                                  | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Förhållningssätt som beaktas i planering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby kyrkbys centrum, Skarpängs centrum, Gribbbylunds centrum och Näsbyrads centrum. Centrumutveckling ska ske för att främja trivsamhet och utan överexploatering.</b>    | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Program för Skarpäng är klart, program för Täby kyrkby och Näsbyrads park pågår och program för Gribbbylund är ännu ej påbörjat.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utvecklingen av Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus.</b> | 2020-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Utredning av utveckling i Gripsvallsområdet påbörjas kring 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nya metoder för lägre byggkostnader ska prövas, andra kommuners arbete för att åstadkomma lägre byggkostnader ska särskilt studeras.</b>                                                                                                   | 2019-01-01<br>2022-12-31 | ▶ Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Kontinuerlig omvärldsbevakning sker, men har begränsats något med hänsyn till förutsättningarna som pandemin givit.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| En särskild rapport kring kommunens möjligheter att påverka bygg- och boendekostnader har tagits fram och preliminära resultat har presenterats för Stadsbyggnadsnämnden.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Befintliga badplatser ska inventeras och vid behov åtgärdas. Även åtgärder för att få bort kanadagäss från badplatserna ska prioriteras.</b>                                                                                               | 2019-01-01<br>2019-12-31 | ✓ Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> En utredning avseende badplatsers skick har genomförts på Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet. Utifrån utredningen har renovering utförts på samtliga platser.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |
| Verksamheten arbetar systematiskt med att få bort kanadagäss från kommunens badplatser. Efter dialog med andra kommuner prövades en ny metod sommaren 2020, där bland annat leksaksormar placerades ut. Verksamheten arbetar även systematiskt med städning och renhållning samt med att informera allmänheten om vilka åtgärder som vidtas. Skrivelse har även skickats till regeringen i frågan. |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                              | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bevara halva Täby grönt och fortsätt utveckla och knyta samman våra grönstråk. Ett prioriterat grönstråk är från Stolpaskogen och ned till Stora Värtans stränder.</b>                                   | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Revidering av grönplan pågår (klar vår 2021) där handlingsplan för utveckling och sammankoppling av gröna stråk tas fram. Planerad översiktsplan påvisar att målet "Halva Täby grönt" nås. .</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>En park ska finnas inom 250 meter från bostaden, lekpark ska finnas inom 500 meter från bostaden, större grönområde ska finnas inom 2 km från bostad.</b>                                                | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> När nya bostadsområden planeras säkerställs tillgång till grönområden och parker enligt grönplanens och parkpolicyns tillgångs- och kvalitetsmått.</p> <p>Grönplanen och parkpolicyn pekar på utvecklingsbehov av Täbys parker och grönområden. Med utgångspunkt i dessa styrdokument genomförs årligen olika stadsmiljö-investeringar som avser reinvestering och utveckling av parker, naturområden, lek- och aktivitetsytor m.m.</p> |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>De stora barriäreffekter som Roslagsbanans Österskärgren och E18 utgör bör på sikt byggas bort. Vi vill se en passage mellan Täby Park och Centralparken för att minska motorvägens barriäreffekter.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> I planprogrammet för Täby park är tre platser utpekade som möjliga kopplingar under E18. Två av kopplingarna ligger inom projektets budget. För en tredje koppling pågår utredningar om placering.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |
| KFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, Vallentunasjön och Näsbyviken - rena badplatser med ett attraktivt strandliv såsom caféer och aktiviteter.</b>                                                    | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Ullnabadet öppnades officiellt sommaren 2020. Kultur och fritid ansvarar för driften. När det gäller Vallentunasjön har platsutredning genomförts.</p> <p>Nästa fas är dialog med privat markägare gällande förutsättningar att upplåta plats. Utredning avseende badplats vid Näsbyviken planeras att genomföras 2021.</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Förutsättningar för nya strandpromenader runt Näsbyviken till Djursholm respektive längs med södra Ullnasjön ska utredas.</b>                                                                            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Byggnation av strandpromenad Ullnasjön påbörjades under 2020 och färdigställs våren 2021.</p> <p>Utredning för strandpromenad Näsbyviken kopplat till Djursholm kommer att utredas med start 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                          | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS<br>SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Reservatsförslag för Mörtsjön-Hagby respektive Stolpaskogen ska tas fram enligt miljöprogrammet.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan    |
| <p><b>Kommentar</b> En naturvärdesinventering av Stolpaskogen utfördes under 2019 och inventering av Mörtsjön-Hagby kommer att genomföras 2020-2021.</p> <p>Naturvärdesinventeringen av Stolpaskogen visade på höga naturvärden och en stor artrikedom. Området är därmed lämpligt att bilda till naturreservat.</p> |                                                                                                         |                          |                                                                                                             |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Arbetet med att anlägga en strandpromenad runt Vallentunasjön ska fortsätta.</b>                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående med avvikelser |
| <p><b>Kommentar</b> Kommunen äger inte erforderlig mark.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                                                                                                             |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fler stadsnära odlingslotter i samarbete med föreningar.</b>                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan    |
| <p><b>Kommentar</b> Under 2020 har planering påbörjats för etablering av temporära odlingar i Hägerneholmsparken. Temporära eller halvpermanenta odlingar planeras i Täby park på längre sikt.</p>                                                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                             |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i fler kommundelar.</b>            | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan    |
| <p><b>Kommentar</b> Från 2020 finns totalt fyra hundlekplatser i kommunen. Under 2020 har tre förslag på placering av ytterligare en hundlekplats belägen i Hägerneholm eller Hägernäs utretts.</p>                                                                                                                  |                                                                                                         |                          |                                                                                                             |

## Miljö och klimatstrategi

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uppdrag/ärende                                                                                      | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Förutsättningar för ytterligare en artrik kraftledningsgata ska utredas.</b>                     | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Pågående med avvikelser |
| <p><b>Kommentar</b> Täbys artrika kraftledningsgator sköts kontinuerligt varje år för att skapa ekologiska spridningssamband i landskapet samt för att skapa vackra och artrika naturmiljöer. Kommunens artrika kraftledningsgator har utökats ytterligare under år 2020, med den 45 meter breda kraftledningsgatan i Hagby.</p>                                          |                                                                                                     |                          |                                                                                                               |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Täby kommun ska i miljöranking vara en av landets topp 10 kommuner senast 2022.</b>              | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan    |
| <p><b>Kommentar</b> Det systematiska målinriktade miljöarbetet i enlighet med miljöprogrammet, klimat- och energistategin fortsätter.</p> <p>Arbetet med att ta fram en översiktsplan, inklusive fem kommunövergripande mål för hållbar utveckling som kopplar till de globala hållbarhetsmålen, har fortsatt tillsammans med arbetet med att ta fram en ny grönplan.</p> |                                                                                                     |                          |                                                                                                               |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt hög prioritet för att långsiktigt säkra kapaciteten.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan    |
| <p><b>Kommentar</b> Arbetet utförs löpande på såväl operativ som strategisk (framtagande av strategier inom översiktsplan m.m.) nivå. Överläggningar med externa aktörer pågår i sökandet efter en förnyad affärsmodell för fjärrvärmeaffären.</p>                                                                                                                        |                                                                                                     |                          |                                                                                                               |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                        | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Klimatstrategin för att minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas.</b>                                                                                    | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Nya klimatmål har tagits fram och integrerats i hållbarhetsavsnittet i kommunens nya översiktsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Andelen matavfall från hushåll som samlas in ska öka</b>                                                                                                           | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Anslutningen av hushåll till matavfallsinsamlingen ökar och uppgick till 57,8 procent av alla hushåll vid årets slut vilket är en ökning med 6,3 procentenheter under året.<br><br>Samtidigt som mängden insamlat matavfall ökar minskar mängden insamlat restavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Förutsättningar för att införa en kemikalierådgivning i samarbete med andra aktörer ska utredas.</b>                                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> En utredning påbörjades 2018 och bedöms kunna slutföras under våren 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Återvinningsstationer ska hållas i god ordning och finnas inom alla kommundelar. Möjlighet till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner ska prioriteras.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationer. Samråd genomförs med FTI årligen och kontakt är etablerad för eventuella problem. Fastighetsnära insamling (FNI) prioriteras vid nybyggnation.<br><br>Ny lagstiftning från 1 januari 2019 har ett stegvis införande av FNI för alla hushåll, men införande har skjutits fram till 2023. En ny återvinningsstation i Näsbypark har färdigställts under året. Ytterligare två nya återvinningsstationer planeras för i kommunen för att minska trycket på de existerande platserna. |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>En ny återvinningscentral i nordost bör etableras för att minska trycket på Hagby återvinningscentral.</b>                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Täby verkar för etablering av ny återvinningscentral inom ramen för SÖRAB.<br><br>En ombyggnation av Hagby återvinningscentral är planerad och bygglov är beviljat. Syftet är att förbättra flödet och därmed även minska trycket på anläggningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas.</b>                                                                                                                          | 2019-01-01<br>2020-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Arbetet har påbörjats och beräknas bli klart under 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bullret från E18 och Roslagsbanan ska minska.</b>                                                                                                                  | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Kommunen för en kontinuerlig dialog om bullerskyddsåtgärder med Trafikverket för E18 och SL om Roslagsbanan. Därtill förs även dialog om bullerskyddsåtgärder med markägare längs Roslagsbanans spår.<br><br>Byggnation av bullerskydd efter E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholm pågår och Roslagsbanans projekt "Buller" har vidtagit bullerskyddsåtgärder på samtliga berörda fastigheter.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                                  | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Utbyggnad av laddplatser för elbilar i kommunen ska fortsätta. Kommunen ska beakta platser för snabbladdning och laddplatser i nybyggda områden.</b>                                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Vid infartsparkeringen i Roslags Näsby har kommunen idag 10 laddpunkter. Ytterligare 10 laddpunkter kommer att installeras i kommunen under 2021.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kommunen ska arbeta för att minska miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och Stora Värtan.</b>                                                                                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Under 2019 antogs handlingsplan för god ytvattenstatus av Stadsbyggnadsnämnden. Målsättningen med handlingsplanen är att nå och bibehålla god ekologisk och god kemisk status i samtliga ytvatten senast år 2027. Handlingsplanen pekar ut åtgärder fram till 2025. |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| Åtgärder har genomförts i enlighet med handlingsplan för god ytvattenstatus. Samverkan med grannkommuner fortlöper inom etablerade samverkansformer och gemensamma projekt.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>För att kommunens skogar ska bli mer tillgängliga och för att öka den biologiska mångfalden behövs både skluckhuggning och nyplantering. Det innovativa arbetet med artrika kraftledningsgator ska fortsätta och utökas.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Inventering av TFAB:s skogar genomfördes under hösten 2020 och arbetet kommer att fortsätta med kommunens bostadsnära skogar under 2021.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| Arbetet ger förutsättningar för kommunen att framgent ta fram en ny digital skogsvårdsplan med tydliga mål och skötselåtgärder i syfte att skapa upplevelserika skogar, med höga naturvärden och att tillgängliggöra intressanta kulturmiljöer och fornlämningar.                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nya inflygningsvägar till Arlanda som ökar bullret i Täby ska motarbetas.</b>                                                                                                                                                | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Frågan bevakas kontinuerligt, bland annat i samrådsträffar med Swedavia.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |

## Kollektivtrafik och infrastruktur

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                | Uppdrag/ärende                                                                                                                                     | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                                                                                                                                                                                            | <b>Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras enligt godkänt avtal mellan nordostkommunerna, staten och landstinget.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan är slutförd i syfte att tidigare lägga projektets trafikstart och under året har planeringsarbetet startat. |                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                            | <b>Arbeta för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda.</b>                                                                                          | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> En fördjupad förstudie pågår och drivs av Stockholm-Nordost-samarbetet. Ett utredningsarbete görs som beräknas bli klart 2021.                                                               |                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                     | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen.</b>                                                   | 2020-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Projektering har tagits fram för två tunnlar, en under Stora Marknadsvägen och en under Bergtorpsvägen. Endast tunneln under Bergtorpsvägen är planerad att byggas. Upphandling sker under våren 2021.</p> <p>Byggstart är planerad till sommaren 2021 med färdigställande under höst 2022.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya lokala busslinjer ska dras till Roslags Näsby, t ex från Skarpäng och Näsbypark.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Ett kontinuerligt arbete pågår genom dialog med Trafikförvaltningen och Arriva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan.</b>                                                                                                  | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Ett kontinuerligt arbete pågår genom dialog med Trafikförvaltningen och Arriva. Två nya busslinjer (961 och 612) har invigts under uppdragsperioden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning.</b>                                                                                      | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Utredning och omvärldsanalys av leverantörer har genomförts. Ytterligare förstudier planeras under mandatperioden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista.</b>                                                                                                       | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Från och med december 2019 finns en ny busslinje 612 som trafikerar sträckan Arninge - Kista.</p> <p>En sträckningsstudie pågår för stombuss mellan Täby centrum och Sollentuna som sedan övergår i en stråkstudie.</p> <p>För att arbeta med bättre kommunikationer västerut på lång sikt samverkar kommunen med Trafikförvaltningen som arbetar med att ta fram en ny kollektivtrafikplan 2050. Remiss förväntas komma i mars 2021.</p>                      |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verka för båtpendling från Hägernäs, Näsbypark och Viggbyholm till Stockholm.</b>                                                                               | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Kommunen har inlett ett samarbete med trafikförvaltningen kring en ny pendelbåtslinje med ett antal stopp i Täby. Inriktningen för arbetet är att pendelbåtslinjen ska in i det ordinarie linjeutbudet och trafikförändringsprocess.</p> <p>Under våren 2020 genomfördes en fördjupad studie av tänkbara bryggglägen i Täby. Studien pekar ut de tre möjliga bryggglägen. Ansvarsfördelning mellan intressenter ska nu fastslås och budget ska preciseras.</p> |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkrare trafikflöde.</b>                                                                  | 2020-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Åtgärdsvalsstudie för Häggvik- Rosenkälla utförs av Trafikverket och Täby kommun deltar. Trafikanalys genomförs under 2021-2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uppdrag/ärende                                                                                                                          | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt satsning på det s k "Skolvägsprojektet".</b>      | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Inom ramen för skolvägsprojektet studerades vägarna runt Vallatorpsskolan under 2020 och under hösten genomfördes ett flertal åtgärder.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>En ny infart till Skavlöten från Arningevägen ska prioriteras.</b>                                                                   | 2019-01-01<br>2020-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> En ny infart till Skavlöten färdigställdes under 2020. Projektet är pilot för hållbarhetscertifiering enligt en särskild metod (CEEQUAL).                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Servicelinjen för äldre ska ses över och utvecklas till fler stationer och en mer regelbunden tidtabell.</b>                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <b>Kommentar</b> Närtrafiklinjen (linje 961) har sedan maj 2019 börjat trafikera Roslags-Näsby med fast tidtabell, vilket innebär en alternativ resmöjlighet mellan Roslags Näsby och Täby C. Eventuell utveckling av linjen eller fler linjer beaktas i planeringen.                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nya infartsparkeringar ska etableras i Täby Park, Roslags Näsby, Arninge och Karby.</b>                                              | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <b>Kommentar</b><br>Utbyggnad av sammanlagt 400 platser för infartsparkeringar i anslutning till Arninge station pågår och beräknas vara klara i samband med öppnande av Arninge station i december 2021.                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer.</b>                                                              | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Nya infartsparkeringar vid stationerna Hägernäs och Visinge öppnades våren 2020.<br><br>En tillfällig infartsparkering vid Prästgårdsvägen i Täby kyrkby öppnade i juni 2020 i samband med att trafiken på Roslagsbanan stängs av för arbeten.                                                                                          |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>En "cykelstrada" bör byggas in mot Stockholm och påikt västerut. Normal cykling och snabbcykling separeras genom linjemarkering.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Dialog förs med Trafikverket om sträckan från Täby till Stockholm.<br><br>I mars 2020 beslutades kommunens nya cykelplan med åtgärdslista. Att anlägga ca 6 km cykelstrada (4,5 m bred cykelväg med skiljelinjer för snabbspår) inom Täby är ett förslag i åtgärdslistan. Åtgärden är beroende av att statlig medfinansiering beviljas. |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bättre framkomlighet genom bättre skyltning.</b>                                                                                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> En skyltplan för både bil- och cykeltrafik är under framtagande och planeras vara klar 2021.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Regional förhandling om cykelstråk ska välkomnas.</b>                                                                                | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <b>Kommentar</b> Täby kommun fortsätter att verka för ett regionalt cykelstråk.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdrag/ärende                                                           | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska cykelparkeringar anläggas.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Inventering av hela kommunens cykelparkeringsbestånd gjordes under 2019, både vad gäller antal platser och beläggningen.</p> <p>Uppföljande beläggningsmätning påbörjades under hösten 2020 på Roslagsbanans stationer och andra stora kollektivtrafikknutpunkter, men behöver på grund av pandemins påverkan utföras även under 2021 för att säkerställa resultat.</p> |                                                                          |                          |                                                                                                          |

## Jobb och företagande

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                  | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>En särskild regelförenklingsfunktion för minskat krångel och kortare handläggningstider ska inrättas i nära dialog med näringslivet.</b>                                                     | 2019-01-01<br>2019-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Cirka 150 chefer och medarbetare från kommunen har genomfört SKR:s utbildning "Förenkla - helt enkelt" och ett antal prioriterade åtgärder har identifierats i en handlingsplan för att ytterligare förenkla för företagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Täby ska år 2022 vara bland de fem mest företagsvänliga kommunerna i landet. Vi vill utöka antalet servicelöften för bättre service med enklare processer och snabba handläggningstider.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Handlingsplanen för näringslivsutveckling, som ansluter till näringslivsstrategin, uppdateras löpande med aktiviteter och åtgärder som ska bidra till att Täby blir ännu mer företagsvänligt.</p> <p>Servicelöften har införts inom bygglov och ett antal e-tjänster för företag kommer nu startas upp, enligt tidplan framtagna under 2020.</p> <p>Som ett led i att förenkla för företagen och stärka kommunens service har en företagslots lanserats under 2020. Utöver en förenklad process och bättre service gentemot företagen har lotsen även bidragit till en utvecklad intern dialog och samordning.</p> |                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ett "Science Park" ska etableras med syfte att stärka entreprenörskap, stimulera nyföretagande, attrahera innovativa företag och forskning samt locka helt nya verksamheter till Täby.</b>   | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> I Täby finns många innovativa företag som ligger i framkant i sina respektive branscher och kommunen har en viktig roll i att se till att de stannar kvar och utvecklas i Täby. Dessa företag bidrar i sin tur till att attrahera nya innovativa företag till kommunen.</p> <p>Kommunen verkar därför för särskilt goda förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas samtidigt som man arbetar för att stärka samarbete och samverkan med olika lärosäten. Det handlar om att på sikt främja en utveckling mot ett kunskapsintensivt och innovativt näringsliv.</p>                               |                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |

| Ansvarig nämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uppdrag/ärende                                                                                                                                                                                                  | Start- och slutdatum     | Status                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska etablera sig eller flytta till Täby. Täby behöver fler arbetstillfällen inom tjänste- och kunskapsintensiva företag.</b>                                 | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Kommunens samarbete med Invest Stockholm, inom ramen för Stockholm Business Alliance, har stärkts. Ett gemensamt arbete med att marknadsföra Täby kommun pågår.</p> <p>Kommunen har även skapat ett internt etableringsforum för bättre samordning av etableringsfrågor i kommunen. En inventering och samanställning av möjlig mark för etablering av företag har tagits fram.</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kommunens upphandlingar ska utformas så att fler företag ges möjlighet att medverka.</b>                                                                                                                     | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Ett arbete med att effektivisera och möjliggöra för en ökad kontroll i inköpsprocessen pågår och i detta arbete är dialog med marknaden ett viktigt inslag. Kommunen har därför tydliggjort i inköpsprocessen att dialog med marknaden bör ske i så stor utsträckning som möjligt. Dialog med leverantörsmarknaden har också ägt rum i ett flertal upphandlingar under året. Kommunen har även i ett flertal upphandlingar haft dialog med anbudsgivare efter avslutad upphandling.</p> <p>Arbetet med kategorisering av leverantörer, översyn av mallar, träffar med det lokala näringslivet m.m. fortsätter.</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kommunen ska underlätta matchning mellan nyanlända och lokala företag genom ständig utveckling av projektet "Välkommen framtid".</b>                                                                         | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Avslutad enligt plan   |
| <p><b>Kommentar</b> Relationerna med det lokala näringslivet har ytterligare utvecklats. Välkommen framtids företagsrådgivare arbetar aktivt med att fånga upp och tillgodose de lokala företagens behov.</p> <p>Trots de stora utmaningar som covid-19 har inneburit för hela samhället inom bland annat servicenäringen, har 76 matchningar ändå genomförts mot sysselsättning under året.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |
| GNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kommunen ska alltid ha ett professionellt och trevligt bemötande gentemot näringslivet. En aktiv näringslivsdialog ska hållas löpande och särskilt inför större beslut som direkt påverkar näringslivet.</b> | 2019-01-01<br>2022-12-31 |  Pågående enligt plan |
| <p><b>Kommentar</b> Under året har det varit särskilt fokus på hanteringen av pandemins effekter på näringslivet. Dialogen har därför varit inriktad på särskilt drabbade branscher samt företag som är strategiskt viktiga för kommunen.</p> <p>Arbetet med att stärka service och bemötande fortsätter i samtliga av kommunens verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med företag. Det handlar om att stärka dialogen med såväl individuella företag som med grupper av företag.</p>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                            |