

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Projektsamordnare
Håkan Söderblom

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2025-09-16

Reviderat genomförandebeslut för omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt den reviderade omfattning som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2025.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad projektbudget för projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2025.

Sammanfattning

Utifrån den utveckling som redovisas i Täby kommuns översiktsplan, samt förändrade branschkrav avseende dimensionering av avloppsledningsnät, är kommunens spill- och dagvattenledningsnät i behov av kapacitetshöjande insatser. Projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* pågår sedan år 2022.

I samband med fördjupad utredning i bygghandlingsskedet för etapp 2 av projektet har konstaterats att de planerade förberedelserna för etapp 3 inte är lämpliga att genomföra inom ramen för etapp 2. Dessa delar kopplade till etapp 3 som idag bedöms kosta ca 20 mnkr, föreslås att istället genomföras inom ramen för KaVA etapp 3.

Befintligt genomförandebeslut föreslås därför revideras avseende omfattning och budget. Det reviderade projektet KaVA (etapp 1 och 2) uppskattas kosta 190 mnkr jämfört med tidigare budget om 255 mnkr och beräknas oförändrat vara genomfört till år 2027. Ändringen föreslås inarbetas i verksamhetsplan 2026.

Ärendet

Bakgrund

Kommunens spill- och dagvattenledningsnät är i behov av kapacitetshöjande insatser. Behovet grundar sig i den utveckling som redovisas i *Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet*, som antogs den 19 april 2022, § 58, och i de förändrade branschkrav avseende dimensionering av avloppsledningsnät som infördes år 2016.

Kommunfullmäktige beslutade, den 28 november 2022, § 217, att genomföra projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA)*, och godkände projektbudget om 370 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade, den 7 oktober 2024, § 130, att genomföra det reviderade projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)*, vilket uppskattades kosta 255 mnkr och beräknades vara genomfört till år 2027. Resterande del, etapp 3, föreslås bli ett eget projekt med egen budget, som aktualiseras genom ett separat genomförandebeslut. Tidpunkt för utbyggnad av etapp 3 beror på utvecklingstakten i Arninge. Ändringen inarbetades i verksamhetsplan 2025.

Nytt förslag till utförande och omfattning

I samband med fördjupad utredning i bygghandlingsskedet har alternativa lösningar utretts för KaVA etapp 2, vilket resulterat i ett nytt förslag till utförande, och ett behov av reviderat genomförandebeslut.

Förslaget innebär att befintligt spillvatten från Gribbylund och Viggbyholm ska ledas om till nybyggd pumpstation i Viggbyholm, genom Viggbyholms verksamhetsområde. Det nya förslaget ersätter den tidigare planerade pumpstationen vid Rönningesjön och tillhörande ledningsdragning genom Libbyängen som därför utgår.

Den tidigare planerade pumpstationen med tillhörande ledningar över Libbyängen utgör förberedelser för KaVA etapp 3, vilka inte längre bedöms lämpliga att genomföra i detta skede.

Föreslagen ledningssträcka är genomförbar utifrån gällande detaljplan och ledningsservitut.

Ettapp 1 omfattar ledningsarbeten från Roslagsbanan vid Viggbyholm till Käppalatunneln i Ensta. Färdigställande planeras till oktober 2025.

Tidpunkten för färdigställandet av etapp 2 är oförändrad till år 2027.

Ekonomiska överväganden

Budget för *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* föreslås revideras från 255 mnkr till 190 mnkr. Av denna minskning utgör ca 20 mnkr kostnader kopplat till förberedande arbeten för etapp 3 som senareläggs, resterande ca 45 mnkr blir en besparing. Reviderad budget för etapp 1 och 2 föreslås inarbetas i verksamhetsplan 2026. Budget för etapp 3 kommer att inarbetas i kommande verksamhetsplan vid tidpunkt då behovet uppstår.

Investeringen finansieras genom VA-avgifter.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Tyra Wikström
Avdelningschef teknik och stadsmiljö

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen, daterat den 22 oktober 2022
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterat den 28 november 2022, § 217
3. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen, daterat den 29 augusti 2024

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterat den 7 oktober 2024, § 130

Expedieras

Kommunstyrelsen

Projektsamordnare Håkan Söderblom