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§43
Genomforandebeslut for ny simhall vid Taby park

Statusbesiktningar har visat att nuvarande Tibblebadet och sérskilt simhallen behover
totalrenoveras. En nybyggnation har bedémts som mer ekonomiskt férsvarbar,
intressant och rimlig. Kommunfastigheter fick den 3 juni 2013 (§ 105) i uppdrag av
kommunstyrelsen att utreda utformning och férutséattningar for en ny simhall i
anslutning till Taby park, pa tomten dar den sa kallade Rospiggen stod i korsningen
Bergtorpsvagen - Stora Marknadsvagen, pa fastigheten Tibble 8:16. Kommunstyrelsen
beslutade den 1 december 2014 (§172) att godkanna inriktningen for det fortsatta
planeringsarbetet. Kommunstyrelsens utskott fér stadsbyggnad och miljé (USM) gav
den 2 februari 2015 det tidigare stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pabérja
planarbetet fér del av fastigheten Tibble 8:16. Med syfte att &ndra tillaten
markanvandning fran kontorsandamal till markanvéndning som tillater ett uppférande
av en ny simhall och infartsparkering.

Sedan inriktningsbeslut togs i kommunstyrelsen den 17 oktober 2016 (§128) har en
programhandling tagits fram tillsammans med representanter fran verksamheten.
Programhandlingen godkéndes i projektets styrgrupp 2017-02-13 och dérefter har en
byggnadskalkyl tagits fram. Byggnadskalkylen visade att projektets budget om 402
mnkr inte kunde hallas. Ny bedomd projektkostnad uppgar till ca 490 mnkr.
Besparingsforslag som innebar minskad basséngyta och féarre bassanger togs fram,
men konsekvenserna for intékter och funktioner i simhallen bedémdes vara alltfér
negativa. En starkt bidragande orsak till den 6kade projektkostnaden &r att index okat
mycket under de senaste aren. En kraftigt férsvagad valuta mot euro paverkar ocksa i
och med att mycket av det material som ingar i en simhall handlas i euro.

For att bredda konkurrensen och kunna fa in ytterligare anbud beslutade styrgruppen
den 7 september 2017 att &ndra entreprenad och upphandlingsform. Entreprenad- och
upphandlingsform &ndras fran totalentreprenad i samverkan till generalentreprenad
med fast pris. Detta skapar méjlighet for fler anbudslamnare att inkomma med anbud
for entreprenaden. En konsultgrupp upphandlades for fardigprojektering av framtagen
programhandling till bygghandling. Dessa handlingar kommer att ligga till grund for
upphandling av entreprendr.




\ PROTOKOLL
TA BY 2019-04-01

KOMMUNSTYRELSEN
Entreprenaden omfattar nybyggnad och driftsattande av en simhall i Téby. Kommunen
kommer att anta en entreprendr for hela uppdraget. (se dven arendet KS 2016/252-27
"Inriktningsbeslut for ny simhall vid Taby park — framtagande av programhandling och
forfragningsunderlag”).

Arendet har beretts i samrad mellan fastighetsavdelningen och kultur och fritid.
Arendet har behandlats i kultur- och fritidsndmnden den 13 november 2018 (§105).
Samhallsutvecklingskontoret har lamnat reviderat tidnsteutlatande daterat den 18 mars

2019.
Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmaktige

Under férutséttning av att kommunfullméktige antar detaljplanen for Tibble 8:16 féreslar
kommunstyrelsen att kommunfullméktige beslutar

1. Kommunfullmaktige beslutar att utdka budgeten for simhallen fran 402 mnkr till
en preliminar budget om 490 mnkr enligt hemstallan i beslut taget av kultur- och
fritidsnamnden den 13 november 2018, § 105.

2. Kommunfullméaktige beslutar sakerstalla finansieringen av simhallens drift enligt
hemstallan i beslut taget av kultur- och fritidsnamnden den 13 november 2018, §
105.

3. Kommunfullméaktige beslutar godkanna forfragningsunderlaget av upphandling
avseende Taby simhall.

4. Kommunfullmaktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anta
leverantor.

5. Kommunfullmaktige beslutar att chefen for fastighetsavdelningen far i uppdrag
att efter beslut i kommunstyrelsen teckna avtal med leverantér samt om
nodvandigt, besluta om avbrytande av upphandlingen.

6. Kommunfullméktige uppdrar at fastighetsavdelningen att genomféra projektet
Taby simhall.
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