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Overenskommelse avseende forskottering av finansiering och
medfinansiering for Roslagsbanan till City

Sammanfattning

Téaby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun och Osterakers kommun samt Region
Stockholm, har inom ramen for tidigare tecknat ramavtal for Sverigeférhandlingen i en nu
upprattad éverenskommelse (bilaga 1 till tjansteutlatande) kommit dverens om en
tidigareldggning av forstudiefasen i projektet Roslagsbanan till City.

Taby atar sig enligt verenskommelsen att under tre ar férskottera upp till 182 mkr av den
totala medfinansieringen om 913 mkr avseende forlangning av Roslagsbanan till T-centralen
via Odenplan. Harigenom kan projektstarten tidigareldggas 6 ar och pabérjas ar 2020. Syftet
med forskotteringen ar att tidigareldgga projektets planering for att erhalla och sakerstilla
goda férutsattningar infor stallningstagande avseende det fortsatta genomférandet.

Kommunfullméktige i Taby kommun foreslas nu godkénna dverenskommelsen.

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen féreslar kommunfullméktige besluta

Kommunfullmé&ktige beslutar att godk&nna upprattad 6verenskommelse om forskottering
avseende finansiering och medfinansiering for Roslagsbanan till City.

Arendet

Sverigeférhandlingen tillsattes av regeringen fér att driva férhandlingar om principer fér
finansiering och utbyggnad av stambanor fér héghastighetstdg samt atgarder fér bostader och
okad tillgénglighet i storstaderna med syftet att 6ka kollektivtrafiken, forbattra tillgangligheten
och o6ka bostadsbyggandet.

Ett ramavtal mellan staten, Stockholms lans landsting, Stockholms stad, Solna stad, Huddinge
kommun, Vallentuna kommun, Osterakers kommun och Taby kommun om medfinansiering av
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sparbunden infrastruktur och 6kat bostadsbyggande i lanet godkandes av Taby
kommunfullmaktige 2017.

Overenskommelsen fran 2017 bestar av ett ramavtal mellan staten, Stockholms lans landsting,
Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Osterakers kommun
och Taby kommun som 6vergripande reglerar den samlade utbyggnaden och parternas
gemensamma ataganden samt former fér genomférande och samverkan. Till ramavtalet
fogades ett objektsavtal mellan Taby kommun, Stockholms lans landsting, staten, Stockholms
stad, Vallentuna kommun och Osterakers kommun. | objektsavtalet regleras projektets
omfattning och parternas ataganden mer ingédende vad avser utbyggnaden av Roslagsbanan
till City via Odenplan.

Det géllande ramavtalet reglerar for Téby kommuns vidkommande utbyggnaden av
Roslagsbanan till Stockholm City omfattande en forlangning av Roslagsbanan med 4 km fran
Universitetet till T-centralen via Odenplan med anslutningar till bland annat befintliga
tunnelbanestationer. Kostnaden for projektet ar beréknad till 6,5 miljarder kronor i 2016 ars
kostnadslage. Taby kommun har i det géllande avtalet iklatt sig ansvar fér medfinansiering av
férlangningen av Roslagsbanan med sammantaget 913 miljoner kronor. Tidplanen for
utbyggnaden av Roslagsbanan enligt det géllande avtalet anger en projektstart ar 2026 och
projektet bedoms vara genomfért 2038. Enligt avtalet ar det dock majligt att tidigarelagga
projektstarten om regionen och berérda kommuner kommer 6verens om detta.

Overenskommelsens innehall

Taby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun och Osterakers kommun och Region
Stockholm har under 2019 tagit fram en verenskommelse (bilaga 1) inneb&rande att planerad
projektstart for Roslagsbanan till City i form av forberedande utredningar under tre ar
tidigareléaggs till ar 2020. Syftet med foérskotteringen ar att tidigareldgga projektets planering for
att erhalla och sakerstélla goda forutsattningar infér beslut avseende det fortsatta
genomférandet av Roslagsbanan till City.

For Roslagsbanan noteras sérskilt att projektets planering behdver utreda ny depélokalisering
langs Osterskérsgrenen, fordjupa passagen genom Nationalstadsparken och de tva nya
stationernas lage och utformning vid Odenplan och T-centralen. Kommunerna ska delta i
projektets planering med kompetens och resurser.

Efter projektets planering férvantas det finnas tillrdckligt underlag for att inga och besluta om
genomférandeavtal. Parterna ska inom ramen for projektstyrelsens arbete géra en érlig
avstamning for att, utifran det planeringsarbete som ditintill har utférts, gemensamt bestamma
om det tidigarelagda arbetet ska fortsatta eller inte, samt om inriktningen pa det fortsatta
arbetet ska justeras i ndgot avseende. Om parterna beslutar att avbryta det tidigarelagda
arbetet géller bestdmmelserna i Ramavtalet.
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Revideringar av finansieringsplanen motsvarande den @ndrade tidplanen har ocksa gjorts.
Utéver kommunens atagande om finansiering och medfinansiering enligt ramavtalet innebar
det en forskottering av medel upp till 182 mkr for projektets forsta tre ar.

Overviaganden

For projektets del finns det stora fordelar med att starta forstudiefasen 2020 istéllet for 2026.
Det finns som beskrivits ovan ett behov av att genomféra en rad utredningar for att kunna géra
en sakrare beddmning av projektets ekonomi och tidplan. Dessutom ar det en férdel med en
tidigare projektstart eftersom byggkostnaderna dkar med tiden. Ett antagande om en arlig KPI-
6kning med 2 % innebéar sannolikt en hdgre totalkostnad om projektet startar forst 2026.
Kostnaderna fér byggentreprenader har dessutom okat betydligt snabbare &n KPI, varfor det
finns skal att anta att en tidigare start innebar en vasentlig besparing.

Det bostadsatagande som Téby kommun gjorde i ramavtalet 2017 paverkas inte av
féreliggande éverenskommelse. Taby kommuns bostadsatagande enligt géllande ramavtal
fran 2017 ar 16 200 fardigstallda bostader till 2035. Om atagandet ar uppfylit &r 2035 erhaller
da kommunen den statliga aterbetalningen pa 243 mkr. Om kommunen inte uppfyllt sitt
bostadsatagande vid ar 2035 ska aterbetalningen ske sa snart atagandet uppfylits.
Bostadstillskotten betalas dock ut av staten till kommunen senast ar 2040.

For resenarer till och fran Taby innebar en forlangning av Roslagsbanan fran Universitet till
City restidsvinster. Roslagsbanans attraktivitet 6kar genom att Stockholms City och Odenplan
nas fran Taby utan byte och genom T-centralens direktkontakt med pendeltag, fjarrtag och
tunnelbana. Férlangningen av Roslagsbanan kommer saledes att innebéra ett dkat intresse att
bygga bostéader och arbetsplatser i stationsnara lagen i Taby. Syftet med dverenskommelsen
ar aven tidigarelaggning av projektets trafikstart vilket innebar att Tabys konkurrenskraft ékar.

Fullméaktige har i samband med arsredovisningen 2016 beslutat att Taby kommun skall
tilldmpa lagen om véardeaterforing och att uttag av medfinansieringsersattningen tillampas
enligt upprattade tillampningsféreskrifter. Om utbyggnaden genomférs efter den tidigarelagda
forstudiefasen skulle det kunna innebéara en tidigarelagd trafikstart med 4-6 ar.

Den nu aktuella dverenskommelsen féranleder darmed en 6versyn av ersattningsnivan fran
och med 2021.

Kommunfullmaktige fattade 2017-04-18 beslut att ge samhaéllsutvecklingschefen i uppdrag att
godkénna sadana andringar i kommunens Riktlinjer for markvisningar och exploateringsavtal
avseende punkt 4 Vardeéaterféring, som ar ndédvandiga for att kommunen ska kunna inga avtal
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om medfinansieringsersattning och i dvrigt i enlighet med de malsattningar som anges i bilaga
2 om vardeaterforing.
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Bilagor
1. Overenskommelse avseende forskottering av finansiering och medfinansiering fér
Roslagsbanan till City
2. Bilaga till Riktlinjer fér markanvisningar och exploateringsavtal om vardeaterféring



