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§ 67

Budget for utbyggnad av Mattbandsvagen

For att fullfélja utbyggnaden av Arninge resecentrum, namnéandrat till Arninge
station, har kommunen for avsikt att genomftra en entreprenadupphandling
for utbyggnad av Mattbandsvagen. Mattbandsvéagen ar en del av projektet
Arninge station och finns med i kommunens verksamhetsplan for 2020.
Eftersom den totala projektbudgeten for Arninge station ar under 6versyn, i
och med den langsiktiga ekonomiska analysen for kommunen, saknas beslut
om total budget.

Mattbandsvagen ar en forutséattning for trafikering av Arninge station med lokal
busstrafik. Den utgor ocksa en del i den fortsatta utveckling av kommundelen
Arninge-Ulina, vilken i sin tur méjliggor framtida intakter vid kommunal
markforséljining. Mattbandsvéagen avlastar Arninge centrums befintliga
huvudgata Saluvégen och bidrar till ett robust vagnat i ett vdxande
handelsomrade.

For att starta processen med annonsering, upphandling och entreprenad samt
att halla tidplanen for trafikering, kravs ett beslut om investeringsbudget for
anlaggande av Mattbandsvagen. Malsattningen ar att vagen ska driftsattas
samtidigt som Trafikverket driftsatter Arninge station i december 2021. Budget
fér genomférande av entreprenaden beréknas till 54 mnkr. | verksamhets-
planen fér 2019 var motsvarande investeringsbudget 35 mnkr. Anledningen till
kostnadsdkningarna ar betydligt stérre mangd jord- och bergschakt,
omlaggning av Norrvattens huvudvattenledning i Kundvéagen och
omhandertagande av dagvatten vid skyfallsregn.

Samhaéllsutvecklingskontoret har Iamnat tjénsteutlatande daterat den 13 mars 2020.

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmaktige

Kommunfullméaktige beslutar att godkénna projektbudgeten om 54 mnkr.
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