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Genomforandebeslut: Paslag pa Kappalatunneln vid
Ellagardsvagen

Sammanfattning

Taby utvecklas med fler bostdder, arbetsplatser och 6kad handel, pa ménga fronter. VA-
enheten har identifierat flera omraden dar kapaciteten i det befintliga VA-natet inte racker till
utan behover forstiarkas, for att majliggora att Taby fortsatt kan viaxa. Ett omrade dar
kapaciteten behover utvecklas ar nedstroms kvarteret Strommingen, dar
spillvattenledningarna kan omledas till en ny anslutning (péslag) pa Kappalatunneln, i hojd
med Ellagardsviagen.

En kalkyl for projektet har tagits fram, och innefattar alla hittills nedlagda och kommande
kostnader for projektering, genomforande, resurser, och risker. Totalsumman for projektet ar
27 Mnkr och finns med i verksamhetsplanen for 2021.

Forslag till beslut

1. Stadsbyggnadsndmnden beslutar att ge uppdrag at samhallsutvecklingschefen att
godkinna forfragningsunderlaget for upphandling av totalentreprenor for Paslag
pa Kappalatunneln vid Ellagardsvdgen.

2. Stadsbyggnadsndmnden beslutar att ge i uppdrag at samhallsutvecklingschefen att
anta entreprendr, teckna avtal, samt om nodvandigt fatta beslut att avbryta
upphandlingen.

Arendet

Taby ar en kommun som vixer, framst genom en omfattande bostadsutbyggnad. Den okade
belastningen medfor att kapaciteten i Taby kommuns spillvattennat maste forstarkas. Bland
annat ar exploatering i kvarteret Strommingen langs Stockholmsvégen prioriterad, men
kapacitet i det spillvattenforande ledningsnitet nedstroms saknas.



TABY Tjansteutlatande 2(5)

2020-12-01
Dnr SBN 2019/64-36

Figur 1: Ledningsnditet utifran dimensionerande flode, rott=kritiskt, orange=kan vara kritiskt. Kvarteret
Strommingen ligger vid pilen.

Idag leds spillvattnet fran kvarteret under jarnviagen, genom centrala Taby och tillbaka under
jarnviagen, till en anslutning pa Kappalatunneln vid Roslags-Nasby.
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Figur 2. Nuvarande spillvattenavledning frdan kvarteret Strommingen.

Forslaget

Den atgird som planeras ar en kompletterande anslutning vid Ellagardsvigen till Kdppalas
spillvattentunnel vid Ellagardsvigen, i narheten av scoutstugan. Harigenom kan flodet fran ett
omrade som bestar av cirka 5000 personer avlastas fran det nedstroms liggande ledningsnétet.
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Figur 3. Omrdde som avleds till ny anslutning pd Kdppalatunneln dr markerat med lila férg.

Kommunen onskar att anslutningen ska goras med sjalvfall, strackan ar drygt 200 meter.
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Képpalaforbundet kraver att flodesmétning anordnas innan paslapp pa tunneln, varfér dven en

maéatarkammare behéver anliaggas.
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Figur 4. Trolig strdckning fran Olympiavdgen till Kdppalatunneln lings gron linje.

For att mojliggora den nya anslutningen har beskrivningar och 6vriga handlingar for

upphandling av en totalentreprenad tagits fram. Det har dven tagits fram ansékan om tillstand
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for atgarden fran Kdppalaforbundet. Projekteringen berdknas omfatta erforderlig geoteknisk
undersokning, projektering av sjalvfallsledning, matarkammare samt vertikalborrning till
tunnel.

Projektet innefattar upphandling av totalentreprenad samt utférande av samtliga
anlaggningsarbeten.

Kappalaforbundet har godkant atgarden den 23 september 2020, vilket var en forutsiattning
for projektets genomforande.

Alternativa atgarder

Tva alternativ till avlastning av ledningsnitet nedstroms kvarteret Strommingen har studerats.
Ett alternativ var att leda om spillvattnet fran kvarteret Valen m.fl. s att det inte leds via
kvarteret Strommingen.

Ett annat alternativ som utretts var att leda spillvattnet fran kvarteret Strommingen under
jarnvéagen direkt och ansluta pé ledningen sydvést om kvarteret Silen.

Inget av dessa alternativ avlastar dock ledningsnatet vaster om jarnvagen utan flyttar
problemet nedstroms. Darigenom forsdmras forutsattningarna for exploatering till exempel
lings Pentavigen och i Tibble/Avatriangeln samt i kvarteret Valen.

Nyttan med att enligt liggande forslag forstarka storre delar av ledningssystemet nedstroms
bedoms vida 6verstiga kostnaden av foreslagen atgard.

Tidplan

Under 2019 utfordes projektering av anldggningsarbetena. Kalkyl utférdes under januari och
februari 2020. Forfragningsunderlag for upphandling ska tas fram under Q1 och Q2 2021.

Upphandling av entreprenor planeras till Q2-Q3 2021. Entreprenaden planeras att utforas
under 2021-2022, med 6verlamning till VA-enheten och driftenheten under 2022.

Ekonomi

En kalkyl for projektet har tagits fram, och innefattar alla hittills nedlagda och kommande
kostnader for projektering, genomforande, resurser, och risker. Totalsumman for projektet ar
27 mnkr, och finns med i verksamhetsplanen for 2021.

Slutsats

Genomforandet av en ny anslutning (paslag) pa Kappalatunneln vid Ellagardsviagen ar en
kostnadseffektiv atgard for att forstarka kapaciteten i Taby kommuns spillvattennat.
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Kapacitetsforstarkning ar en forutsattning for att genomfora beslutade utbyggnadsprojektet
Strommingen.

Konsekvensen av att inte anldgga tunnelpaslaget ar att anslutningen av det nya kvarteret
Strommingen dventyras. Inte heller avlastas det nedstroms liggande ledningsnitet, vilket
forsamrar forutsittningarna for framtida exploatering t.ex. lings Pentaviigen och i Tibble/Ava-
triangeln.

Gregor Hackman Mathias Rudh
Samhallsutvecklingschef Avdelningschef Teknik- och stadsmiljo



