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§ 25 Nytt genomforandebeslut - Paslag pa Kappalatunneln vid
Ellagardsvagen

For att mojliggora fortsatt tillvaxt behover kapaciteten i spillvattennitet forstiarkas. En
atgard for att forstarka kapaciteten dr genom en ny anslutningsledning (péslag) pa
Képpalatunneln, i h6jd med Ellagardsvigen.

Stadsbyggnadsndamnden tog ett genomférandebeslut for en totalentreprenad vid sitt
sammantride den 8 december 2020, § 161. Tva upphandlingsférsok har genomforts med
denna entreprenadform, vid det forsta inkom inga anbud, vid det andra inkom tv4 anbud.
Bada anbuden 6versteg kraftigt kalkylerad kostnad, varfor upphandlingen har avbrutits.

Byte av entreprenadform fran total- till utférandeentreprenad foreslas. Detta gor att
entreprenoren inte behover ta hojd for eventuella risker som kan falla ut under
entreprenaden, vilket ska rendera i betydligt lagre anbud.

En 6versyn av kalkylen har gjorts och trots byte av entreprenadform bedoms befintlig
budget otillracklig varfor beslut om en tilldggsinvesteringsbudget behovs.

I tjansteutlatande daterat den 22 februari 2022 redogor samhallsutvecklingskontoret for
arendet.

Yrkanden

Ordférande foreslar stadsbyggnadsnamnden att besluta enligt férslag fran
samhillsutvecklingskontoret.

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag pa forslaget.

Ordforande stiller sitt eget beslutsforslag och Thore Wibergs (SD) avslagsyrkande under
proposition och finner att stadsbyggnadsndmnden beslutar enligt forslag frén
samhillsutvecklingskontoret.

Stadsbyggnadsnamndens beslut

Stadsbyggnadsndmnden foreslar kommunfullmaktige besluta

1. Kommunfullmaktige beslutar att uppdra at stadsbyggnadsndmnden att genomfora
projektet Paslag pa Kdppalatunneln vid Ellagdrdsvdgen.

2. Kommunfullmaktige godkénner en tillaggsinvesteringsbudget enligt bilaga 1 till
tjansteutlatandet daterat den 22 februari 2022.

Forts. § 25
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Forts. § 25

Under forutsdttning att kommunfullmdktige beslutar om att projektet ska genomforas
enligt 1) och 2) ovan beslutar stadsbyggnadsndmnden for egen del

3. Stadsbyggnadsndmnden beslutar att andra entreprenadform till
utférandeentreprenad och att uppdra &t samhéllsutvecklingschef att godkinna
forfragningsunderlaget for upphandling av projektet Pdslag p& Kippalatunneln
vid Ellagardsvdgen.

4. Stadsbyggnadsnamnden beslutar att uppdra till samhéllsutvecklingschefen att
godkdnna anbudsinfordran, anta leverantor, teckna avtal, samt om nodvandigt
besluta om avbrytande av upphandlingen avseende projektet Péslag pd

Kappalatunneln vid Ellagérdsvigen.
5. Stadsbyggnadsndmnden beslutar att paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Reservation

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1).

Expedieras:

Chef Infrastruktur Hikan Soderblom
VA-chef Sara Dahlgren
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Stadsbyggnadsnamnden RESERVATION

(éuy;iﬁ z@ J2-0%-22
Arende 1 Genomforandebeslut: Paslag pa Kippalatunneln vid
Ellagardsvagen

Vi yrkar avslag pa detta genomférandebeslut

Enligt tjansteutldtandet ar ett viktigt skal for detta genomférandebeslut att mojliggora for kapacitet
for byggnationen vid kvarteret Strommingen. Da vi anser att detta kvarter inte bor byggas 53 avslar vi
dven detta beslut. Vi motsdtter oss inte ett paslag i de delar som kan behdvas for att klara spillvattnet
ifran befintlig bebyggelse i Ella Park och omgivande stadsdelar.
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