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SAMHALLSUTVECKLINGSKONTORET

Jenny Gibson
Kommunstyrelsen 2019-06-03

Genomférandebeslut avseende ombyggnad/
verksamhetsanpassning for sarskolan i Angsholmsskolan

(Bokhyllan 2)

Sammanfattning

Gymnasiesirskolan dr idag beldgen i externdgd fastighet, Jollen, pa Kuttervagen i Nasbypark.
Fastigheten ska pa sikt rivas och hyreskontraktet upphor den 31 december 2019. Nar
Higerneholmsskolan 6ppnar hosten 2019 frigérs limpliga lokaler i Angsholmsskolan
(fastighetsbeteckning Bokhyllan 2) som idag nyttjas av Lottingelundsskolan. Lokalerna
bedoms, efter anpassning, vara vil lampade for siarskolans behov.

Planerad byggstart for ombyggnaden ar under sommaren 2019 och mélsattningen ar att
lokalerna ska fardigstéllas till arsskiftet 2019/2020. Tidplanen ar dock osédker och diskussion
pagar med den externa hyresvarden om en mojlig forlangning av kontraktet pa Kuttervagen.

I VP 2019 finns en investeringsbudget om 11 mnkr for projektet. Kommunstyrelsen fattade
genomforandebeslut for projektet 2018-11-19 och beslutade da aven att ge chefen for
fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram en verklig kostnadskalkyl eftersom
budgetbeloppet var preliminart. Efter att projektering genomforts har darfor en kalkyl tagits
fram och den totala projektkostnaden bedoms nu uppga till 22,5 mnkr. For att projektet ska
kunna genomforas méaste darfor budgeten utokas.

For att inte férsena projektets tidplan kommer ett upphandlingsférfarande att paborjas
avseende entreprenaden forutsatt att kommunstyrelsens utskott for stadsbyggnad och
fastigheter fattar beslut om detta 2019-04-23. Upphandlingen sker under forutséttning av att
utokad projektbudget godkidnns innan antagande av entreprenor sker.

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmdktige besluta

1. Kommunfullmaktige beslutar att utoka budgeten for ombyggnad/
verksamhetsanpassning i Angsholmsskolan till 22,5 mnkr

Kommunstyrelsens beslut for egen del
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2. Kommunstyrelsen uppdrar at fastighetsavdelningen att genomfora projektet
ombyggnad/verksamhetsanpassning i Angsholmsskolan under forutsittning av att
kommunfullmaktige beslutar om utokad budget enligt punkt 1.

Arendet
Bakgrund

Gymnasiesirskolan ar idag belagen i externagd fastighet, Jollen, pa Kutterviagen i Nasbypark.
Fastigheten ska pa sikt rivas och hyreskontraktet upphor den 31 december 2019.
Verksamheten behover darfor omlokaliseras.

Grundsirskola finns sedan lange som en del av Myrangsskolan, for arskurserna 1-6, men
inget alls i kommunal regi for arskurserna 7-9 (10). For tva ar sedan startades grundsarskola
7-9 (10) for att inte tvinga familjer att enbart soka skola utanfér kommunen i de aldrarna, och
man placerade verksamheter lokalmassigt och organisatoriskt tillsammans med gymnasie-
sarskolan i Jollens lokaler.

Angsholmsskolan ir beldgen inom fastigheten Bokhyllan 2 pa Linbastuviigen 1 i Gribbylund.
Skolan ar byggd i mitten av 1980-talet och bestar av en tvdvaningsbyggnad. Inom
skolfastigheten och i ndra anslutning, finns bibliotek, motesplatsen Oasen samt en
idrottshall. Angsholmsskolan nyttjas idag av Lottingelundsskolan for arskurs 4-6. Nar
Higerneholmsskolan 6ppnar hostterminen 2019 kommer lokaler att frigoras pa
Angsholmsskolan. Lokalerna bedéms, efter anpassning, vara vil limpade for sirskolans
behov.

Omlokaliseringen innebir ett effektivare utnyttjande av lokalerna pa Angsholmsskolan, en
nérhet till grundsarskola arskurs 1-2 pa Myrangsskolan samt en majlighet for elever i
grundskola och sarskola att motas i de samutnyttjade lokalerna, istéllet for att som hittills
vara helt segregerade. Dessutom ar gymnasiesarskolans fritidsklubb (som sorterar under
kultur och fritid) sedan manga &r inrymd p4 Angsholmsskolan. Genom att flytta ocks
skolverksamheten till Angsholmsskolan undviks en mingd skolskjutsbehov mellan skola och
fritidsverksambhet, vilket ar bade trafiksdakert, hallbart och kostnadseffektivt.

Behovsinventering

Under hosten 2018 utfordes en utredning av lokalerna pa Angsholmsskolan, utifrén en
behovsinventering av grund-och gymnasiesirskolans behov. Siarskolan planerar att ha ca 10
grundsarskoleelever, 40 gymnasiesarskolelever. 40 larvuxelever (undervisas pa deltid) och
plats for 30 fritidsbrukare. Verksamheten i Taby grundsar- och gymnasieséirskola bedoms
kunna utvecklas med stor kvalitet i de anpassade lokalerna i Angsholmsskolan.

Ombyggnaden kommer till storre delen att ske pa plan 2 medan utrymmena pa plan 1
kommer att behéallas som de dr. Den planerade ombyggnaden omfattar bland annat
anpassning av trapphus, personalutrymmen och diverse anpassningar for att maéjliggora
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atkomst till entré, matsal m.m. P4 grund av den dndrade anvandningen behover dven
atgarder vidtas med avseende pa brandteknik och akustik.

Ekonomiska aspekter och tidplan

I verksamhetsplan 2019 ir projektet “Angsholmsskolan ombyggnad” budgeterat till 11 mnkr.
Vid tidpunkten for beslut om budgetens storlek angavs att osdkerheten var mycket stor och
budgetbeloppet preliminart da det inte var klarlagt vilka atgarder som kravdes for
anpassning till sirskolans verksamhet. Kommunstyrelsen behandlade drendet 2018-11-19, se
protokoll bilaga 1, och fattade genomforandebeslut samt gav chefen for fastighetsavdelningen
i uppdrag att ta fram en verklig kostnadskalkyl. Efter att projektering genomforts har darfor
en ny kalkyl tagits fram och den totala projektkostnaden bedoms nu uppga till 22,5 mnkr. For
att projektet ska kunna genomforas maste diarfor den tidigare beslutade budgeten utokas.

I projektkostnaden ingar projektering, projektledning, entreprenadkostnad samt
byggherrekostnader. Daremot ingar inte 16s inredning, data- och telefonnat och annan
verksamhetsknuten utrustning eller flyttkostnad. Hittills nedlagda kostnader i projektet
uppgar till ca 1,4 mnkr.

En ny hyresséattningsmodell baserad pa kommunens sjalvkostnad for fastigheterna planeras
att inforas under r 2019. Angsholmsskolans lokalkostnader ska delas mellan Tiby grundsir-
och gymnasiesarskola samt Lottingelundsskolan som tillsammans kommer driva sina
verksamheter pa Angsholmsskolan.

Nuvarande hyresmodell for Tabys grundskolor innebar att skolan betalar en kapacitetshyra.
Kapacitetshyran baseras pa att kapaciteten motsvarar det antal elever som skolan bedémts
rymma.

Ombyggnadskostnaden ar budgeterad till 22,5 mnkr. Denna investering resulterar i en
lokalhyra for grundsar- och gymnasiesarskolan, enligt den nya hyressiattningsmodellen, pa
drygt 3 mnkr per ar, se hyresberidkning i bilaga 2.

Byggstart planeras till sommaren 2019 och malséttningen ar att lokalerna ska fardigstallas
till rsskiftet 2019/2020 da sirskolans nuvarande hyreskontrakt 16per ut. Tidplanen ar dock
osdker och diskussion pagar med den externa hyresvarden for att mojliggora en termins
forlangning i nuvarande lokaler pa Kuttervagen. For att inte forsena projektets tidplan
kommer ett upphandlingsforfarande att paborjas avseende byggentreprenaden forutsatt att
kommunstyrelsens utskott for stadsbyggnad och fastigheter fattar beslut om detta den 2019-
04-23. Upphandlingen sker under forutsattning att utokad projektbudget godkanns av
kommunfullméktige innan antagande av entreprenor sker. Delar av de planerade
byggarbetena kommer att utféras av kommunens ramavtalade entreprenor for byggarbeten
upp till 2 mnkr.
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Arendet om flytt av sirskolans verksamhet behandlas i gymnasie- och niringslivsnimnden
den 24 april 2019 samt i barn- och grundskolendmnden den 25 april 2019. Protokollsutdrag
aterfinns som bilaga 3 och 4.

(L2 1/~ % ()
Katarina Kéirﬁpe / k /m

Kommundirektor Fastighetschef

Bilagor

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, § 172, daterat 2018-11-19

2. Investering med hyresberakning, daterad 2019-03-28

3. Tjansteutlatande och protokollsutdrag gymnasie- och naringslivsnaimnden, 2019-04-
24

4. Tjansteutlatande och protokollsutdrag barn- och grundskolendmnden, 2019-04-25

Tjansteutldtande och protokollsutdrag USF, 2019-04-23
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