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Genomférandebeslut och ny budget: gang- och cykeltunnel
under Bergtorpsvagen

Sammanfattning

En tunnel under Stora Marknadsvigen samt en gdng-och cykeltunnel under Bergtorpsvigen
planerades redan ar 2017 for att underlatta framkomligheten. Planer fanns dven p3 att
ansluta Kemistvagen till Stockholmsvagen.

For att begransa kommunens investeringsram och ekonomiska risk har méjligheten att i ett
forsta skede bygga tunneln under Bergtorpsvigen och avvakta med tunneln under Stora
Marknadsvigen utretts, liksom att inte i detta lage genomféra forlangningen av Kemistvigen.
En anledning till detta ar att risken for kostnadsokningar bedoms 6ka péatagligt om en tunnel
under Stora Marknadsvagen byggs samtidigt som simhallen.

Det visar sig i trafikanalyser att en tillfredstallande framkomlighet och trafiksdkerhet kan
uppnas trots att endast tunneln under Bergtorpsvagen byggs i kombination med trafikdtgirder
vid Stora Marknadsvagen och en tidigarelaggning av boulevarden vid Téaby park. Det visar sig
dven att Kemistvigens forlangning inte dr nodvandig for framkomligheten. En revidering av
inriktningen i projektet foreslas darmed.

Arendet behandlas i stadsbyggnadsnimnden den 15 september 2020.

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmdktige besluta

1. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna ny inriktning for projektet

2. Kommunfullmaiktige beslutar godkanna projektbudget om 70 mnkr for gdng- och
cykeltunnel under Bergtorpsvégen, att inarbetas i verksamhetsplan for 2021.
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Arendet

Cirkulationsplatsen vid Stora Marknadsvagen och Bergtorpsvigen &r under vissa tider pa
dygnet hart belastad. For att 6ka framkomligheten har trafikanalyser gjorts for att identifiera
vilka atgirder som ger bist effekt bade vad avser framkomlighet for kollektivtrafiken, bilister,
cyklister och géende.

En tunnel under Stora Marknadsvigen samt en gang-och cykeltunnel under Bergtorpsviagen
planerades redan ar 2017 for att underldtta framkomligheten. Planer fanns dven pé att

ansluta Kemistvagen till Stockholmsviagen. Kommunen har tagit fram en detaljplan samt
genomforandebeslut fér en ny simhall som beslutades i kommunfullméktige den 23 april 2019
(KF 23 april 2019, §35 respektive §36). En fordjupad budgetkalkyl om 180 mnkr togs fram ar
2019 for tva tunnlar inklusive férlangning av Kemistvigen till Stockholmsvigen samt
anldggande av parkering pa simhallstomten.

For att begransa kommunens investeringsram och ekonomiska risk har mojligheten att i ett
forsta skede bygga tunneln under Bergtorpsvigen och avvakta med tunneln under Stora
Marknadsvagen utretts, liksom att inte i detta lage genomfo6ra forlingningen av Kemistvagen.
En anledning till detta ar att risken for kostnadsokningar bedoms 6ka pétagligt om en tunnel
under Stora Marknadsvagen byggs samtidigt som simhallen.

Det visar sig i trafikanalyser att en tillfredstdllande framkomlighet och trafiksiakerhet kan
uppnas trots att endast tunneln under Bergtorpsvigen byggs i kombination med trafikatgéarder
vid Stora Marknadsvagen och en tidigarelaggning av boulevarden vid Téby park. Det visar sig
aven att Kemistvagens forlangning inte ar nédvandig for framkomligheten. En revidering av
inriktningen i projektet foreslas darmed.

For att skapa battre kostnadskontroll hanteras parkeringsyta for simhallen samt atgérder for
att sdkra trafiksikerheten kring simhallen i ett separat drende.
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Figur 1 Situatidnsplan over gang- och cykeltunnel under Bergtorpsvigen.

Nu pdgdr delning av den tidigare detaljprojektering av gang- och cykeltunnlarna som gjordes
ar 2019. Delningen av projekteringen berdknas vara fardig i augusti 2020 och nytt
forfragningsunderlag for upphandling berdknas vara klart under hosten 2020.

Ekonomiska aspekter

En kalkyl har tagits fram som innefattar kostnad for investeringen i sin helhet inklusive
projektering, genomforande av ledningsomlaggningar, provisorier, index och risk.

Ett tidigare beslut om att bygga tvd gang- och cykeltunnlar fattades 2017 (KF 4 september 2017
§ 79) och finns med i verksamhetsplan 2019. En del av den i det tidiga planeringsskedet
uppskattade budgeten om 45 mnkr for tunnlar inryms i den budget som kommer att inarbetas
i verksamhetsplan 2021. Den tidigare budgeteringen innefattade endast entreprenadkostnaden
for genomforandet av gdng-och cykeltunnlarna. I nuvarande kalkyl ingar aven kostnader for
andringar i projektering och upphandling med anledning av dndrad inriktning, férdjupad
projektering samt byggherrekostnader.

Grundvattenforhdllandena visade sig vid narmare undersokning vara sarskilt besvarliga varfor
kostnaderna for grundvattenhantering har inneburit omfattande fordyringar. Andra kostnader
som Okat ar utokad gestaltningsbelysning och utokad ledningsomlaggning.
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Tidplan

Under vdren 2020 pagick delning av den tidigare detaljprojektering som gjordes for tva
tunnlar.

Arbetena med ledningsomldggningar och gang- och cykeltunnlar kommer att delas upp i tva
delar. Forst anldggs tunneln under Bergtorpsvigen, upphandlingen beridknas starta under
hosten 2020 och byggstart beraknas till varen 2021. Utbyggnadstiden for tunneln under
Bergtorpsvagen beridknas till ca 1,5 ar.
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