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Tillaggsavtal avseende forskottering av
finansiering och medfinansiering for
Roslagsbanan till city

Forslag till beslut
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmdktige besluta

Kommunfullméktige beslutar att godkanna Tilldggsavtal avseende forskottering
av finansiering och medfinansiering for Roslagsbanan till city.

Sammanfattning

Taby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun och Osterakers kommun
samt Region Stockholm har tagit fram ett forslag till tillaggsavtal till den
overenskommelse om tidigareldggning av forskottering av finansiering och
medfinansiering avseende Roslagsbanan till city som traffades hosten 2019.

Avsikten ar att under ar 2023 férdjupa det hittills framtagna underlaget genom
att genomfora dels en definitionsfas dar projektets forutsattningar fordjupas, dels
en oberoende genomlysning av projektets kostnad, genomférbarhet, tid, funktion
och organisation. Resultatet av arbetet ska redovisas under oktober 2023 infor
beslut i ramavtalsstyrelsen rorande projektets fortsattning vid kontrollstation 1i
slutet av &r 2023.

De genom overenskommelsen beslutade forskotterade medlen har inte forbrukats
fullt ut under aren 2020-2022 och forslaget till tillaggsavtal innebar att totalt 60
mnkr (2016 ars prisniva plus index) av de outnyttjade medlen far anviandas under
ar 2023. For Tabys del innebar forslaget till tillaggsavtal att 17 mnkr (2016 ars
prisniva plus index) av tidigare beslutade forskotterade medel far anviandas i
projektet under ar 2023.



oo Tjansteutlatand 2(5)
TABY L

Dnr KS 2023/131-31

Arendet behandlas av kommunstyrelsens utskott for stadsbyggnad, fastigheter
och klimat den 22 maj 2023.

Bakgrund

Enligt kommittédirektiv for Sverigeforhandlingen, vilken tillsattes av regeringen,
skulle staten genomfora forhandlingar med regioner och kommuner och inga
overenskommelser kring atgarder som forbéattrar tillgangligheten och kapaciteten
i transportsystemet som ska leda till okat bostadsbyggande. Férhandlingarna
ledde till att ramavtal (bilaga 1) samt objektsavtal (bilaga 2) avseende
Roslagsbanan till city ingicks mellan staten, Region Stockholm, Stockholms stad,
Vallentuna kommun, Osterakers kommun och Tiby kommun om
medfinansiering (dven Solna stad samt Huddinge kommun ar parter i ramavtalet,
men &r inte parter i objektavtalet). I objektavtalet Roslagsbanan till city regleras
projektets omfattning och parternas dtaganden mer ingaende vad avser just
utbyggnaden av Roslagsbanan till city via Odenplan.

Av bilaga 2 till ramavtalet framgar att befintlig Roslagsbana forldngs fran
Universitet till city via Odenplan. Forlangningen blir ca 4 km och omfattar tva
nya stationer vid Odenplan och T-centralen (varvid strickan Universitetet- Ostra
station inte langre trafikeras). Roslagsbanans nya stationer ska ansluta till
befintliga tunnelbanestationer vid Odenplan och T-centralen. Befintlig station vid
Universitetet ska fortsatta anvandas.

Kommunfullméktige i Tdby kommun beslutade att ingd ram- och objektavtal den
19 juni 2017, § 62 (tjansteutlatande bilaga 3, protokollsutdrag bilaga 4). Taby atog
sig da att medfinansiera Roslagsbanans utbyggnad till T-centralen via Odenplan
med 836 mnkr samt en maximal riskavsittning pa 77 mnkr, dvs totalt 913 mnkr i
2016 ars prisniva plus index (KPI), och att majliggora uppforande av 16 200 nya
bostider fram till ar 2035. Ramavtalet for utbyggnaden av Roslagsbanan anger
projektstart till &r 2026, men enligt ramavtalet finns mgjlighet att traffa
overenskommelse om att tidigarelagga finansieringen respektive
medfinansieringen for alla andra parter dn staten i syfte att tidigareldgga
projektstart och trafikstart. Sddan 6verenskommelse ingicks av
kommunfullmaktige i Taby genom beslut den 4 november 2019, § 116
(6verenskommelse bilaga 5, tjansteutlatande bilaga 6, protokollsutdrag bilaga 7).
Taby atog sig da enligt 6verenskommelsen att under aren 2020-2022 forskottera
upp till 182 mnkr av den totala medfinansieringen om 836+77 mnkr (2016 ars
prisniva plus index). Genom beslutet om forskottering kunde projektstarten
tidigarelaggas sex ar. Syftet med forskotteringen var att tidigareldgga projektets
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planering for att erhalla och siakerstilla goda forutsattningar infor
stallningstagande avseende det fortsatta genomforandet och att tidigarelagga
trafikstart.

Under aren 2020-2022 har arbete pagatt i projektet och under ar 2022
genomfordes en lokaliseringsutredning som godkandes av trafikndmnden i
Region Stockholm i mars 2023.

Ytterligare forskottering genom tillaggsavtal

Av det underlag som hittills tagits fram framgar att det finns stora osdkerheter
kring projektets tid, kostnad och funktion. Ramavtalsparterna har darfor enats
om att underlaget behover fordjupas ytterligare innan parterna kan ta stillning
till projektets fortsattning. Parterna har darfor tagit fram ett forslag till
tillaggsavtal till den 6verenskommelse om forskottering som traffades ar 2019,
bilaga 8.

Avsikten ar att under ar 2023 genomfora dels en s k definitionsfas dar projektets
forutsattningar fordjupas, dels en oberoende genomlysning av projektets
kostnad, genomforbarhet, tid, funktion och organisation. Den oberoende
genomlysningen ska genomféras av en grupp experter som ska arbeta pa uppdrag
av styrelsen for ramavtalet. Resultatet av gruppens arbete ska lopande
presenteras och senast under oktober 2023 ska resultatet av arbetet presenteras
for projektstyrelsen och gemensamma diskussioner ska ske angaende vilka
slutsatser som kan dras. Darefter, i slutet av ar 2023, ska beslut om projektets
fortsattning fattas vid kontrollstation 1.

Av det foreslagna tillaggsavtalet framgar att de genom 6verenskommelsen (for
dren 2020-2022) beslutade medlen inte har forbrukats fullt ut och att delar av de
outnyttjade medlen, totalt 60 mnkr, far anviandas under ar 2023. For Tabys del
beslutades i 6verenskommelsen fran 2019 om forskottering av 182 mnkr. Cirka
145 mnKkr av dessa ir inte forbrukade och utav dessa far upp till 17 mnkr
anvandas for arbetet under ar 2023. Beloppen ir angivna i prisniva januari 2016
och ska riaknas upp baserat pa utvecklingen av KPI sedan dess.

Genom ramavtalet har avtalats om nivéer pa finansieringen. Det finns en
bestammelse i ramavtalet som innebar att parterna kan besluta om att tillfora dan
mer medel. TAby kommun ser inte i nuldget att det kommer att bli aktuellt och
anser darfor att det ar 1ampligt att 6vriga parter far vetskap om detta varfor Taby
tydliggor det i det foreslagna tillaggsavtalet.
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I tillaggsavtalet tydliggors aven hur parterna ska samarbeta och dela information.

Tillaggsavtalet ar giltigt under forutsattning att kommunfullmaktige godkénner
tillaggsavtalet och beslutet om detta vunnit laga kraft.

Information om annat beslut

I sammanhanget kan ndmnas att kommunfullmiktige den 28 november 2022 i
arendet om verksamhetsplan och budget fattade beslut om att utbetalning ska ske
med 32,618 mnkr (2016 ars prisniva plus index) som fortsatt forskottering
avseende ar 2023 for Sverigeforhandlingen, under forutsattningen att kommunen
godkanner projektet vid kontrollstation 1, § 220, p 30. Som ovan redogjorts for
har ramavtalsparterna enats om att underlaget hitintills inte ar tillrackligt varfor
beslut om vidare atgirder inte bedoms kunna fattas vilket medfor att kontroll-
station 1 4nnu inte ar godkand. Detta beslut verkstills darfor inte.

Ekonomiska overvaganden

Tillaggsavtalet innebar att 17 mnkr (2016 ars prisniva plus index (KPI) av de
medel som kommunen sedan tidigare beslutat att forskottera far anviandas under
ar 2023.

Katarina Kampe
Kommundirektor

Jenny Gibson
Samhallsutvecklingschef

Bilagor
1. Sverigeforhandlingen Ramavtal 6 — storstad Stockholm

2. Sverigeforhandlingen Ramavtal 6 — storstad Stockholm, objektavtal
Roslagsbanan till city

3. Tjansteutlatande daterat den 17 maj 2017 infor beslut om ramavtal samt
objektavtal
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4. Protokollsutdrag kommunfullmaiktige i Taby kommun avseende beslut att
ingd ram- och objektavtal den 19 juni 2017, § 62

5. Overenskommelse avseende forskottering av finansiering och
medfinansiering for Roslagsbanan till city

6. Tjansteutldtande daterat den 14 oktober 2019 inf6r beslut om
overenskommelse avseende forskottering

7. Protokollsutdrag kommunfullméktige i Taby kommun avseende beslut att
inga 6verenskommelse avseende forskottering den 4 november 2019, §
116

8. Forslag pa Tilldggsavtal till Overenskommelse avseende forskottering av
finansiering och medfinansiering for Roslagsbanan till city

9. Tjansteutlatande till kommunstyrelsens utskott for stadsbyggnad,
fastigheter och klimat daterat den 1 maj 2023

10. Protokollsutdrag fran kommunstyrelsens utskott for stadsbyggnad,
fastigheter och klimat

Expedieras

Kommundirektor Katarina Kaimpe

Samhallsutvecklingschef Jenny Gibson

Ekonomichef Hékan Larsson
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