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1 Inledning 

 
1.1 ÅVS Expressbuss 2030  

Trafikförvaltningen driver och finansierar tillsammans med Trafikverket 
projektet ÅVS Expressbuss 2030 (tidigare ÅVS förbättrad framkomlighet i 
stomlinjenätet). Arbetet utgår från det linjenät och de åtgärdsförslag som 
beskrivs i Kollektivtrafikplan 2050 och avgränsas till studier av befintliga och 
framtida tvärgående och radiella expressbusslinjer. 
 
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för länets planeringsaktörer att 
tillsammans bidra till en utveckling av dessa linjer och därmed realisera 
Kollektivtrafikplanens intentioner samt möta uppsatta mål i RUFS 2050 och 
länets trafikförsörjningsprogram. 
 

1.2 T-REX 
Ansvaret för att utveckla länets tvärgående och radiella expressbusslinjer (T-
REX) är idag delat mellan Region Stockholm i rollen som regional 
kollektivtrafikmyndighet och kommunerna och Trafikverket i rollen som 
väghållare. Av den anledningen har ÅVS Expressbuss 2030 etablerats som ett 
samverkansprojekt. Utgångspunkten efter avslutad studie är att 
Trafikförvaltningen genomför och bekostar trafikering medan väghållarna 
genomför och bekostar åtgärder i väginfrastrukturen. De gemensamma 
ambitionerna formaliseras i en genomförandeplan med tillhörande 
avsiktsförklaring innan studien avslutas. 
 
Detta dokument avser genomförandeplanen för expressbusslinje H Upplands 
Väsby – Vallentuna – Arninge och utgör grund för upprättad avsiktsförklaring. 
 

1.3 Arbetsprocess 
Arbetet har skett i ett nära samarbete mellan parterna.  
Stråkstudie 12 Arninge station – Vallentuna genomfördes april 2019 – 
november 2021. I arbetsgrupp och styrgrupp deltog representanter från 
Trafikförvaltningen, Trafikverket, Täby kommun och Vallentuna kommun, 
dessutom deltog en representant från Österåkers kommun i arbetsgruppen och 
en representant från Stockholm Nordost i styrgruppen.  
 
Stråkstudie 17 Upplands Väsby genomfördes november 2020 - januari 2022. I 
arbetsgrupp och styrgrupp deltog representanter från Trafikförvaltningen, 
Trafikverket och Upplands Väsby kommun.  
 
Arbetet med genomförandeplanen har pågått under perioden mars 2022 – maj 
2023. I arbetsgrupp och styrgrupp har representanter från Trafikförvaltningen, 
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Trafikverket, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna 
kommun deltagit. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram innehållet i planen 
som därefter har godkänts av styrgruppen. 
 

2 Genomförandeplan Expressbusslinje H Upplands Väsby – 
Vallentuna – Arninge 

2.1 Expressbusslinje H Upplands Väsby – Vallentuna – Arninge 
Tvärgående expressbusslinje Upplands Väsby – Vallentuna – Arninge, finns 
utpekad som åtgärd i Kollektivtrafikplan 2050 och utgör en viktig 
tvärförbindelse i stomnätet. Linjen bidrar till att korta restider mellan den 
regionala stadskärnan Täby/Arninge och den regionala stadskärnan 
Arlanda/Märsta med bytesfunktion till Ostkustbanan i Upplands Väsby. 
Förbindelsen startar i bytespunkten i Arninge vilket ger kopplingar även från 
Vaxholm, Österåker och Norrtälje mot Upplands Väsby. Linjen förväntas nå ett 
stort resande samt bidra till förändrade resmönster samt fordonsval och 
därmed medverka till att avlasta vägnätet i området.  
 
Behov av framkomlighetsåtgärder har identifierats i Stråkstudie 12 Arninge 
station – Vallentuna station och Stråkstudie 17 Upplands Väsby. 
 

 
 

2.2 Syfte, mål och ansvar 
För att möjliggöra införandet av expressbusslinjen behöver framkomligheten på 
sträckan uppnå expressbusstandard i takt med att trafiken utvecklas. Detta 
innebär att respektive väghållare efter avslutat utredningsarbete svarar för 
vidare utredning, projektering och byggnation av framkomlighetsåtgärderna 
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och att Trafikförvaltningen handlar upp trafiken. Respektive part ansvarar för 
att teckna de avtal som krävs för att nå genomförande.  
 
Det ställer i sin tur krav på samverkan och samordnad planering. 
Genomförandeplanen skapar förutsättningarna för detta och bidrar till ökad 
förståelse för varandras planeringsförutsättningar och en samordning av 
varandras olika interna processer. Mer konkret ska genomförandeplanen 
redovisa när linjen kan införas och när den kan utvecklas med högre turtäthet i 
relation till genomförandet av identifierade framkomlighetsåtgärder. 
Sambandet mellan genomförandet av åtgärder och införandet av linjen är av 
central betydelse för att väghållarna ska kunna motivera sina respektive 
investeringsbehov och för att Trafikförvaltningen ska kunna budgetera för 
införandet av eller ökad turtäthet för linjen.  
 
Genomförandeplanen för Expressbusslinje H Uppland Väsby – Vallentuna – 
Arninge utgör därför en mellan parterna gemensam plan som syftar till att 
konkretisera och samordna parternas olika åtgärdsåtaganden längs den utredda 
linjen över tid. 
 

2.2.1 Syftet med genomförandeplanen:  
• Genomförandeplanen för Expressbusslinje H Uppland Väsby – 

Vallentuna – Arninge redovisar när och av vem de rekommenderade 
åtgärderna som studien resulterat i behöver genomföras och samordnas 
utifrån vid tidpunkten kända förutsättningar.  

• Då genomförandet av åtgärder och förändrad trafik behöver ske 
successivt under ett antal år redovisas även hur planen ska förvaltas och 
följas upp samt hur troliga förändringar ska hanteras längs vägen, detta 
regleras i tillhörande avsiktsförklaring.  
 

2.2.2 Målsättningen när genomförandeplanen är verkställd är att:  
• Expressbusslinjen ska ha införts på sträckan.  
• Erforderliga framkomlighetsåtgärder längs linjen ska vara genomförda. 

 
2.2.3 Ansvar för genomförandeplanen:  

• Trafikförvaltningen ansvarar för att samordna och följa upp arbetet med 
genomförandeplanen över tid. 

• Respektive part ansvarar självständigt för att realisera 
genomförandeplanens intentioner. 

 
2.3 Omfattning 

8 kortsiktiga och 18 långsiktiga åtgärder identifierades i stråkstudierna. Bland 
dessa åtgärder har en prioritering skett av de åtgärder som avser framkomlighet 
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för buss men även nya hållplatser, dvs. tillgänglighet till nya bostads- och 
verksamhetsområden. Prioriteringen har skett utifrån dagens förutsättningar 
samt kända och prognostiserade förändringar, om dessa ändras kan en ändrad 
prioritering behöva ske gemensamt mellan parterna.  
 
Den uppskattade investeringskostnaden i vägnätet för dessa åtgärder uppgår till 
omkring 216 miljoner kronor. Trafikverket är den väghållare som är 
huvudansvarig för majoriteten av dessa, 17 stycken. Av dessa har 6 redan hunnit 
genomföras sedan stråkstudierna avslutades. Övriga åtgärder från 
stråkstudierna fördelas enligt följande; Upplands Väsby ansvarar för 3 och 
Vallentuna för 2. Täby ansvarar inte enskilt för någon åtgärd men är ansvarig 
för anslutningar till 3 av Trafikverkets åtgärder varv en ingår i planen. Även 
Vallentuna har hunnit genomföra en av sina åtgärder. Trafikförvaltningen 
ansvarar förutom för linjens införande även för 4 åtgärder vilka alla omfattar 
omläggning av busstrafiken genom att ett antal hållplatser inte trafikeras i 
samband med att expressbusslinjen införs.  
Utöver dessa åtgärder som har utretts i stråkstudierna har ytterligare åtgärder 
identifierats i Upplands Väsby kopplat till en justerad angöring till 
bussterminalen. Restidsvinsterna uppskattas till mellan 8 och 9 minuter mellan 
Arninge och Upplands Väsby vilket för resenärer i maxtimmen innebär 
restidsvinster på ca 370 timmar per dygn1. 
 

2.3.1 Framkomlighetsåtgärder som ingår i planen  
Av de 18 långsiktiga framkomlighetsåtgärder som identifierats i stråkstudierna 
ingår 12 stycken i planen. De åtgärder som inte ingår i planen har antingen 
utgått på grund av den ändrade sträckningen i Upplands Väsby eller ligger 
utanför planen för att de har ett annat syfte än att bidra till god framkomlighet 
för expressbussen. Utöver dessa har det i planen lagts till åtgärder i Upplands 
Väsby som säkerställer en justerad angöring till bussterminalen.  
 
De åtgärder som tillkommit efter stråkstudierna är:  

• Ombyggnad av korsningen Optimusvägen/Centralvägen samt 
borttagning av parkeringsplatser  

• Ombyggnad av Optimusvägen inklusive borttagning av chikaner2 
 

 
1 För mer information om utredda åtgärder se slutrapporterna: Åtgärdsvalsstudie för 
Arningevägen och förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet, stråk 12 och Förbättrad 
framkomlighet i stomnätet, en åtgärdsvalsstudie, stråk 17 Upplands Väsby. 
2 I stråkstudien antogs borttagning av chikaner hinna ske som en följd av andra 
planerade förändringar, den var därför inte en av de föreslagna åtgärderna, nu har 
tidplan för åtgärd & start av linjen ändrats och den läggs därför in i planen. 
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Styrgruppen kom 2023-02-23 överens om att följande 15 åtgärder ska ingå i 
planen:  

• Ombyggnad av korsningen Optimusvägen/Centralvägen samt 
borttagning av parkeringsplatser  

• Ombyggnad av Optimusvägen, borttagning av chikaner och ny 
gatuutformning med ett fåtal parkeringsplatser  

• Hållplats Optimusvägen (i stråkstudien ingick denna i nästa åtgärd) 
• Rampen & korsningen mellan Smedsbyvägen och Mälarvägen 
• Mälarvägen, aktiv bussprioritet  
• Trafikplats Glädjen samt korsningen Stockholmsvägen/Sandavägen 
• Korsningen Stockholmsvägen/Vallentunavägen 
• Nya hållplatser på väg 268 som ersätter de befintliga hållplatserna3 
• Hållplats Tallhammarsvägen 
• Ändrad sträckning genom Vallentuna  
• Vallentuna station / Banvägen 
• Ny hållplats Åbyholm/Åby ängar 
• Arningevägen/Okvistavägen  
• Ny hållplats Arninge verksamhetsområde  
• Arningevägen/Kundvägen 
 
Kostnad, syfte samt vem som är ansvarig för åtgärdens genomförande 
framgår av tabellen 1 nedan. 

 
 

Åtgärd 
Uppskattad 

kostnad 
Syfte med åtgärd Ansvar 

Ombyggnad av korsningen 
Optimusvägen/Centralvägen samt 
borttagning av parkeringsplatser 
på sträckan 

Ej beräknad, 
ny åtgärd 

Utforma korsningen så att 
expressbussen 
som svänger i korsningen ges god 
framkomlighet. 

Upplands Väsby 
kommun  

Ombyggnad av Optimusvägen, 
borttagning av chikaner och 
ombyggnad av gatan med fåtal 
parkeringsplatser 

Ej beräknad Gatuutformning som medger 
expressbusstandard. 

Upplands Väsby 
kommun  

Hållplats Optimusvägen (i 
stråkstudien ingick denna i nästa 
åtgärd) 

1 Mnkr För att inrymma ledbuss samt ökad 
tillgänglighet. 

Upplands Väsby 
kommun  

Busskörfält på rampen & 
korsningen mellan Smedsbyvägen 
och Mälarvägen 

3 Mnkr För att expressbussen inte ska 
riskera att fastna i rampen och för 

Upplands Väsby 
kommun 

 
3 Detta var uppdelat på 2 åtgärder tidigare, en i respektive stråkstudie 



 

 

 

 

Genomförandeplan 
Expressbusslinje H Upplands 
Väsby – Vallentuna - Arninge 

 

9(15) 

 

   

ökad trafiksäkerhet i korsningen 
när trafiken ökar 

Mälarvägen, aktiv bussprioritet 0,4 Mnkr För att expressbussen inte ska 
riskerar att bli stående vid 
trafiksignalerna 

Upplands Väsby 

Trafikplats Glädjen samt 
korsningen 
Stockholmsvägen/Sandavägen 

0,2 Mnkr För att expressbussen inte ska 
riskerar att bli stående vid 
trafiksignalerna. 

Trafikverket 

Ny korsningsutformning 
Stockholmsvägen/Vallentunavägen 

8,2 Mnkr För att expressbussen inte ska 
drabbas av restidsfördröjning.  

Trafikverket 

Nya eller upprustade hållplatser på 
väg 268, en i Upplands Väsby och 
en i Vallentuna som ersätter de 
befintliga hållplatserna 

Ej beräknad Tillräckligt avstånd mellan 
hållplatserna 
samt tillgänglighet till 
hållplatserna. 

Trafikverket inom 
E4 Grana projektet 

Hållplats Tallhammarsvägen 34 Mnkr Nytt läge för att passa 
expressbussträckningen samt 
trafiksäker passage av väg 268. 

Trafikverket 

Ändrad sträckning genom 
Vallentuna 

- Kortare restid Trafikförvaltningen  

Banvägen – ny utformning / 
Vallentuna station  

Ej beräknat, 
behöver 
studeras 

Ökad framkomlighet genom 
centrala Vallentuna 

Vallentuna 
kommun  

Ny hållplats Åbyholm/Åby ängar 8,8 Mnkr Ökat underlag för 
expressbusslinjen och 
ökad tillgänglighet för boende. 

Trafikverket 

Arningevägen/ 
Okvistavägen  

14,1 Mnkr Förbättrad framkomlighet och 
trafiksäkert. 

Trafikverket 

Ny hållplats Arninge 
verksamhetsområde 

9,5 Mnkr Ökat resandeunderlag för 
expressbusslinjen och ökad 
tillgänglighet för 
verksamhetsområdet 

Trafikverket 

Arningevägen/Kundvägen (Hpl 
Arningerondellen), förlängning 
utkörningssträckor samt 
ytterligare körfält i cirkulation. 
Flytt av norrgående hållplatsläge 

6,3 Mnkr Underlätta för bussen att ta sig ut 
från hållplats. 

Trafikverket 

Tabell 1 Åtgärder som ingår i genomförandeplanen

 
2.3.1.1 Åtgärder som inte ingår i genomförandeplanen 

I stråkstudie 12 identifierades 8 åtgärder som kunde genomföras i närtid för att 
förbättra framkomligheten för buss i stråket. 7 av dessa är redan genomförda, 
den åttonde planeras att genomföras under 2023, dessa ingår inte i 
genomförandeplanen. 
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Utöver de åtgärder som ingår i planen finns andra åtgärder som direkt eller 
indirekt har påverkan på expressbussens framkomlighet eller resandet med 
expressbussen och därför bör bevakas och beaktas vid uppföljning av planen.  

• Terminalen vid Upplands Väsby station, säkerställd kapacitet i befintlig, 
framtida och temporär terminal 

• Utvecklingen av E4-Grana projektet 
• Det regionala cykelstråket längs Arningevägen 
• Utbyggnad av cykelparkering vid expressbusshållplatser 
• Steg 1-åtgärder som syftar till att öka resandet med expressbusslinjen 
• Ökade turer i pendeltåget och på Roslagsbanan 

 
2.4 Etappvis utveckling av trafiken  

Införandet av expressbusslinjen är tänkt att ske etappvis över en 10 års period i 
takt med att framkomligheten successivt förbättras på linjen och 
expressbusstandard uppnås. Initialt föreslås en direktlinje införas samtidigt 
som befintlig linje 524 glesas ut. Den första etappen föreslås införas i samband 
med tidtabellsomläggning år 2025 (T25) givet att erforderliga åtgärder som 
möjliggör tänkt sträckningsalternativ har genomförts.  
 
Expressbusstandard uppskattas utifrån väghållarnas förutsättningar att planera 
och budgetera utpekade åtgärder uppnås på linjen omkring år 2030. I samband 
med detta föreslås direktbusslinjen övergå till en expressbusslinje med högre 
turtäthet och trafikering längre tid av dygnet. I samband med detta justeras 
trafiken på ett antal andra rödbusslinjer i området. Införandet av 
expressbusslinjen beräknas kosta trafikförvaltningen cirka 10 miljoner 
kronor/år inklusive justeringar i rödbussnät.  
 
Trafikförändringarna kommer att gå ut på remiss och beslutas enligt ordinarie 
processer, även hantering av lokal utveckling av resandeefterfrågan hanteras i 
ordinarie process. Det som beskrivs nedan är en inriktning för hur trafiken kan 
utvecklas. 
 

2.4.1 Etapp 1 
Ny direktlinje 524X 

• Halvtimmestrafik på vardagar i högtrafik (kl 06:00-09:00 & 15:00-
19:00) samma sträckning och hållplatser som expressbusslinje H. 

• Ingen trafik övrig tid.  
Linje 524 

• Utglesning till halvtimmestrafik på sträckan Upplands Väsby – 
Vallentuna under högtrafik på vardagar (idag kvartstrafik). 

• Helgtrafik oförändrad.  
Övrig trafik 

• Inga förändringar på övrig busstrafik till följd av detta. 
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Kostnadsuppskattning (produktion): 2,3 Mnkr/år 
 
Motiv 

• Förslaget innebär en ökad turtäthet Vallentuna – Arninge 
• Smygstart expressbusslinje i takt med att ett antal 

framkomlighetsåtgärder genomförs på den sträckan 
• Bättre busstrafik för Kristineberg 
• Resandet och punktligheten/körtiden kan följas upp och utvärderas 

kontinuerligt innan etapp 2  
 

Detta behöver finnas på plats 
• Kortsiktiga åtgärder genomförda 
• Hållplats Optimusvägen behöver förlängas för att rymma ledbuss 
• Tillräcklig kapacitet befintlig terminal Upplands Väsby och Arninge 

 
2.4.2 Etapp 2 

Etapp 2 innebär att expressbusslinjen tas i drift, detta kan ske när merparten av 
linjen uppnår expressbusstandard vilket utifrån dagens kunskap beräknas 
inträffa omkring år 2030. 
 
Expressbusslinje H 

• Kvartstrafik på vardagar i högtrafik (kl 06:00-09:00 & 15:00-19:00) 
• Halvtimmestrafik övrig tid, även helg 

 
Linje 524 

• Utglesning till timmestrafik på hela sträckan under högtrafik på 
vardagar 

• Något glesare än timmestrafik övrig tid, även helg 
• Ev. justerad linjesträckning via Johannesudd 

 
Övrig trafik 

• Förändringar görs i Upplands Väsby tätort, 539 läggs ner och 545 får ny 
genare linjesträckning till centrum och pendeltågstationen 

• 545X, ny snabblinje införs till stationen 
 
Kostnadsuppskattning (produktion): 10,7 Mnkr/år 
 
Motiv 

• Införande av expressbusslinje motiveras av att flertalet 
framkomlighetsåtgärder längs sträckan genomförts så att 
expressbusstandard uppnås 
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Detta behöver finnas på plats: 

• Kortsiktiga åtgärder genomförda 
• Rampen Mälarvägen/Smedbyvägen ombyggd 
• Optimusvägen ombyggd utan chikaner 
• Ny hållplats Tallhammarsvägen anlagd 
• Plan för hur framkomligheten vid Vallentuna station ska hanteras 

upprättad 
• Tillräcklig kapacitet i temporär terminal 

 
 

2.4.3 Etapp 3 
Etapp 3 avser en framtida utveckling av expressbusslinjen som motiveras av ett 
ökat resande och ska ses som en långsiktig ambition.  
 
Expressbusslinje H 

• Tiominuterstrafik på vardagar i högtrafik (kl 06:00-09:00 & 15:00-
19:00) 

• Kvart - halvtimmestrafik övrig tid, även helg 
 
Linje 524 

• Samma ungefär som etapp 2, utbud anpassat efter resandeunderlag 
 
Övrig trafik 

• Inga förändringar jämfört med etapp 2 
 
Motiv 

• Införande av ett ökat turutbud på expressbusslinje H villkoras av ett ökat 
resande med linjen. Enligt prognos bedöms det finnas underlag för 10 
minuters trafik efter 2030 

 
Detta behöver finnas på plats 

• Samtliga åtgärdsförslag etapp 1+2 
• Resandeunderlaget motiverar ökad turtäthet 
• Banvägen ombyggd 
• Ny terminal i Upplands Väsby i drift  

 
 

2.5 Samverkansformer 
Samverkansformer inklusive hur förändringar hanteras och hur uppföljning ska 
ske regleras i tillhörande avsiktsförklaring.  
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Minst en gång per år kommer parterna att ha ett gemensamt möte där status för 
de åtgärder som ingår i planen stäms av och hantering av förändringar som 
påverkar planens genomförande diskuteras. Vid behov uppdateras denna plan 
utifrån vad som framkommer vid de mötena avseende t ex ändrade 
prioriteringar eller behov av ytterligare åtgärder för att nå den gemensamma 
målsättningen. Eftersom åtgärderna endast är översiktligt studerade kan det 
även bli aktuellt att justera åtgärderna för att få önskad effekt. 
 
 

2.6 Tidplan för genomförande  
Figur 1 illustrerar tidplan för genomförande av åtgärder och utveckling av 
trafiken utifrån kända förutsättningar 2023-06-07. 
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Figur 1 Tidplan för genomförande

Linje H Upplands Väsby stn - Vallentuna stn - Arninge stn Utredning Genomförande Klar x Andra tidskritiska aktiviteter x =  När åtgärden planeras vara klar

Årtal Kommentar
Åtgärd Ansvarig Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1 Ombyggnad av korsningen 
Optimusvägen/Centralvägen inklusive 
borttagning av parkeringsplatser på 
sträckan

Upplands Väsby 
kommun

Analys av lämplig åtgärd behövs innan tidplan för 
genomförande kan tas fram. Samordnas med ti l lfäll ig terminal. 

2 Ombyggnad av Optimusvägen, 
borttagning av chikaner och n y 
utformning med fåtal 
parkeringsplatser

Upplands Väsby 
kommun

Kopplar ti l l  detaljplan, mycket osäker tidplan, preliminärt i  
slutet av 2020-talet.

3 Förlängning av hållplats Optimusv. 
inkl. busskur & cykelparkering

Upplands Väsby 
kommun

Behöver utredas, kan göras tidigast 2024

4 Busskörfält på rampen Smedbyvägen/ 
Mälarvägen inkl ombyggnad av 
korsning

Upplands Väsby 
kommun

x Utredning pågår 2023 av möjligt lösning, därefter proj, 
genomförande tidigast 2025.

5 Aktiv bussprioritet Mälarvägen Upplands Väsby 
kommun

Utredning pågår 2023, genomförs tidigast 2025

6 Aktiv bussprioritet i  trafikplats 
Glädjen & korsningen 
Stockholmsvägen/Sandavägen

Trafikverket oklar tidplan, tidigast 2026

7 Ny utformning av korsningen 
Stockholmsvägen/Vallentunavägen 
med busskörfält & bussprio

Trafikverket x Kommer ingå i  genomförande av vägplan E4-Grana, preliminär 
byggstart 2028.

8 Nya hållplatser på väg 268 Trafikförvaltningen
/Trafikverket

x Genomförs när expressbussen börjar trafikera.                                       
Ny eller ombyggd hållplats ingår i  vägplan E4-Grana. 

9 Ny hållplats Tallhammarsvägen med 
en gång- och cykeltunnel.

Trafikverket x Kommer ingå i  vägplan för E4-Grana, preliminär byggstart 
2028.

10 Ändrad sträckning genom Vallentuna 
& expressbuss trafikerar inte samtliga 
hållplatser

Trafikförvaltningen x Genomförs när expressbussen börjar trafikera.

11 Vallentuna station/Banvägen. Vallentuna & 
Trafikförvaltningen

Utredning pågår av TF om stationen ska förlängas eller ej, 
därefter behöver beslut tas om hur detta tas vidare. Åtgärdsval 
för stationen klart våren 23, politisk förankring hösten 23.

12 Hållplats Åbyholm/Åby ängar. Ny 
hållplats

Trafikverket & 
Vallentuna 
kommun

Kopplar ti l l  Åby ängar etapp 2, anslutning ti l l  hpl kräver ny 
detaljplan, inflytt preliminärt 2027

13 Arningevägen/Okvistavägen (Hpl 
Okvistavägen), cirkulationsplats med 
bypass för buss söderut

Trafikverket Kopplar ti l l  Kristineberg etapp 1, inflytt prel 2025

14 Ny hållplats Arninge 
Verksamhetsområde.

Trafikverket Täby kommun söker stadsbidrag för sina kostander för gc-
anslutningar, genomförande tidigast 2024

15 Arningevägen/Kundvägen (Hållplats 
Arningerondellen). Förlängning 
utkörningssträckor samt ytterligare 
körfält i  cirkulation. Flytt av 
norrgående hållplatsläge.

Trafikverket  Tydlig fördröjning för bussen som delvis borde lösas av 
kortsiktig åtgärd, låg belasning på bussen. Effekten av 
kortsiktig åtgärd på platsen 2023 behöver följs upp innan 
beslut om genomförande.

Andra åtgärder som kopplar till expressbussen
Ny terminal vid Upplands Väsby 
station
Cykelstråk längs Arningevägen
Ökad turtäthet på pendeltåget och Roslagsbanan
Cykelparkering vid hållplatser
Genomförande och planering av vägplan för väg 268

2033 2034 20352028 2029 2030 2031 203220272022 2023 2024 2025 2026
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