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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Projektledare 
Mikaela Vadeby 

KOMMUNSTYRELSEN 
2024-01-22 

Genomförandebeslut ersättning Ensta krogs 
omklädningspaviljonger inom fastigheten Ensta 
2:1, Stockholmsvägen 205, Ensta 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsinvesteringsbudget och uppdrar till 
kommunstyrelsen att genomföra projektet ersättning Ensta krogs 
omklädningspaviljonger, inom fastigheten Ensta 2:1 i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2023. 

Sammanfattning 

Projektet omfattar en ny byggnad för omklädning och föreningslokal vid Ensta 
krog. Utredning av de befintliga byggnaderna visar att en renovering av dessa 
skulle bli kostsam. De två befintliga byggnaderna som idag innehåller omklädnad 
samt föreningslokal föreslås rivas och ersättas av en ny byggnad. Rivning av 
befintlig föreningslokal gör plats för den nya tillgänglighetsanpassade byggnaden. 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 20 mnkr. I verksamhetsplan 2024, som 
behandlades av kommunfullmäktige den 27 november 2023, § 193 finns 15 mnkr 
avsatta för projektet. Kommunstyrelsens investeringsbudget för projektet föreslås 
utökas med en tilläggsbudget på 5 mnkr till totalt 20 mnkr för att finansiera 
investeringen. Utifrån dagens hyresnivå behöver hyran till kultur- och 
fritidsnämnden höjas med ca 1 mnkr från år 2026. Kommunstyrelsens totala 
driftkostnad för rivningarna uppskattas till ca 1 mnkr. 

Produktionen beräknas starta tredje kvartalet 2024 och färdigställas första 
kvartalet 2026.  

Tjänsteutlåtande 
2023-11-29 
Dnr KS 2023/263-28 
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Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat har 
behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 11 december 2023, § 82. 

Ärendet 

Projektet omfattar en ny omklädningsbyggnad och föreningslokal vid Ensta krog, 
belägen på Stockholmsvägen 205 i Ensta, inom fastigheten Ensta 2:1. 

I den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019-2022 
angavs följande uppdrag: ”En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur 
och fritid ska utredas”. Verksamhetsområde kultur och fritid gav därför i uppdrag 
till fastighetsavdelningen att genomföra en utredning av förutsättningarna för att 
renovera eller ersätta befintlig omklädningsbyggnad och föreningslokal med en 
ny byggnad. 

Utredningen påvisar att befintlig omklädningsbyggnad samt föreningslokal vid 
Ensta krog är eftersatta i underhåll och bedömningen är att kostsamma 
renoveringar skulle krävas för att fortsättningsvis kunna bruka dem. En 
programutredning har därför tagits fram för en ny byggnad. De två befintliga 
byggnaderna som idag innehåller omklädnad samt föreningslokal föreslås rivas. 
Rivning av befintlig föreningslokal gör plats för den nya tillgänglighetsanpassade 
byggnaden, som innefattar två större omklädningsrum med bastu, ett neutralt 
omklädningsrum, rullstols-WC med skötbord samt en föreningslokal för 40 
personer med enklare pentry. 

Rivning av befintlig omklädningsbyggnad genomförs efter färdigställandet av den 
nya byggnaden. Detta säkerställer att befintlig omklädningsbyggnad kan nyttjas 
av allmänheten under uppförandet av den nya byggnaden. 

Produktionen beräknas starta tredje kvartalet 2024 och färdigställas första 
kvartalet 2026.  

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat har 
behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 11 december 2023, § 82. 

Ekonomiska överväganden 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 20 mnkr. Kostnaden har beräknats med 
ett index på 3 % per år för hela byggperioden till och med år 2026. 
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I verksamhetsplan 2024, som behandlades av kommunfullmäktige den 27 
november 2023, § 193 finns 15 mnkr avsatta för projektet Ersättning Ensta krogs 
omklädningspaviljonger. Budgeten var en bedömning baserad på en tidig kalkyl. 
Efter fortsatt utredning samt att den ursprungliga budgeten inte var indexerad, 
bedöms budgeten behöva utökas. Med dessa nya förutsättningar har 
investeringen beräknats till ca 20 mnkr. Därför föreslås att kommunstyrelsens 
investeringsbudget för projektet Ersättning Ensta krogs omklädnings-
paviljonger utökas med en tilläggsbudget på 5 mnkr till totalt 20 mnkr för att 
finansiera investeringen. 

Utifrån dagens hyresnivå behöver hyran till kultur- och fritidsnämnden höjas 
med ca 1 mnkr från år 2026. Den ökade hyreskostnaden är inarbetad i 
verksamhetsplan 2024. 

Kommunstyrelsens driftkostnad för rivningarna uppskattas till ca 1 mnkr. 
Kostnaden är inarbetad i verksamhetsplan 2024. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, 
fastigheter och klimat, daterat den 30 oktober 2023 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, 
fastigheter och klimat 

Expedieras 
Kultur- och fritidsnämnden 

Projektledare Mikaela Vadeby 
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Biträdande projektledare Josefine Söderström 
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