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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 

Projektledare 

Cecilia Suhr 

UTSKOTTET FÖR 
STADSBYGGNAD, 
FASTIGHETER OCH KLIMAT 

2024-03-14 

Genomförandebeslut för renovering, ombyggnad 
och tillbyggnad av Skolhagenskolan inom 
fastigheten Täby kyrkby 26:1, Skolhagsvägen 1, 
Täby kyrkby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat föreslår 

kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra 

projektet renovering, om- och tillbyggnad av Skolhagenskolan inom 

fastigheten Täby kyrkby 26:1 i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat den 

31 januari 2024. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat föreslår 

kommunfullmäktige besluta 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende projektet 

renovering, om- och tillbyggnad av Skolhagenskolan inom fastigheten 

Täby kyrkby 26:1 under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar åt 

kommunstyrelsen att genomföra projektet enligt punkt 1. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetschefen att anta 

leverantör, teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta 

anskaffningen avseende renovering, ombyggnad och tillbyggnad av 

Skolhagenskolan inom fastigheten Täby kyrkby 26:1 under förutsättning 

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra 

projektet enligt punkt 1. 

Tjänsteutlåtande 

2024-01-31 

Dnr KS 2024/16-28 
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Sammanfattning 

Skolhagenskolan byggdes år 1977 och ligger på Skolhagsvägen 1 i Täby kyrkby. 

Det är en friliggande byggnad i ett plan med källare under en del av byggnaden. 

Det finns en gymnastiksal och ett bibliotek samt två stora skyddsrum. Skolan har 

idag ett omfattande behov av tillgänglighetsanpassningar och renoveringar för att 

säkerställa en hälsosam och driftsäker skolbyggnad.  

Uppskattad tid för genomförande av projektet är cirka tre år med start under 

fjärde kvartalet år 2024. Beräknad kostnad för investeringen är ca 300 mnkr. 

Utifrån dagens hyresnivå behöver hyran till barn- och grundskolenämnden höjas 

med ca 13 mnkr och till kultur- och fritidsnämnden med ca 1 mnkr, från år 2028. 

Ärendet 

Projektbeskrivning 

Skolhagenskolan byggdes år 1977 och ligger på Skolhagsvägen 1 i Täby kyrkby.  

Skolhagenskolan har en byggnadsarea på ca 9 160 kvm. Här bedrivs en 

kommunal högstadieskola med 450 elever och 45 personal. Skolan är byggd i ett 

plan med källare under en del av byggnaden och kallvindar under sadeltak. 

Byggnaden består av olika flyglar som är sammanbyggda kring åtta inneliggande 

gårdar. Det finns en idrottshall och ett tillagningskök. 

Skolans idrottshall är utsedd till en av kommunens trygghetspunkter och är 

anpassad med förberedelse för anslutning till mobil reservkraft. Det finns två 

skyddsrum.  

Delar av skolan används av Kyrkskolan, kulturskolan och Täby kyrkbys bibliotek. 

Skolan har idag ett omfattande behov av tillgänglighetsanpassningar och 

renoveringar för att säkerställa en ändamålsenlig och driftsäker skolbyggnad. 

Utvändigt kommer taket läggas om, fasaden och förrådet renoveras, fönster 

bytas, dränerings- och markarbeten utföras. Solceller och laddinfrastruktur för 

elbilar kommer att installeras. Invändigt kommer nya handikappanpassade 

toaletter att skapas, elinstallationer, värmesystem och avloppssystem bytas ut. 

Ytskiktsrenoveringar, renoveringar av toaletter, byte av dörrar och undertak 

kommer att genomföras. Golvet och ridåväggen i gymnastiksalen kommer att 

renoveras. Golvet i storköket samt utrustning kommer att bytas och installationer 

ses över. 



 

 

Tjänsteutlåtande 

2024-01-31 

Dnr KS 2024/16-28 

3(4) 

Paviljonger säkerställer att skolverksamheten kan fortgå under genomförande-

tiden som är ungefär tre år. Renoveringen påbörjas preliminärt under fjärde 

kvartalet år 2024.  

Anskaffning 

Anskaffning avseende projektet renovering, ombyggnad och tillbyggnad av 

Skolhagenskolan inom fastigheten Täby kyrkby 26:1 planeras att genomföras 

genom upphandling över tröskelvärdet i enlighet med lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU).  

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet planeras att antas utifrån 

tilldelningsgrunden pris. Detta innebär att samtliga villkor är fastställda i 

upphandlingsdokumenten. Kontrakt kommer att tecknas med en entreprenör.  

Uppskattad tid för genomförande är ca tre år med start i slutet av 2024. Projektet 

planeras vara färdigställt under år 2027.  

Ekonomiska överväganden 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 300 mnkr. Kostnaden har beräknats 

med ett index på 3 % per år för hela byggperioden till och med år 2027. Medel 

finns avsatta i verksamhetsplan 2024 för projektet.  

Utifrån dagens hyresnivå behöver hyran till barn- och grundskolenämnden höjas 

med ca 13 mnkr och till kultur- och fritidsnämnden med ca 1 mnkr, från år 2028. 

De ökade hyreskostnaderna kommer att inarbetas i kommande verksamhetsplan.  

Beräkningen av investeringen är gjord i ett tidigt skede och kan ändras med 

anledning av dagens samhällsekonomiska osäkra läge. Byggindex kan bli högre 

än beräknat. Detta innebär att investeringsutgiften kan behöva justeras utifrån 

ändrat index. Även räntenivåerna förväntas öka liksom driftskostnader, vilket 

kan innebära ytterligare ökade hyreskostnader för barn- och grundskolenämnden 

samt kultur- och fritidsnämnden. 

 

Katarina Kämpe 
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Kommundirektör 

Jenny Gibson 

Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen , daterat den 13 april 2023 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat den 12 juni 2023. 

Expedieras 

Projektledare Cecilia Suhr 

Barn- och grundskolenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 


