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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Projektledare 
Johan Dovärn 

KOMMUNSTYRELSEN 
2024-03-21 

Genomförandebeslut gällande teknisk 
upprustning av Åva gymnasium inom fastigheten 
Bävern 1, Åva skolgränd 1-3 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget för teknisk upprustning av 
Åva gymnasium inom fastigheten Bävern 1 och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att genomföra projektet enligt tjänsteutlåtande daterat 
den 2 februari 2024. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende projektet 
teknisk upprustning av Åva gymnasium inom fastigheten Bävern 1 under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschefen att anta leverantör, teckna 
avtal, samt om nödvändigt besluta om avbrytande av upphandlingen 
avseende teknisk upprustning av Åva gymnasium inom fastigheten 
Bävern 1 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
punkt 1. 

Sammanfattning 

Åva gymnasium är i behov av teknisk upprustning. För att ytterligare säkerställa 
kostnader och omfattning har fastighetsavdelningen projekterat fram handlingar 
som beskriver åtgärder för de tekniska systemen. I handlingen ingår även 
byggdelsrenoveringar som bör genomföras samtidigt. VVS- och styrsystem samt 
elinstallationer är i behov av renovering och utbyten. Luftflöden i klassrum 
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behöver ökas och värmeåtervinningen förbättras. Ett fläktrum behöver tillskapas 
på byggnadens tak för att säkerställa tillräckligt utrymme för fläktaggregat. 

Vid lämpliga delar av takyta som omfattas av omläggning kommer solceller 
installeras. 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 230 mnkr. I verksamhetsplan 2024 
finns 200 mnkr avsatta för projekt Renovering Åva gymnasium. En utökning 
avses inarbetas i verksamhetsplan 2025. Utifrån dagens hyresnivå, exklusive 
beräknad årlig hyresuppräkning på befintlig hyra, behöver hyran till gymnasie- 
och näringslivsnämnden höjas med ca 7,6 mnkr per år från år 2028.  

Renoveringen bedöms pågå i cirka två och ett halvt år och vara möjlig att 
genomföra under år 2025-2027 efter projektering och upphandling. Vid 
genomförande av åtgärder kommer skolans lokaler etappvis vara evakuerade. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat behandlar 
ärendet den 14 mars 2024. 

Ärendet 

Bakgrund 
Åva gymnasium uppfördes år 1970 och är i behov av teknisk upprustning. För att 
ytterligare säkerställa kostnader och omfattning har fastighetsavdelningen 
projekterat fram handlingar som beskriver åtgärder för de tekniska systemen. I 
handlingen ingår även byggdelsrenoveringar som bör genomföras samtidigt.  

Nuvarande disponering av lokalerna klarar en kapacitet på upp mot 1450 elever. I 
systemhandlingen ingår inte utbyggnader eller anpassningar till ändrade 
utbildningsinriktningar.   

Kommunfullmäktige har behandlat ett inriktningsbeslut i ärendet vid sitt 
sammanträde den 7 november 2022, § 192, och beslutade att godkänna 
inriktningen och preliminär budget för teknisk upprustning av Åva Gymnasium.  

Projektets omfattning 
Taktätskikt är i behov av omläggning och fasader är i behov av renovering. Vid 
lämpliga delar av takyta som omfattas av omläggning kommer solceller 
installeras. 
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VVS- och styrsystem är i behov av renovering och utbyten. Luftflöden i klassrum 
behöver ökas och värmeåtervinningen förbättras. Ett fläktrum behöver tillskapas 
på byggnadens tak för att säkerställa tillräckligt utrymme för fläktaggregat. 
Elcentraler, ledningsnät och belysning behöver delvis ersättas. Nuvarande 
tekniska system orsakar årligen förhöjda kostnader baserade på ökade 
energikostnader, ökat underhåll och akut felavhjälpande för att hålla 
anläggningen i drift. Reservdelar till äldre system finns inte alltid att tillgå.  

Åtgärder från år 2028 och framåt enligt framtagen underhållsplan ingår inte i 
denna renovering. Dessa ska ingå i de löpande underhållsåtgärderna för 
fastigheten. Det avser till exempel skolans storkök, matsal, aula och de invändiga 
ytskikten samt wc-grupper.  

Renoveringen bedöms pågå i cirka två och ett halvt år och vara möjlig att 
genomföra under år 2025-2027 efter projektering och upphandling. Vid 
genomförande av åtgärder kommer skolans lokaler etappvis vara evakuerade till 
paviljonger och under perioder kommer även intilliggande lokaler påverkas.  

Anskaffning 
Anskaffning avseende teknisk upprustning av Åva gymnasium planeras att 
genomföras som en upphandling med öppet förfarande över tröskelvärdet i 
enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet planeras att antas utifrån 
tilldelningsgrunden pris. Detta innebär att samtliga villkor är fastställda i 
upphandlingsdokumenten. Kontrakt kommer att tecknas med en entreprenör.  

Ekonomiska överväganden 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 230 mnkr. Kostnaden har beräknats 
med ett index på 3 % per år för hela byggperioden till och med år 2027.  

I verksamhetsplan 2024 finns 200 mnkr avsatta för projekt Renovering Åva 
gymnasium. Efter fortsatt projektering har det tillkommit kostnader för ett nytt 
fläktrum samt en osedvanlig prisutveckling inom byggbranschen sedan tidigare 
kalkyl upprättades. Med dessa nya förutsättningar har investeringen beräknats 
till ca 230 mnkr. En utökning avses inarbetas i verksamhetsplan 2025. 

Utifrån dagens hyresnivå, exklusive beräknad årlig hyresuppräkning på befintlig 
hyra, behöver hyran till gymnasie- och näringslivsnämnden höjas med ca 7,6 
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mnkr per år från år 2028. Bedömningen är att Åva gymnasium kan finansiera den 
höjda hyran med gymnasiepengen, men verksamheten kommer behöva 
genomföra besparingar. 

Beräkningen av investeringsutgiften kan ändras om exempelvis förändringar sker 
av byggindex, räntenivåer samt prisläget för övriga driftskostnader. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen, daterad den 2 september 2022 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 7 november 2022, § 192 

3. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, 
fastigheter och klimat, daterad den 2 februari 2024 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, 
fastigheter och klimat   

Expedieras 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Projektledare Johan Dovärn 
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