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Årsuppföljning Sverigeförhandlingen år 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsuppföljning Sverigeförhandlingen år 2023 i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2024. 

Sammanfattning 

Som ett resultat av Sverigeförhandlingen tecknades år 2017 ramavtal 6, en 
överenskommelse om finansiering av en utbyggd Roslagsbana till city samt ökad 
bostadsbebyggelse i Stockholms län. Med utgångspunkt i ramavtal 6 och senare 
tecknad överenskommelse om tidigareläggning genom förskottering pågår 
planeringsarbete sedan år 2020. Under år 2023 träffades en överenskommelse 
om fortsatt förskottering i syfte att öka kunskaper om anläggningen. 

Under år 2023 fattade Region Stockholm beslut om en utredningskorridor. 
Kompletterande utredningar pågår och regionen planerar att hålla ett förnyat 
samråd under våren 2024 med ett beslut i september 2024. Regionen har under 
år 2023 redovisat en totalkostnadsprognos som ligger 300 mnkr över den 
ramavtalade budgeten, i prisnivå 2016, samt en känslighetsanalys avseende 
funktion vilken redovisar att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. 
Regionens bedömning är att trafikstart tidigast kan ske år 2039. Projektets första 
kontrollstation planeras till september 2024. Inför kontrollstationen ska  
totalkostnadsprognos och huvudtidplan uppdateras samt en handlingsplan för att 
hantera osäkerheter och risker i syfte att hålla ramavtalad budget tas fram. 
Diskussion pågår om eventuell fortsatt förskottering under år 2024. Diskussion 
pågår om eventuell fortsatt förskottering under år 2024. 

Parterna rapporterar årligen framdrift avseende bostadsåtagande och 
cykelobjekt. För Täbys del har 1265 nya bostäder färdigställts inom 
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Roslagsbanans influensområde under år 2023. Inget cykelobjekt är färdigställt 
under året. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat behandlar 
ärendet vid sitt sammanträde den 14 mars 2024. 

Ärendet 

Bakgrund 
Som ett resultat av Sverigeförhandlingen tecknades år 2017 ramavtal 6, en 
överenskommelse om finansiering av en utbyggd Roslagsbana samt ökad 
bostadsbebyggelse i Stockholms län. Parter i avtalet är Täby kommun, Österåkers 
kommun, Vallentuna kommun, staten och region Stockholm. Ramavtal 6 
omfattar flera objekt, och innebär för Roslagsbanan att den förlängs från 
Universitetet till city via Odenplan. Avtalet reglerar parternas finansiering av 
projektet och för Täbys del uppgår medfinansieringen till 913 mnkr (2016 års 
nivå). Utöver finansieringen av kollektivtrafikobjektet reglerar avtalet 
kommunens åtaganden för bostadsförsörjningen samt utbyggnad av cykelvägar. 
Täbys åtagande uppgår till 16 200 färdigställda bostäder från avtalets ingående 
fram till och med år 2035. 

Hösten 2019 slöts en överenskommelse om att genom förskottering av medel 
under åren 2020-2022 möjliggöra ett tidigareläggande av projektets planering i 
syfte att tidigarelägga trafikstart. Totalt tidigarelades ett belopp motsvarande 
maximalt 642 mnkr, varav Täbys andel är 182 mnkr. Regionen startade därefter 
sitt arbete under år 2020. 

Årsuppföljning 2023 

Projektets framdrift 
Kommunfullmäktige godkände tilläggsavtal avseende fortsatt förskottering den 
12 juni 2023, § 101. Avtalet syftar till att regionen under år 2023 genomför en 
definitionsfas för att öka kunskaper om anläggningen och fördjupa projektets 
förutsättningar inför kontrollstation 1. Av avtalet framgår även att en expertgrupp 
ska genomföra en oberoende genomlysning av projektet och redovisa en 
bedömning av kostnad, genomförbarhet, tid, nytta samt organisation.  
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Under år 2023 har planerings- och utredningsarbetet fortsatt och en slutlig 
lokalisering, enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg, har beslutats av 
Region Stockholms trafiknämnd. Beslutet avser grön korridor, tunnelpåslag D.  

 

 

 

Bild 1. Alternativa korridorer och tunnelpåslag i lokaliseringsutredningen. 

Den beslutade korridoren har ett antal befintliga undermarksanläggningar som 
försvårar genomförandet samt medför intrång i Nationalstadsparken. Regionen 
fortsätter därför att utreda tre kompletterande alternativ för en spårlinje 
avseende sträckan från Roslagsbanans befintliga station vid Universitetet fortsatt 
söderut till Vanadis. Detta är en komplettering till beslutad utredningskorridor 
från lokaliseringsutredningen. Nytt samråd om lokalisering planeras till april 
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2024, med beslut i Region Stockholms trafiknämnd under september månad 
innevarande år. 

 

 

 

Bild 2. Alternativa spårlinjer under pågående utredning. 

Under år 2023 har en grundkalkyl för projektet uppdaterats och en 
successivanalys avseende kostnad har genomförts vilken grundar sig i ett tidigt 
skede på den ännu inte fastställda utformningen. Projektets 
totalkostnadsprognos visar på ett överskridande jämfört med ramavtalad budget 
om 300 mnkr, i prisnivå år 2016. Den ramavtalade funktionen redovisas som 
samhällsekonomiskt lönsam med hänvisning till den under året framtagna 
känslighetsanalysen. Ramavtal 6 anger en trafikstart år 2038 vilket regionen nu 
bedömer att den tidigast kan ske år 2039, trots att projektet påbörjats sex år före 
ramavtalad tidpunkt. 
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Projektets första kontrollstation har senarelagts till september 2024 bland annat 
på grund av den nu pågående kompletteringen till beslutad utredningskorridor. 
Projektet ska även ta fram en uppdaterad successivanalys med en 
totalkostnadsprognos, uppdatera huvudtidplanen samt ta fram en handlingsplan 

för att hantera osäkerheter och risker i syfte att hålla ramavtalad budget. 
Underlaget ska levereras inför kontrollstation 1 i september 2024. 

Diskussioner pågår kring projektets behov av fortsatt förskottering fram till 
kontrollstation 1 samt därefter under åren 2024-2025. Fortsatt förskottering 
kräver att nya avtal tecknas mellan förskotterande parter.  

Rapportering av bostads- och cykelåtagande  
Parterna i ramavtal 6 rapporterar årligen in framdrift av bostadsåtagandet samt 
cykelobjekten. För år 2023 har Täby rapporterat in, till sekretariatet för 
Sverigeförhandlingen, enligt nedanstående tabeller. Under år 2023 har 1265 nya 
bostäder färdigställts inom Roslagsbanans influensområde.  

  
Bostads-
åtagande 
enligt avtal  

Bostäder i 
pågående 
planerings-
process 

Bostäder i 
hittills 
antagna 
detaljplaner 

Påbörjade 
bostäder 

Färdigställda 
bostäder 

Förändring 
från 
föregående 
år 

Täby 16200 4550 6326 1013 4088 1265 
       

Tabell 1. Bostadsåtagande 
 

 
Kommun Utbyggt Cykelobjekt Resultat 

År      

Täby Cykelobjektets namn Antal kilometer eller parkeringsplatser som objektet 
resulterat i 

2022 1a Arninge station 

2,2 km gång- och cykelväg har byggts för att göra 
Arninge station och Roslagsbanan tillgängligt för 
invånare i Hägerneholm och Ullna.  
Gång- och cykelvägen sträcker sig från Ullnavägen till 
Arningestation med en bredd mellan 3,0 - 4,3m, 184 
cykelparkeringar + cykeltak, belysningsstolpar var 25:e 
meter. 

2018 2b Snabbcykelväg Roslags 
Näsby 

0,5 km snabbcykelväg till station i Roslags-Näsby, nord-
sydlig riktning. 159 cykelparkeringar varav  80st platser 
med väderskyddat tak. 

Tabell 2. Cykelobjekt 
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Ekonomiska överväganden 

Enligt ramavtal 6 uppgår Täby kommuns andel av projektkostnaden till maximalt 
913 mnkr i prisnivå 2016 (inklusive riskavsättning). 

 

Enligt den överenskommelse om tidigareläggning genom förskottering som 
godkändes av kommunfullmäktige den 4 november 2019, § 116, ska Täby erlägga 
182 mnkr under åren 2020-2022. Region Stockholm har dock reviderat 
betalplanen för att undvika överlikviditet och de har hittills fakturerat faktiskt 
upparbetade medel. Under år 2023 tecknades ett tilläggsavtal, godkänt av 
kommunfullmäktige den 12 juni 2023, § 101, som avser förskottering under år 
2023, där Täby erlade 17 mnkr. För Täbys del innebär detta att totalt 54,1 mnkr 
har erlagts till och med år 2023 i prisnivå 2016. Diskussioner kring eventuell 
fortsatt förskottering under år 2024 pågår. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

[Förnamn Efternamn] 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat, 
daterat den 14 mars 2024 

2. Protokollsutdrag från utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat 

Expedieras 

Projektsamordnare Kristina Söderberg 
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