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Stadsbyggnadsnamnden 2019-03-19

Ombudgetering avseende driftsanslag och forandrad
likviditetsplan for investeringar

Sammanfattning

Drift

For de skattefinansierade verksamheterna sker i regel ingen ombudgetering av
verksamhetens budgetavvikelse. Nagon ombudgetering av 2018 ars positiva
avvikelse till 2019 foreslas darfor inte.

Projekt
For projektens investeringsbudget galler, till skillnad mot budgeten for driften, att

den totala projektbudgeten ofta I6per over flera ar. Fordelningen av den totala
projektbudgeten mellan aren ar projektets likviditetsplan. Flera av projekten har
pa grund av tidsforskjutningar uppdaterat sina likviditetsplaner men nagon
férandring av total projektbudget har inte gjorts.

| samband med ombudgeteringen féreslas budgeten fér Akerbyparken samlas
under ett eget projektnamn.

Forslag till beslut

Stadsbyggnadsndmnden féreslar kommunfullméktige besluta:

- Medge stadsbyggnadsnamnden foreslagna forandringar av arets
investeringsbudget.

- Medge stadsbyggnadsnamnden att budgeten fér Akerbyparken samlas
under ett eget projektnamn.
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Arendet

Drift

For driftbudgeten redovisar namnden en positiv avvikelse med 5,4 mnkr.
Namndens driftbudget ar uppdelad pa skattefinansierad verksamhet och
taxefinansierad verksamhet.

For verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna béra verksamhetens
kostnad. Eventuella 6verskott eller underskott fonderas och flyttas darmed 6ver
till kommande ar utan att beslut behover tas.

For de skattefinansierade verksamheterna sker i regel ingen ombudgetering av
verksamhetens avvikelse. Nagon ombudgetering av 2018 ars positiva avvikelse
till 2019 foreslas darfor inte.

Projekt med forandrad likviditetsplan

For projektens investeringsbudgetar géller till skillnad mot budgeten for driften att
den totala projektbudgeten ofta 16per 6ver flera ar. Fordelningen av den totala
projektbudgeten mellan aren dr projektets likviditetsplan. De fordndringar av arets
budget som foreslds i nedan tabell &r en omfordelning av projektets likviditetsplan
utan att projektens totala projektbudget dndras. Endast projekt med féréndrad
likviditetsplan &r med i tabellen nedan.

: Forandrad
Budget enligt likviditetsplan Budget efter
verksamhetsplan ; forandring
(ombudgetering)

Projekt 2019 2019 2019
ARNINGE HANDELSOMRADE OCH RESECENTRUM 103,0 -23,0 80,0
ULLNA PARK (ULLNABACKEN) 2,3 0,2 2,5
ULLNASTRAND-KANALKVARTEREN (ETAPP 2) 3,0 1,1 4,1
DUBBELSPARUTBYGGNAD ETAPP 2 196,8 -116,8 80,0
SPAKEN 1 OCH 2 0,0 1,8 1,8
PONTONEN 2,0 -0,5 1,5
VIGGBYHOLM 74:2 MFL. 4,0 -2,6 1,4
SAGTORP 2 (END FORPROJEKTERING) 0,8 0,3 1,1
ROSLAGS - NASBY 84,0 9,0 93,0
TABY CENTRUM 8,1 2,2 5,9
NASBYPARK, JOLLEN 4, NASBYPARK 73:5 1,9 -0,5 1,4
TABY PARK (DELBUDGET) + STATIONAR SOPSUG 146,6 20,0 166,6
ROSPIGGEN 1,4 -0,4 1,0
SKARPANGSCENTRUM INK. KV. NYCKELPIGAN

(PLANPOGRAM) 1,3 -1,0 0,3
STROMMINGEN 1-7 2,0 -1,5 0,5
GRIPSVALL 2,0 -0,3 1,7
TRAFIKFRAMKOMLIGHET 0,0 5,5 5,5
NY INFART SKAVLOTEN 16,5 -0,7 15,8
STRPROM/CV VALLENTUNASJON 52 0,0 5.2
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CYKELPLAN INKL. UTBYGGNAD 12,0 -2,2 9,8
BIBLIOTEKSGANGEN 8,0 -5,3 2,7
INFARTSPARKERING/LOKALG/HAGERNAS 9,0 0,7 9,7
OMBYGGNAD AV UNDOMSVAGEN 14,3 -3,1 11,2
PENTAVAGEN 1,5 -1,1 0,4
GANG OCH CYKELTUNNEL BERGTORPSVAGEN-
MARKNADSVAGEN 24,0 -17,0 7,0
STADSMILJO, PARKPOLICY, LEK OCH AKTIVITET 10,5 -3,2 7,3
AKERBYPARKEN 0,0 9,4 9,4
Justering* -258,5 133,4 -125,1
Total 401,7 0,0 401,7
* Bedémd justering dr en uppskattad risk for tidsférskjutningar och andra osikerhetsfaktorer som finns i alla
projekt. Justeringen gors i budgetarbetet pd totalnivd eftersom det inte gadr att férutse exakt hur mycket
projekten kommer att pdverkas av tidsférskjutningar. Bedémd justering har i ombudgeteringen minskats i
samma omfattning som projektens likviditetsplaner uppdaterats med kénda tidsférskjutningar.
Akerbyparken
| budgeten for 2018 sa fanns det medel avsatta for pabérjad ombyggnation av
Akerbyparken. Budgeten férdelades mellan flera olika projekt (belysning
stadsmiljo lek och aktivitet samt stadsmiljo parkpolicy). Da arbetet inte
pabdrjades som planerat under 2018 redovisade dessa projekt lagre kostnad an
budgeterat fér 2018. | samband med ombudgeteringen foreslas budgeten for
Akerbyparken samlas under ett eget projektnamn. Budgeten for 2019 &r 9,4 mnkr
och total projektbudget ar 16,5 mnkr. Nedan redovisar vilka projekt som paverkas
av att Akerbyparkens budget slds samman. Fér 2020 sa sker finansieringen av
resterande budget fér Akerbyparken genom att budgeten fér Stadsmiljo
parkpolicy sanks.
Minskad

Budoet el budget Forandring |
Projekt 2018 2018 2019 2019
Ombudgetering fran Belysning 11,5 10,1 1,4
Ombudgetering fran Stadsmiljo lek och aktivitet 4,2 1,7 25
Ombudgetering fran Stadsmiljé parkpolicy 5,0 2,7 2,3
Stadsmiljo parkpolicy minskad budget 2019 3,2 3,2
Summa budget 2019 Akerbyparken 9,4
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