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1. Projektbeskrivning 

1.1 Bakgrund 

Planbeskedsansökan för fastigheten Fenan 1 inkom 2013-06-14. I planbeskedet önskade den 

dåvarande fastighetsägaren att få planlägga del av fastigheten för bostadsändamål som 

komplement till gällande planbestämmelser i form av kontor, lagerverksamhet och 

partihandel. Efter byte av fastighetsägare gjordes ett tillägg till planbeskedsansökan under 

2017 med en förfrågan om att planlägga fastigheten enbart för bostäder och i större 

omfattning än i tidigare ansökan. Planbeskedsansökan för fastigheterna Flygkompassen 1, 

Höjdmätaren 1, Stjärnmotorn 1 och 2 samt del av Hägernäs 7:6 inkom 2017-02-03. Syftet med 

planbeskedet var att pröva möjligheten att planlägga fastigheterna för bostäder och service.  

 

Båda ansökningarna beviljades positivt planbesked av Kommunstyrelsens utskott för 

stadsbyggnad och miljö. Beslutet för planbeskedsansökan för Fenan 1 omfattar ett 

tilläggsyrkande som anger att en viktig förutsättning för detaljplanearbetet är att bevara den 

äldre tegelbyggnaden som har sitt ursprung från F2-eran och den stora ek som finns på 

fastigheten samt genomföra en trafikanalys av hur den tillkommande bebyggelsen kan påverka 

trafikflödena i området. I beslutet för fastigheterna Flygkompassen 1 m.fl. anges att ett 

helhetsgrepp är viktigt för att nå den stadsmässiga utveckling som krävs för att på ett 

långsiktigt och hållbart sätt bidra till Täbys utveckling. 

1.2 Omfattning 

Området är beläget vid Sjöflygvägen och Pontongränd i södra Hägernäs och omfattar 

fastigheterna Fenan 1, Flygkompassen 1, Höjdmätaren 1, Stjärnmotorn 1 och 2 som 

tillsammans har en yta på ca 20 000 kvm. Delar av Hägernäs 7:5 och 7:6 kan komma att ingå i 

detaljplanen. Inom de privatägda fastigheterna finns idag kontor, småindustri och 

verksamheter i form av bl. a. båtuppställning och restaurang. Den kommunägda marken 

utgörs av gator och parkmark där Rönningebäcken rinner genom området på sin väg till Stora 

Värtan.  

 

 
Detaljplanens ungefärliga omfattning 
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Planarbetet kommer att inledas med en strukturstudie för projektområdet som ska behandla 

frågor av övergripande karaktär och ge vägledning för kvarterens, stråkens och platsernas 

placering och utformning. Detaljplanens exakta avgränsning och innehåll kommer att 

bestämmas i det kommande planarbetet. 

1.3 Effektmål  

Verksamhetsplanen för 2019 anger att ”Täby erbjuder attraktiva bostäder”. Föreslagen 

utbyggnad bidrar till Stadsbyggnadsnämndens mål om antagna detaljplaner med minst 750 

lägenheter per år under 2015-2024.  

 

Fastigheterna är idag planlagda för bland annat småindustri, kontor, lagerverksamhet och 

partihandel så en konsekvens av den nya detaljplanen är att dessa verksamheter kommer 

försvinna. Projektet avser dock att kunna ersätta alla dessa arbetsplatser och kunna bidra till 

nämndmålet som anger att ”Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser” genom att 

planera för en förskola för ca 100 barn och kommersiella verksamheter i området.  

 

Närhet till Roslagsbanans station Hägernäs och närhet till vatten - vilket skulle möjliggöra för 

framtida båtpendling- kommer innebära att projektet kommer bidra till att andelen 

kollektivtrafikresande ökar. Ett tillskott av nya bostäder innebär att fler människor rör sig till 

och från kvarteret och därmed ökar tryggheten i området vilket förbättrar förutsättningar så 

att fler boende från södra Hägernäs kan sig till och från spårstationen.  

 

Förslaget strider med intentionerna i översiktsplanen som anger området som huvudsakligen 

arbetsplatser. Området är en del av regional stadskärnan Täby C – Arninge.  

 

Effektmål Sätt x Fyll i antal/procent 

1. Fler bostäder i Täby 
X minst 200 bostäder 

2. Fler arbetstillfällen i Täby 
X Förskola för ca 100 barn 

samt kommersiella lokaler 

3. Andel kollektivtrafikresande ökar 
X Trygga och säkra kopplingar 

till spårstation kommer få 

fler att välja kollektivtrafiken 

 

Uppföljning av effektmål görs på årlig basis med mätning av BTA som detaljplanen 

möjliggör(ca 100kvm BTA = 1 bostad). 

1.4 Projektmål  

Projektmålet är upprättande av ny detaljplan för fastigheterna Fenan 1, Flygkompassen 1, 

Höjdmätaren 1, Stjärnmotorn 1 och 2 med syfte att uppföra stadsbebyggelse för 

bostadsändamål med kommersiella lokaler i bottenvåningen i primära läge och förskola, i en 

kvalitativ stadsmiljö som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Täbys 

regionala stadskärna.   

1.5 Förutsättningar 

Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030 

I gällande översiktsplan ÖP Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030 är området redovisat 

som huvudsakligen arbetsplatser.  Planen anger att kommunen behöver ett tillskott av 
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omkring 9000 bostäder för att nå målet att år 2030 inhysa 80 000 invånare. Förslaget strider 

med intentionerna i översiktsplanen.  

 

Gällande detaljplaner 

Området omfattas av fyra olika detaljplaner. Fastigheten Fenan 1 omfattas av detaljplan D220 

från 2006 där fastigheten är planlagd för kontor, lagerverksamhet och partihandel. 

Fastigheterna Höjdmätaren 1, Mässen 1 samt delar av Hägernäs 7:5 och 7:6 omfattas av 

detaljplan D178 från 2002. Detaljplanen medger att Höjdmätaren 1 får användas för 

kontorsändamål, Mässen 1 för industriändamål och Hägernäs 7:5 och 7:6 som allmän plats 

(park och gata). Fastigheterna Stjärnmotorn 1 och 2 omfattas av detaljplan D040 från 1990 

som reglerar att området får användas för småindustri. Fastigheten Flygkompassen 1 omfattas 

av detaljplan S181 från 1980 som medger småindustriändamål inom fastigheten.  

 

Exploateringsskisser 

I den komplettering till planbesked för Fenan 1 som inkom 2017 så presenteras tre olika 

alternativ till huvudsaklig struktur för bostäder inom fastigheten – punkthus, lameller och 

”superkvarter”.  I samtliga förslag skulle ca 300 bostäder möjliggöras inom fastigheten. En 

viktig förutsättning för detaljplanearbetet är att bevara den äldre tegelbyggnaden som har sitt 

ursprung från F2-eran och den stora ek som finns på fastigheten. Exploateringsförslaget för 

Fenan 1 kommer därför omarbetas i kommande planprocess. 

 

 

Volymskiss över ”superkvarter” inom Fenan 1. 

 

I planbeskedet för Flygkompassen 1 m.fl. föreslås två olika alternativ till exploatering, 

alternativ A och B. Alternativ A föreslår placera byggnaderna i en kvartersstruktur och är 

uppdelad i två etapper, Etapp 1 som förhåller sig inom fastighetsgräns och innehåller ca 250 

bostäder och Etapp 2 som är ritad på kommunens mark och innehåller ca 120 bostäder. 

Byggnaderna inom kvarter föreslås uppföras med varierande höjder, från 4 till 7 våningar 

samt ett 14 våningshus i nordöstra hörnet av fastigheten som följer områdets siluett. 

Kvartersstrukturen tillåter en tyst sida i ett bullerutsatt läge samt skapar möjlighet till privata 

gårdar utan störning.  
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Skiss över alternativ A för Flygkompassen 1 m. fl. 

 

Alternativ B föreslår placera byggnaderna i en kvartersliknande men lite mer uppbruten 

struktur som följer områdets befintliga byggnadstypologier. Även detta alternativ är uppdelad 

i två etapper. Etapp 1 som förhåller sig inom fastighetsgräns och innehåller ca 250 bostäder 

och Etapp 2 som är ritad på kommunens mark och innehåller ca 120 bostäder. Byggnaderna 

föreslås uppföras inom kvartersliknande struktur med varierande höjder från 4 till 7 våningar 

samt tre stycken punkthus som är 8, 10 och 12 våningar. 

 

Trafik 

En trafikutredning med simuleringarna av prognosår 2040 har tagits fram inför planarbetet 

och omfattar trafikplats Hägernäs med två cirkulationsplatser samt de på- och avfartsramper 

som ansluter till E18. Totalt baseras modellen på tillkommande 750 bostäder och 17 000 BTA 

kontor inom södra Hägernäs, dvs betydligt flera än detaljplanen för Fenan 1 och 

Flygkompassen 1 m.fl.  förväntas kunna möjliggöra för.  

 

Simuleringarna av prognosår 2040 visar på att den ökade trafikmängden till följd av 

tillkommande bebyggelse kan orsaka viss köbildning. Detta gäller främst Sjöflygvägen under 

eftermiddagen men korsningsbelastningen är fortfarande låg för Sjöflygsvägen och köerna är 

därför inte är så omfattande. I övrigt har det inte observerats eller uppmätts någon 

köuppbyggnad ut till E18. Det är under förmiddagen vissa tillfällen då det vid avfartsrampen 

till den norra cirkulationsplatsen är fordon nästan ut till avfartssträckan på E18, men det 

orsakar inte några kösituationer för trafiken på E18. Orsakerna till den ökade trafiken där till 

stor del smittrafik från E18 till Hägernäsvägen/Flyghamnsvägen som har ökat för prognosåret. 

Från den nya bebyggelsen är det främst kontorstrafik som åker denna väg under förmiddagens 

maxtimme och det är under 200 fordon så det är ca. 20 % av den totala trafiken på 

avfartsrampen. Smittrafiken står för upp till 50 % av del totala trafiken på avfartsrampen.  

 

Planförfarande 

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess 

lydelse efter januari 2015. Ett kvalitetsprogram kommer också upprättas för att säkerställa att 

projektet ska bidra till en tilltalande och väl gestaltad bebyggelsemiljö samt till att 

hållbarhetsfrågor lyfts tidigt i processen.  

 

Planarbetet kommer att inledas med en strukturstudie för projektområdet som ska behandla 

frågor av övergripande karaktär inom projektområdet och ge vägledning för kvarterens, 

stråkens och platsernas placering och utformning. Strukturstudien kommer bland annat 

utreda gång- och cykelkopplingar till Hägernäs spårstation och Arninges resecentrum. 
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Detaljplanens exakta avgränsning och innehåll kommer att bestämmas i det kommande 

planarbetet. 

 

Undersökning miljö 

Behovsbedömningar har upprättats i samband med de två planbeskedsförfrågningarna. För 

Fenan 1 bedömdes att ingen risk för betydande miljöpåverkan förelåg. För Flygkompassen 1 

m. fl. gjordes bedömningen att bostadsexploatering inom befintlig kvartersmark inte medför 

betygande miljöpåverkan. Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Parkering  

Täby kommuns gällande parkeringsstrategi tillämpas vid planering av parkering för ny 

bebyggelse. Samhällsutvecklingskontoret anser att parkering i de centrala delarna av Täby, till 

största delen ska ske under mark eller i privat parkeringshus. Detta för att kunna få en 

tilltalande och väl gestaltad stadsmiljö samt för att kunna uppnå en effektivare 

markanvändning.  Projektområdet har god närhet till Roslagsbanan så grön resplan med 

tillgång till bilpool kan även komma att prövas. 

 

Störningar och risker 

Området är bullerstört från E18 och Roslagsbanan i väster och norr.  

 

E18 är i klassad som primärled för farligt gods, vilket medför att ny bostadsbebyggelse i 

anslutning till vägen behöver anpassas till ett säkerhetsavstånd om cirka 75 meter.  

 

Teknisk infrastruktur 

Befintlig bebyggelse har anslutning till el mm. Dock måste utredas huruvida dessa klarar den 

ökade belastning som föreslagen bebyggelse innebär. 

 

För att möjliggöra utbyggnaden av projektområdet är det en förutsättning att skapa ny 

kapacitet i befintligt spillvattennät, eftersom kapaciteten i stora delar av ledningsnätet redan 

är fullt utnyttjad. Antal bostäder som VA-nätet kan försörja i området är i dagsläget begränsat. 

VA-ledningsnätet planeras dock att byggas ut och beräknas för färdigställande tidigast år 

2023. Kapacitet i spillvattensystemet bör därför utredas och samordnas. 

1.6 Beroenden 

 Tidplan för utbyggnad av kommunala spillvattenledningar påverkar planområdets 

utbyggnad. En förutsättning för planens genomförande är att kapaciteten i VA-

ledningsnätet utökas. Eventuella förseningar i tidplanen för utbyggnaden av VA-

infrastruktur kan innebära att detaljplanen behöver delas upp i två detaljplaner efter 

samråd eller att genomförandetiden för delar av planområdet senareläggs. 

 En förutsättning för planens genomförande är att det finns bra samarbete och 

samordning mellan fastighetsägarna till Flygkompassen 1, Höjdmätaren 1 samt 

Stjärnmotorn 1 och 2. 

1.7 Avgränsningar 
Utbyggnad av allmänna kommunala anläggningar och uppföljning av kvalitetsprogrammet 

kommer säkerställas genom avtal och ska utföras genom delar av kommunala 

projektorganisationen med förstärkning från linjeorganisationen där det behövs. 

Planområdets exakta avgränsning ska utredas under planprocessen. 
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2. Särskilda utredningsbehov 
I den fortsatta planprocessen bedöms preliminärt följande frågor behöva utredas vidare: 

 Strukturstudie för projektområdet 

 Buller  

 Geoteknik 

 Dagvatten- och skyfallshantering  

 Översvämning, ras och skred 

 Markföroreningar 

 Trafik och parkering 

 Riskfrågor (farligt gods) 

 VA-försörjning och kapacitet 

 Avfallshantering 

 Gestaltning 

 Natur- och kulturmiljö 

 Hållbarhet 

 

3. Projektorganisation och resursåtgång 

Arbetet utförs som projekt i samarbete med konsult från WSP. En preliminär bedömning av 

tidsåtgång för projektet är ca 1850 timmar varav ca 600 timmar från tjänstepersoner i Täby 

kommun för bland annat projektledning och granskning av handlingar.  

 

Täby kommun 

 

Roll/funktion Resurs/person Tidsperiod 
(uppskattning) 

Antal timmar 
(uppskattning) 

Projektledare Polymenis Tsironas 
Kv2  2019 – kv4 

2020 440 

Andra kompetenser 
från SAM  

Kv2  2019 – kv4 
2020 160 

 

4. Tidplan 

Projektet ska löpa under perioden kv2 2019– kv4 2020.  

Planarbetet startar och inleds under andra kvartalet 2019 med en dialog med fastighetsägarna 

och framtagande av en strukturstudie för projektområdet. När olika behov och önskemål har 

kartlagts kan ett förslag till detaljplan utarbetas och plansamråd beräknas kunna hållas under 

första kvartalet 2020. Planen beräknas kunna tas upp för antagande av 

stadsbyggnadsnämnden under fjärde kvartalet 2020. Projektet är avslutat när projektmålen är 

uppfyllda. 

 

Preliminär tidplan: 

 

Start-PM: 24 april 2019 

Samråd: 1:a kvartalet 2020 

Granskning: 2:a kvartalet 2020 

Antagande: 4:e kvartalet 2020 

 



Start-PM Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl.  SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 

Sida 10 av 11 

4.1 Beslutspunkter 
Beslutspunkterna som anges i samhällsutvecklingskontorets projektmodell är samma för alla 

projekt. En beslutspunkt är ett avgörande beslut om att projekt får gå vidare till nästa fas. 

Beslutspunkter i ett projekt är: 

 

BP0 beslut i ledningsgruppen om start av projekt, medel finns 

BP1 start-PM godkänns, projektledare utsedd, finansiering klar 

BP2A godkänd projektplan 2A 

BP2B godkänd projektplan 2B 

BP3 Projektgodkännande av leverans av styrgrupp 

BP4 Godkännande av slutrapport 

Beslutspunkterna är beställarens verktyg för att kontrollera och styra projektet. En 

beslutspunkt är vanligtvis ett möte där uppnådda resultat granskas och projektets framtida 

öde avgörs. [Ange ifall detta projekt inte passerar alla beslutspunkter, t ex ifall det inte 

omfattar utbyggnadsfas.] 

 

5. Ekonomi 

(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen) 

 

5.1 Preliminära kostnader och intäkter under planeringsprocessen 

(arbetstid, konsultinsatser, utredningar, kommunikation) 

En preliminär bedömning av tidsåtgång för projektet är ca 1850 timmar. Avgift för 

detaljplanearbetet tas ut enligt fastställd plantaxa. Plankostnadsavtal tecknas med respektive 

fastighetsägare och syftar till att fastställa parternas åtaganden samt fördelning av kostnader 

dem emellan i samband med upprättandet av detaljplan. Fastighetsägarna bekostar samtliga 

utredningar som erfordras för planens framtagande inklusive samtliga kostnader för 

grundkarta och fastighetsförteckning samt framtagande av eventuellt illustrationsmaterial 

5.2 Preliminära kostnader och finansiering för kommunen vid 

genomförande (arbetstid, konsultinsatser, utredningar, utbyggnad 

– markintäkter, gatukostnadsersättningar) 

En initial bedömning visar att det sannolikt kommer att krävas endast begränsade kommunala 

investeringar i form av gatu- och va-anläggningar för genomförandet av detaljplaneprojektet. 

Ramavtal har tecknats med berörda fastighetsägare där fastighetsägarna tagit på sig ansvaret 

för att bekosta de åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar som erfordras för den 

planerade exploateringens genomförande.  

 

Omfattningen av åtgärder på allmän plats preciseras i det kommande planarbetet. Utöver 

ersättning för de allmänna anläggningar som krävs för en exploatering avser kommunen att ta 

ut s.k medfinansieringsersättning utifrån de markvärdeökningar som träffad 

överenskommelse (Sverigeförhandlingen), med omfattande satsningar på kollektivtrafik och 

annan infrastruktur, antas medföra.  

 

Framkommer det under planarbetets gång att ytterligare kompletteringar eller andra 

allmänna anläggningar är nödvändiga behöver kostnaden för dessa utredas vidare och föras in 

i kommunens budgetarbete. Exempel på eventuella åtgärder som kan föranleda kostnader för 

kommunen är en eventuell ny gångkoppling till Hägernäs spårstation på andra sida E18 som 
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en följd av ökade antal gående och cyklister och för att säkerställa goda förutsättningar att nå 

planområdet till fots, med cykel samt med buss kan bli aktuella.  

5.3 Behov av fastighetsbildning 

Fastighetsregleringsförättning genomförs av Lantmäterimyndigheten efter ansökan från 

berörda fastighetsägare då detaljplanen vunnit laga kraft. Huvudregeln är att den som 

tillträder mark skall stå för fastighetsbildningskostnaderna, i de fall flera fastighetsregleringar 

genomförs inom ramen för en och samma förrättning, betalas förrättningskostnaderna av 

berörda exploatörer. 

6. Genomförande 
Ett ramavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägarna. Ramavtalet reglerar 

rättigheter och skyldigheter mellan parterna under detaljplanearbetet. Bolagen planerar att 

uppföra lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningar. Flerbostadshusen föreslås 

uppföras i kvartersstruktur.  Bolagen ska tillse att det inom området uppförs lokal för förskola 

för ca 100 barn integrerad i bostadsbebyggelsen.  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan parterna innan detaljplanen kan föras upp för 

antagande av kommunfullmäktige. I exploateringsavtalet regleras i detalj ansvars- och 

kostnadsfördelning mellan Kommunen och Bolagen för genomförandet av 

exploateringen/detaljplanen. Det innehåller även krav och mål för hur utbyggnaden av 

området ska genomföras. Det kan gälla utförande av bebyggelse och anläggningar, riktlinjer 

för samordning mellan olika aktörer, byggetablering och hur allmänna anläggningar som 

erfordras för och/eller berörs av exploateringen skall utföras 

När mark ska överföras mellan Kommunen och Bolaget ska överenskommelse om 

fastighetsreglering och ersättningar regleras i exploateringsavtalet. 

7. Projekttyp, projektkategori och projektportfölj 

Projektet klassas som Stadsbyggnadsprojekt och innehåller planeringsfas enligt PBL – 

detaljplan och efterföljande utbyggnadsfas. Projektet Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. 

tillhör kategorin Projekt och ligger i projektportföljen av Styrgruppen för normala 

stadsbyggnadsprojekt. 

 


