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Stadsbyggnadsnamnden 2019-06-18

Slutrapport Taby centrum

Sammanfattning

Slutrapporten fér Taby centrum sammanfattar resultatet av utbyggnaden av Taby
centrumomradet. Syftet med slutrapporten ar att summera resultaten av pro-
jektet, utvardera effekt och projektmal samt att ta upp erfarenheter fran projektar-
betet.

Projektmalen och effektmalen har uppnatts, det har skapats en ny trivsam stads-
del dar bilar leds ner under marken for att skapa en levande stadsdel ovan jord
for Tabyborna.

Forslag till beslut

Stadsbyggnadsnamnden beslutar att godkénna slutrapporten fér Taby centrum.

Arendet

Slutrapporten fér Taby centrum sammanfattar resultatet av utbyggnaden av Taby
centrumomradet. Syftet med slutrapporten ar att summera resultaten av pro-
jektet, utvardera effekt och projektmal samt att ta upp erfarenheter fran projektar-
betet.

Det nya Taby centrumomradet ar klart. Har har Taby kommuns invanare tillgang
till nya bostadskvarter, nya parkeringsgarage, ny bussterminal, cykel och gangva-
gar, en ny esplanad, nya underjordiska anslutningsvéagar till och fran Taby cent-
rumbyggnaden och ett nytt centralt torg.

Projektet har innefattat utbyggnationen av allméanna anlaggningar kring Taby
centrum vilket mojliggjort uppférandet av 850 bostader fordelat pa tva bostads-
omraden, Attundaféltet och Marstorget. Det som tidigare var en parkeringsplats
har nu blivit populédra och mysiga kvarter med bade bostader, parker, affarer och
nytt kommunhus. | projektomradet leder tunnlar ner trafiken under jord och 6pp-
nar upp méjligheten att skapa en mindre trafiktung miljé ovan jord, dessutom har
framkomligheten for biltrafiken till Taby centrum férbattrats da det i projektet
skapats nya tillfartsvagar under Roslagsbanans Osterskarslinje.
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Taby centrum har varit kommunens forsta stadsutvecklingsprojekt; denna utma-
ning har utvecklat samhallsutvecklingskontorets arbetssatt och struktur pa flera
olika satt och idag har kontoret helt nytt arbetssatt, organisation och struktur. Det
har varit en stor utmaning for Taby kommun att pa bara nagra ar ga fran att vara
en forvaltande kommun till att bygga stad.

Projektmalen och effektmalen har uppnatts, det har skapats en ny trivsam stads-
del dar bilar leds ner under marken fér att skapa en levande stadsdel ovan jord
for Tabyborna.

Mot den beslutade totalbudgeten fran ar 2013 pa 1100 Mnkr aterlamnar projektet
15 Mnkr och slutar pa 1085 Mnkr. Den totala projektbudgeten har utvecklats un-
der projektets gang. 2011 anges en budgetram pa 883 Mnkr, indexuppraknat ar
ett jamforbart varde 1069 Mnkr mot slutsumman 1085 Mnkr.

Manga erfarenheter har dragits av projektet framférallt gallande vikten av ratt och
tillracklig bemanning och bra ekonomistyrning.
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