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Stadsbyggnadsnamnden 2019-06-18

Slutrapport Stansen 1, Degeln 1 och 3

Sammanfattning
Syftet med slutrapporten ar att summera resultaten av projektet, utvardera effekt
och projektmal samt att ta upp erfarenheter fran projektarbetet.

Projektmalen och effektmalen har natts, bostadsomradet har blivit attraktivt med
en egen identitet och det har skapats ett bra samband med omgivande strak och
bebyggelse.

Forslag till beslut

Stadsbyggnadsnamnden beslutar att godkanna slutrapporten fér Stansen 1, De-
geln 1 och 3.

Arendet

Slutrapporten foér Stansen 1, Degeln 1 och 3 inbegriper resultatet for utbyggna-
den av Stansen 1, Degeln 1 och 3. Slutrapporten informerar om uppfyllanden av
projektmal och effektmal, projektets ekonomi samt erfarenheterna fran projektet.

Projektomradet omfattar fastigheterna Stansen 1, Degeln 1 och 3. Det nya bo-
stadsomradet bestar av kvartersmark som ags av bostadsféreningar samt allman
platsmark. Etapp 1 av utbyggnaden av allmanplatsmark bestod av kanalisations-
arbeten sa som VA, fjarrvarme och el. Etapp 2 bestod av utbyggnad av finplane-
ring sa som gator med langsgaende parkeringar, parker och tradplanteringar. Ex-
ploatérerna inom omradet har byggt 308 lagenheter.

Projektmalen och effektmalen (se bilagd slutrapport kapitel 1.1) ar uppnadda. Bo-
stadsomradet har blivit attraktivt med en egen identitet och det har skapats ett
bra samband med omgivande strak och bebyggelse.
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Ekonomiska aspekter

Projektbudgeten fran 2017 var pa 43 mnkr, projektets totala utfall uppgaér till 28,7
mnkr och ligger 14,3 mnkr under projektets totala budget. En av anledningarna till
den stora skillnaden mellan projektbudget och totalt utfall var att samordningen
mellan entreprenaderna for allmén platsmark och kvartersmark gick mycket bra
och riskerna i projektbudgeten darmed kunde skrivas ned.

— m%@m WS
Joachim Quiding Mikael Aklint
mhallsutvecklingschef Plan- och exploateringschef

Bilaga:
Slutrapport Stansen 1, Degeln 1 och 3



