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Budgetuppföljning per mars 2020 för 
stadsbyggnadsnämnden 
   
Drift 
För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med  
1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat.  
 
I den osäkerhet som nu råder är det extra viktigt att ha god kontroll på ekonomin. 
Stadsbyggnadsnämndens verksamheter ser därför över alla sina kostnader samt 
tittar på vad som kan göras på intäktssidan. Åtgärder kommer vid behov vidtas 
och bedömningen är att budgeten kommer att hållas. 

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad 
del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade  
med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De 
skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot 
budget på 1,2 mnkr.  

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och 
småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar enligt 
budget. 
  
Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för 
stadsbyggnadsnämnden. 
 

Stadsbyggnadsnämnden Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse-
prognos  

(mnkr) 2020 2020 2020 2020   
Fysisk planering -11,4 -12,4 -55,1 -55,1 0,0 
Gator och vägar -36,5 -43,7 -173,6 -174,8 1,2 
Parker -10,3 -9,0 -46,9 -46,9 0,0 
Miljö -0,3 -1,1 -4,7 -4,7 0,0 
S:a skattefinansierad 
verksamhet -58,5 -66,2 -280,3 -281,5 1,2 

Småbåtshamnar -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 
Vatten och avlopp 4,2 1,8 1,1 1,1 0,0 
Avfall 15,8 14,6 -1,5 -1,5 0,0 
S:a taxefinansierad 
verksamhet 19,3 15,7 -0,4 -0,4 0,0 

Nettokostnader -39,3 -50,5 -280,7 -281,9 1,2 
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Fysisk planering 
Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, 
bygglov, mark och exploatering samt geodata. För verksamheten fysisk planering 
prognostiseras ingen avvikelse mot budget.  
 
Gator och vägar 
Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av 
kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på gjorda investeringar. Övriga större 
kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning.  
 
För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på  
1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader än budget på 
grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.  
 
All drift och underhåll av gator, vägar, och andra allmänna platser i kommunen 
utförs på funktionsentreprenad. Det betyder att kommunen ställer krav på 
funktion och standard på infrastruktur och anläggningar, medan entreprenören 
avgör hur kommunens kvalitetskrav lämpligast ska uppfyllas. Drift- och 
underhållsverksamheten bedrivs i mycket nära samverkan mellan kommunen 
och entreprenören. 
 
Parker 
Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, 
lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En 
tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och 
ränta) på tidigare gjorda investeringar. För verksamheten parker prognostiseras 
ingen avvikelse mot budget.  
 
All drift, underhåll och skötsel av parker och andra allmänna platser i kommunen 
utförs genom funktionsentreprenad. 
  
Miljö 
Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen 
enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret 
ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. För verksamheten 
Miljö prognostiseras ingen avvikelse mot budget.  
 
Småbåtshamnar 
Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för 
Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för 
gjorda investeringar i anläggningarna. För verksamheten småbåtshamnar 
prognostiseras ingen avvikelse mot budget. 
 
Vatten och avlopp 
Budgeten för verksamheten vatten och avlopp utgörs till största delen av 
kostnader för inköp av vatten och vidarehantering av spillvatten. Budgeten ska 
även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och 
underhåll av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.  
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För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett positivt utfall på  
1,1 mnkr vilket är enligt budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och 
abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller 
underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 
2020 uppgår till 3,6 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående 
VA-fonden att uppgå till 4,7 mnkr. För ytterligare information om VA-taxan se 
ärendet ”Budget och brukningstaxa för 2020 års VA-verksamhet”. Taxan och 
budget för år 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25. 
 
Avfall 
Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för 
hämtning av säck- och kärlsopor, skötsel av miljöstationer och återvinnings-
centraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt 
farligt avfall.  
 
För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 1,5 mnkr, vilket är 
enligt budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära 
verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och 
påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2020 uppgår till  
4,1 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att 
uppgå till 2,6 mnkr. För ytterligare information om avfallstaxan se ärendet 
”Avfallstaxa och avfallsbudget för år 2020”. Taxan och budget för år 2020 
fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25. 
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Investeringar 
Årets investeringar prognostiseras till 604,3 mnkr vilket är enligt budget. Utfallet 
ackumulerat per mars uppgår till 57,1 mnkr (9 % av årsprognosen). Ett 
förhållandevis lågt utfall per mars jämfört med prognostiserat utfall för året beror 
på att många av de mindre projekten har kostnader som kommer senare på året 
samt att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner. Nedan 
redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. 
 

SBK   Utfall 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse 
prognos 

(mnkr)   2020 2020 2020 2020 
Befintlig miljö   12,7 232,5 252,2 19,7 
Nya utbyggnadsområden   40,5 447,3 479,0 31,7 
Årliga anslag   3,9 82,8 82,8 0,0 
Justering**    -158,3 -209,7 -51,4 
Summa investeringar   57,1 604,3 604,3 0,0 

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer 
att påverkas av tidsförskjutningar 

 

Investeringar i befintlig miljö 
Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av 
tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra 
delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad 
avvikelse för projekten. 
 

befintlig miljö   Utfall 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse 
prognos   

Prognos  Budget  Avvikelse 
prognos  

(mnkr)   2020 2020 2020 2020   totalt totalt totalt 
Strandpromenad/cykelväg 
Vallentunasjön   0,0 4,6 4,6 0,0 

  
13,6 13,6 0,0 

Strandpromenad Ullnasjön   0,0 3,5 3,5 0,0   4,0 4,0 0,0 
Cykelplan inkl. utbyggnad   0,0 6,0 6,0 0,0   173,0 173,0 0,0 
Biblioteksgången   0,0 0,5 0,5 0,0   * *   
Kapacitetsförstärkning V/A   1,1 17,0 17,0 0,0   120,0 120,0 0,0 
Ombyggnad trafikplatsen 
Roslags-Näsby   0,1 5,6 5,6 0,0 

  
142,0 142,0 0,0 

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2   0,8 133,0 152,7 19,7   436,8 472,0 35,2 
Infartsparkering/lokalg./Hägernäs   1,7 5,3 5,3 0,0   13,0 13,0 0,0 
Hälsopark Libbyängen   0,1 1,4 1,4 0,0   10,0 10,0 0,0 
Åkerbyparken   0,1 10,5 10,5 0,0   16,5 16,5 0,0 
Ny infart Skavlöten   4,5 18,6 18,6 0,0   21,0 21,0 0,0 
Täby IP, inkl. infart   0,0 12,0 12,0 0,0   16,0 16,0 0,0 
Prästgårdsdammen (VA)   0,0 1,8 1,8 0,0   11,5 11,5 0,0 
Viggbyholms båtklubb   2,5 3,5 3,5 0,0   21,3 20,0 -1,3 
Ombygggnad av Ungdomsvägen   1,7 9,2 9,2 0,0   12,0 15,0 3,0 
Summa investeringar   12,7 232,5 252,2 19,7     36,9 

 

* En översyn av total projektbudget pågår 



 Rapport 
 2020-04-06 
 Dnr SBN 2019/588-04 

5(10)  

 
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön – avser anläggandet av en gång- 
och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation samt att göra 
Runrikets besöksplatser mer tillgängliga. Projektet prognostiserar ingen avvikelse 
mot årsbudget eller total projektbudget. Prognosen förutsätter att markfrågan för 
nästa delsträcka först blir löst. 
 
Strandpromenad/cykelväg Ullnasjön – avser anläggandet av en ny 
strandpromenad längs med Ullnasjöns västra strand. Projektets syfte är att skapa 
bättre möjligheter att röra sig längs ett nytt sammanhängande vattennära 
promenadstråk, upp till koloniområdet i norr. Projektet prognostiserar ingen 
avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. 
 
Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning 
att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Projektet prognostiserar ingen 
avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Utöver det som kommunen 
investerar 2020 tillkommer statlig medfinansiering. 
 
Biblioteksgången – avser konst provisorier för biblioteksgången i Täby centrum 
innan en större upprusting kommer genomföras framöver. Marken ägs till stor del 
av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen 
har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Årets budget avser att avsluta redan 
påbörjade åtgärder. Därefter är projketet pausat och översyn av total 
projektbudget pågår. 
 
Kapacitetsförstärkningar V/A – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät 
och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet 
prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. 
 
Ombyggnad trafikplats Roslags-Näsby – avser att förbättra trafiksäkerhet och 
kapacitet i trafikplatsen. Enligt upprättat genomförandeavtal har Trafikverket som 
byggherre anlagt en ny trafikplats med tillhörande kommunala anläggningar 
enligt framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen har bistått 
Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet prognostiserar ingen avvikelse 
mot årsbudget eller total projektbudget. 
 
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – omfattar sträckorna Roslags Näsby-Tibble, 
Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL 
svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut 
järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen har i huvudsak 
ansvarat för att ta fram detaljplaner, granska bygghandlingar samt finansiera 
följdinvesteringar i anslutande kommunala anläggningar. Projektet prognostiserar 
en avvikelse med 19,7 mnkr mot årsbudget. Slutkostnadsprognosen är 35,2 mnkr 
lägre jämfört med den totala projektbudgeten vilket beror på att del av riskerna 
har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande. 
Kostnaderna för saneringsarbete i den kvarvarande delsträckan Täby Kyrkby-
Kragstalund är fortfarande osäkra. Projektet finansieras genom skatteintäkter och 
statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med 
att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden. 
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Infartsparkering/Hägernäs station – avser projektering och genomförande av 
ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. 
 
Hälsopark Libbyängen – avser att anlägga en hälsopark på Libbyängen. 
Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Årets budget avser att färdigställa upprustning av 
lekplats etapp 1.  
 
Åkerbyparken – avser anläggandet av en stadsdelspark i Åkerbyparken. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. 
  
Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen 
Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot 
årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. 
   
Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till 
Täby IP, nya bostäder i anslutning till Hövdingavägen. Golfbanan på kyrkans 
mark bekräftas i detaljplanen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot 
årsbudget eller total projektbudget. 
  
Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. För att 
garantera ett genomförande av projektet krävs att ny detaljplan tas fram. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. 
  
Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget 
prognostiseras en avvikelse. Alla kostnader för byggnationen finansieras via 
avgiften till båtklubben.  
  
Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av 
dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända 
ur tillgänglighetssynpunkt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot 
årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse på grund 
av ändrade förutsättningar för byte av vattenledning. 
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Investeringar i nya utbyggnadsområden 
Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den 
högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad 
avvikelse för projekten. 
 

Nya utbyggnadsområden   Utfall 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse 
prognos   

Prognos  Budget  Avvikelse 
prognos  

(mnkr)   2020 2020 2020 2020 
  

totalt totalt totalt 

Täby centrum   0,1 4,7 4,7 0,0   1085,0 1100,0 15,0 
Arninge centrum   1,0 12,5 10,6 -1,9   * *   
Arninge station   4,0 149,0 122,5 -26,5   * *   
Ullna park   0,2 0,6 0,2 -0,4   * *  
Ullnapark rekreation (inklusive 
infart och högspänningskabel)   0,1 0,5 30,0 29,5 

  
* *   

Hägerneholm   0,7 13,3 13,3 0,0   130,0 148,0 18,0 
Ullna strand (kanalkvarteren)   0,4 0,5 20,0 19,5   * *   
Roslags-Näsby   9,6 70,0 65,2 -4,8   607,0 607,0 0,0 
Täby Park (delbudget)+ Stationär 
Sopsug   15,0 133,9 130,3 -3,6 

  
* *   

Gång och cykeltunnel 
Bergtorpsvägen-Marknadsvägen   0,6 4,0 40,0 36,0 

  
* *   

Näsby slottsområde   8,8 58,0 37,2 -20,8   * *   
Viggbyholm 74:2 mfl.   0,0 5,0 5,0 0,0   22,0 17,9 -4,1 
Summa investeringar   40,5 447,3 479,0 31,7     28,9 

 
 

* En översyn av total projektbudget pågår 
 
Täby centrum– avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala 
projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 15,0 mnkr, vilket beror 
på att riskerna i projektet har eliminerats. En slutrapport för projektet redovisades 
i stadsbyggnadsnämnden 2019-06-18. 
 
Arninge centrum – avser utveckling och planering för handel, arbetsplatser och 
bostäder i Arninge centrum. Projektet omfattar flera detaljplaner och ett flertal 
olika fastighetsägare i området. Inom projektet kommer allmänna anläggningar 
såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Projektet prognostiserar en 
avvikelse mot årsbudget. En översyn av total projektbudget pågår.  
 
Arninge station– avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket 
och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen inkluderar även 
förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett 
huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet prognostiserar en avvikelse mot 
årsbudget med 26,5 mnkr vilket beror på att Trafikverkets betalplan är 
tidigarelagd.  En översyn av total projektbudget pågår.  
 
Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse 
och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola prövas. 
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Arbetet kommer att drivas i två projekt med separata detaljplaner, en för bostäder 
och förskola och en för rekreationsanläggning. Projektet prognostiserar en 
avvikelse med 0,4 mnkr mot årsbudgeten. Projektet har förskjutits. 
 
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)- avser 
utredning och mindre utbyggnad av rekreationsanläggning.  Projektet 
prognostiserar en avvikelse med 29,5 mnkr mot årsbudget vilket beror på att 
projektet förskjuts. 
 
Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande med närmare 1200 
bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga 
och bygga ut gator, vatten/avlopp och torg. Projektet prognostiserar ingen 
avvikelse mot årsbudgeten Mot den totala projektbudgeten prognostiseras  
18,0 mnkr i avvikelse. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala 
projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att 
projektet går mot färdigställande.  
 
Ullna strand (kanalkvarteren) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, 
strandpromenad och gator. Projektet redovisar en avvikelse med 19,5 mnkr mot 
årsbudgeten vilket beror att projektet förskjuts. 
 
Roslags Näsby– avser att skapa ny bebyggelse med uppförande av ca 1500 
bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan 
för området. Utbyggnad av allmänna anläggningar pågår. Mark för bostäder och 
verksamheter överlåts till privata byggaktörer som vidare bygger ut i etapper. 
Kommunen planerar och genomför infrastruktur inom och i anslutning till 
området.  Projektet prognostiserar en avvikelse med 4,8 mnkr mot årsbudgeten 
vilket beror på förändrad utbyggnadsordning. Mot total projektbudget 
prognostiseras ingen avvikelse. 
 
Täby park inkl stationär sopsug – avser att utifrån godkänd programhandling 
möjliggöra byggande av minst 6000 bostäder och 5000 arbetsplatser för att 
skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att 
ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter, 
sälja kommunens mark samt planera och genomföra kommunens delar av 
infrastrukturen inom och i anslutning till området. 
  
Projektet prognostiserar en knapp avvikelse mot årsbudgeten. En översyn av den 
totala projektbudgeten pågår och kostnaderna för den stationära sopsugen 
utreds. 
 
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen, parkering och dagvattenhantering 
på simhallstomten– avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under 
Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal samt parkering och 
dagvattenhantering för simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot 
årsbudget med 36,0 mnkr vilket beror på ändring av tidplanen. En översyn av 
total projektbudget pågår. 
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Näsby Slottsområde – avser utveckling av området kring Näsby slott. 
Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett 
vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna 
platser vilket bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse med 
20,8 mnkr mot årsbudget vilket i huvudsak beror på en omfördelning av 
kostnader över åren. En översyn av total projektbudget pågår. 
 
Viggbyholm 74:2 – avser ny detaljplan för bostadsbebyggelse samt utbyggnad 
av gata. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet 
prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget 
prognostiseras en avvikelse på grund av ökat utredningsbehov.  

Årliga anslag 
Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten 
inom denna kategori följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär 
är löpande. Nedanstående tabell visar utfall, budget och prognos för innevarande 
år. 
 
Årliga anslag   Utfall 

mars 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Avvikelse 

prognos 
(mnkr)   2020 2020 2020 2020 
Stadsmiljö parkpolicy   0,0 4,7 4,7 0,0 
Belysning   0,6 10,8 10,8 0,0 
Tillgänglighet   0,3 4,0 4,0 0,0 
Beläggning, Brounderhåll   0,5 24,0 24,0 0,0 
Trygghetsanslag   0,0 1,0 1,0 0,0 
Återvinningskärl   0,3 0,9 0,9 0,0 
Mindre projekt i befintlig miljö   0,0 2,5 2,5 0,0 
Trafik och framkomlighet   0,0 11,5 11,5 0,0 
VA projekt   1,9 22,4 22,4 0,0 
Inventarier SBN   0,3 1,0 1,0 0,0 
Summa investeringar   3,9 82,8 82,8 0,0 

 
Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av 
lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2020 
genomförs löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra 
aktivitetsytor runt om i kommunen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot 
årsbudget. 
  
Belysning – avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, 
säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet 
och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva 
ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
 
Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö för 
att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i 
samhällslivet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
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Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll – avser att förbättra 
standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. 
Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
  
Trygghetsanslag – avser olika typer av trygghetsskapande åtgärder som syftar 
till att göra den fysiska miljön tryggare, såsom åtgärder efter trygghetsvandringar 
och upprustning och utsmyckning av befintliga gång- och cykeltunnlar. Projektet 
prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
 
Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och 
övrigt hushållsavfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet 
prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
  
Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom 
trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Projektet prognostiserar ingen 
avvikelse mot årsbudget. 
 
Trafik och framkomlighet  – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre 
framkomlighet. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i 
tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar 
hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Projektet inrymmer ny 
parkering vid Skavlöten samt åtgärder utifrån kollektivtrafikplanen exempelvis 
anläggandet av nya busshållplatser. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot 
årsbudget. 
 
Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och 
dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Projektet 
prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. 
  
Inventarier SBN – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan 
vara datorer, programvara m.m. Ingen avvikelse mot årsbudget prognostiseras. 
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