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Ekonomi 
För år 2023 prognostiserar nämndens verksamheter 6,5 mnkr sämre än budget. 
  
Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad 
del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade 
med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De 
skattefinansierade verksamheterna prognostiserar 2,0 mnkr bättre än budget. 
  
Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och 
småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ 
avvikelse på 8,5 mnkr. 
  
Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för 
stadsbyggnadsnämnden. 
  

SBN Utfall Budget Prognos Budget Avvikelseprognos 

 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 mnkr % 

Fysisk planering -11,6 -8,6 -37,5 -37,5 0,0 0 % 

Gator och vägar -34,4 -39,6 -163,5 -164,5 1,0 1 % 

Parker -10,6 -13,5 -54,8 -55,8 1,0 2 % 

Miljö -0,6 -1,0 -5,5 -5,5 0,0 0 % 

Summa skattefinansierad 
verksamhet -56,9 -62,7 -261,3 -263,3 2,0 1 % 

Småbåtshamnar -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

Vatten och avlopp -9,8 -2,3 -17,0 -8,0 -9,0  

Avfall 6,9 19,3 2,0 1,5 0,5  

Summa taxefinansierad 
verksamhet -3,7 17,0 -15,0 -6,5 -8,5  

Nettokostnader -60,6 -45,7 -276,3 -269,8 -6,5  

Fysisk planering 
Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, 
bygglov, mark och exploatering samt geodata. För verksamheten fysisk planering 
prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Lägre intäkter vägs upp av att 
lönekostnaderna för verksamhetsområdet prognostiseras bli lägre än budgeterat. 
  
Gator och vägar 
Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till hälften av kapitalkostnader 
(avskrivningar och ränta) på tidigare genomförda investeringar. Övriga större 
kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. För 
verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 1,0 mnkr 
på grund av lägre kapitalkostnader än budgeterat. 
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Parker 
Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, 
lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En 
tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och 
ränta) på tidigare gjorda investeringar. För verksamheten parker prognostiseras 
en positiv avvikelse på 1,0 mnkr på grund av lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. 
  
Miljö 
Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen 
enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret 
ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Verksamheten miljö 
prognostiseras enligt budget. 
  
Småbåtshamnar 
Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för 
Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för 
gjorda investeringar i anläggningarna. Verksamheten småbåtshamnar 
prognostiseras enligt budget. 
  
Vatten och avlopp 
Budgeten för verksamheten vatten och avlopp utgörs till största delen av 
kostnader för inköp av vatten och vidarehantering av spillvatten. Budgeten ska 
även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och 
underhåll av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. För verksamheten 
vatten och avlopp prognostiseras ett negativt utfall med 17,0 mnkr vilket är  
9,0 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror på högre kostnader till Käppala och 
Norrvatten samt högre kapitalkostnader. Verksamheten är avgiftsfinansierad och 
abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller 
underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 
2023 uppgår till 1,6 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående 
VA-fonden att uppgå till minus 15,4 mnkr. 
  
Avfall 
Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för 
hämtning av säck- och kärlsopor, skötsel av miljöstationer och återvinnings-
centraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt 
farligt avfall. 
  
För verksamheten avfall prognostiseras ett positivt utfall på 2,0 mnkr, vilket är  
0,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande 
års taxa. Ingående avfallsfond för 2023 uppgår till 3,1 mnkr. Inklusive 
prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 3,6 mnkr. 
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Investeringar 
Årets investeringar prognostiseras till 415,6 mnkr vilket är enligt budget. 
  
Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel 
ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida 
utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt. Nedan 
redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. 
 

SBN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mar helår helår helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 

Befintlig miljö 26,1 259,4 261,3 1,9 

Nya utbyggnadsområden 12,1 194,6 192,7 -1,9 

Årliga anslag 1,0 101,8 101,8 0,0 

Justering*  -140,2 -140,2 0,0 

Summa investeringar 39,2 415,6 415,6 0,0 

Budget 2023 har minskats med 5,0 mnkr genom ombudgetering. 

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. 
Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av 
tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas justeringsbeloppet. 
 
Nedan kommenteras större avvikelser jämfört med budget. För ytterligare detaljer 
om vad varje projekt avser se verksamhetsplan 2023 som beslutades av 
Kommunfullmäktige den 28 november 2022. 

Investeringar i befintlig miljö 
Årets investeringar inom befintlig miljö prognostiseras till 259,4 mnkr vilket 
innebär lägre utgifter än budget med 1,9 mnkr. Avvikelsen beror på 
tidsförskjutningar. 
 
Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med mars, årets prognos 
och budget samt avvikelseprognos för 2023. Den högra delen av tabellen 
redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och 
avvikelseprognos för projekten. 
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SBN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

Ack.-
utfall Prognos Budget Avvikelse-

prognos 

 mar helår helår helår     

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 totalt totalt totalt totalt 

Biblioteksgången 0,7 2,5 3,5 1,0 6,2 55,0 50,0 -5,0 

Cykelplan inkl. utbyggnad 0,0 7,0 7,0 0,0 86,8 102,8 177,5 74,7 

Gång och cykeltunnel 
Bergtorpsvägen 8,9 48,8 48,8 0,0 38,1 78,0 78,0 0,0 

Hägernäsdammen 0,3 34,0 34,0 0,0 0,4 34,0 34,0 0,0 

Karby gård utredning GC-
väg 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 

Kapacitetsförstärningar VA 5,4 24,4 25,3 0,9 33,1 370,0 370,0 0,0 

Klockstapelparken 0,0 0,5 0,5 0,0 5,0 6,0 6,0 0,0 

Nya bryggor Pendelbåtstrafik 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 6,5 26,5 20,0 

Ombyggnad väg och gata 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 30,0 36,5 6,5 

Prästgårdsdammen 4,9 27,1 27,1 0,0 8,4 30,0 30,0 0,0 

Påslag Ellagårdsvägen VA 0,8 40,0 40,0 0,0 4,3 52,0 52,0 0,0 

Roslagsbanans 
dubbelspårsutbyggnad etapp 
2 

0,1 1,0 1,0 0,0 382,6 394,0 472,0 78,0 

Rönningesjön 
strandpromenad 0,0 4,2 4,2 0,0 0,8 5,0 5,0 0,0 

Skålhamra kvighage 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 

Täby IP, infart och parkering 2,4 33,3 33,3 0,0 9,0 40,0 40,0 0,0 

Täby torg upprustning 2,6 16,4 16,4 0,0 5,4 20,0 20,0 0,0 

Täbyvägen 0,0 9,4 9,4 0,0 1,6 11,0 11,0 0,0 

Vikingavägen 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 

Summa investeringar 26,1 259,4 261,3 1,9     

 
Biblioteksgången – Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket 
beror på förskjutningar och omfördelning av utgifter mellan åren. Mot total 
projektbudget prognostiseras en negativ avvikelse, vilket beror på 
indexjusteringar. 
 
Cykelplan inkl. utbyggnad – Projektet prognostiseras en positiv avvikelse mot 
total projektbudget. Avvikelsen beror på att projektet avslutas 2024 och ersättas 
av ett nytt projekt "Genomförande cykelplan". 
 
Nya bryggor Pendelbåtstrafik – Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot 
total projektbudget. Ny bedömning visar att endast smärre investeringar behövs 
för att pendelbåtens angöring ska kunna ske vid befintliga brygglägen. 
 
Ombyggnad väg och gata – Projektet  prognostiseras en positiv avvikelse mot 
total projektbudget. Avvikelsen beror på att projektet tidigarelagts och att 
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budgeten därför har indexerats ned. 
 
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – Projektet prognostiserar en positiv avvikelse 
mot total projektbudget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat 
elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande. 

Investeringar i nya utbyggnadsområden 
Årets investeringar inom nya utbyggnadsområden prognostiseras till 194,6 mnkr 
vilket innebär högre utgifter än budget med 1,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på 
tidsförskjutningar. 
 

SBN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

Ack.-
utfall Prognos Budget Avvikelse-

prognos 

 mar Helår helår helår     

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 totalt totalt totalt totalt 

Arninge centrum 0,1 9,0 9,0 0,0 33,5 70,5 68,8 -1,7 

Arninge centrum VA 0,2 10,0 10,0 0,0 1,6 39,5 41,2 1,7 

Arninge station 0,1 4,0 4,0 0,0 226,9 236,0 236,2 0,2 

Arninge station VA 0,0 0,4 0,4 0,0 43,7 64,0 63,8 -0,2 

Hägerneholm 0,1 4,7 4,7 0,0 101,0 110,0 113,0 3,0 

Hägerneholm VA 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0 

Näsbypark 73:40 m fl. 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 11,5 9,0 -2,5 

Näsby Slottsområdet 0,3 19,8 19,8 0,0 83,2 124,0 125,1 1,1 

Näsby Slottsområdet VA 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 34,9 -1,1 

Roslags-Näsby 3,7 63,0 63,0 0,0 280,2 558,8 558,8 0,0 

Roslags-Näsby VA 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9 48,2 48,2 0,0 

Strömmingen 0,6 8,8 8,8 0,0 0,7 23,0 23,0 0,0 

Tornugglan 0,0 1,6 1,6 0,0 0,5 4,0 4,0 0,0 

Täby park område 1 och 2  3,0 35,1 33,9 -1,2 194,5 241,0 234,9 -6,1 

Täby park område 1 och 2 VA 1,1 12,4 12,4 0,0 132,4 143,7 143,6 -0,1 

Täby park område 5 1,1 9,5 9,1 -0,4 3,1 89,8 84,1 -5,7 

Täby park VA område 5 VA 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 6,1 11,0 4,9 

Täby park övergripande 1,4 9,4 9,4 0,0 15,0 290,0 362,3 72,3 

Viggbyholm 74:2 0,4 2,0 1,7 -0,3 18,8 21,2 25,7 4,5 

Viggbyholm 74:2 VA 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 0,0 

Ullnabacken 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 30,0 0,0 -30,0 

Summa investeringar 12,1 194,6 192,7 -1,9     

 
Arninge centrum – Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total 
projektbudget utan endast en omfördelning mellan VA och övrigt.  
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Hägerneholm – Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot total 
projektbudget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i 
takt med att projektet går mot färdigställande. 
 
Näsby slott – Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget 
utan endast en omfördelning mellan VA och övrigt.  

Täby park område 1 och 2  – Delprojektet prognostiserar en avvikelse mot 
årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar i pågående entreprenader. Mot total 
projektbudget prognostiseras en negativ avvikelse, vilket beror på 
tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av det allmänna världsläget. 
Avvikelsen avses hanteras genom att ianspråkta delar av SBNs 
investeringsreserv som kommer att inarbetas i verksamhetsplan 2024. 
 
Täby park område 5  – Delprojektet prognostiserar en avvikelse  
mot årsbudget vilket beror på att ett mer detaljerat underlag tagits fram som 
grund för nya kostnadsbedömningar. Mot total projektbudget prognostiseras en 
negativ avvikelse, vilket framförallt beror på omfördelning mellan VA och övrigt. 
Avvikelsen avses hanteras genom att ianspråkta delar av SBNs 
investeringsreserv som kommer att inarbetas i verksamhetsplan 2024. 
  
Täby park VA område 5 VA – Delprojektet prognostiserar en positiv avvikelse 
mot total projektbudget, vilket beror på omfördelning mellan VA och övrigt. 
 
Täby park övergripande  – Delprojektet prognostiserar en positiv avvikelse, vilket 
beror på omklassificering av tidigare års investeringsutgifter till driftkostnader. 
 
Viggbyholm 74:2 – Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot total 
projektbudget. Avvikelsen beror på att kostnaden för en park som var tänkt att 
vidarefakturerats till exploatören tas bort från budgeten eftersom exploatören tar 
kostnaden direkt. 
  
Ullnabacken – Projektet har tillkommit i årets investeringsbudget i samband med 
ombudgeteringsärendet där projektet tidigarelades på grund av att förberedande 
utredningar ska göras. Projektet avser utbyggnad av allmänna anläggningar. 
Total projektbudget är ännu inte beslutad. Projektbudget kommer att inarbetas i 
verksamhetsplan 2024 med en total projektbudget på 30,0 mnkr.  
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Årliga anslag 
Årets investeringar inom årliga anslag prognostiseras till 101,8 mnkr vilket är 
enligt budget.  
 

SBN Utfall 
mar 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse
-prognos 

helår 
    

(mnkr) 2023 2023 2023 2023     

Belysning 0,2 11,0 11,0 0,0     

Inventarier SBN 0,0 0,8 0,8 0,0     

Investeringar Avfall -0,5 5,9 5,9 0,0     

Kapacitetsförstärkning VA övrigt 0,0 5,0 5,0 0,0     

Mindre projekt i befintlig miljö 0,0 5,2 5,2 0,0     

Reinvestering gata, brounderhåll 0,1 29,0 29,0 0,0     

Reinvesteringar VA 0,8 18,0 18,0 0,0     

Stadsmiljö, lek och aktivitet 0,0 5,0 5,0 0,0     

Tillgänglighet 0,0 2,6 2,6 0,0     

Trafik och framkomlighet 0,3 18,3 18,3 0,0     

Trygghetsanslag 0,1 1,0 1,0 0,0     

Summa investeringar 1,0 101,8 101,8 0,0     
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