

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/220-39

§ 130**Genomförandebeslut och ny budget: gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen**

En tunnel under Stora Marknadsvägen samt en gång-och cykeltunnel under Bergtorpsvägen planerades redan år 2017 för att underlätta framkomligheten. Planer fanns även på att ansluta Kemistvägen till Stockholmsvägen. För att begränsa kommunens investeringsram och ekonomiska risk har möjligheten att i ett första skede bygga tunneln under Bergtorpsvägen och avvakta med tunneln under Stora Marknadsvägen utretts, liksom att inte i detta läge genomföra förlängningen av Kemistvägen. En anledning till detta är att risken för kostnadsökningar bedöms öka påtagligt om en tunnel under Stora Marknadsvägen byggs samtidigt som simhallen.

Det visar sig i trafikanalyser att en tillfredställande framkomlighet och trafiksäkerhet kan uppnås trots att endast tunneln under Bergtorpsvägen byggs i kombination med trafikåtgärder vid Stora Marknadsvägen och en tidigareläggning av boulevarden vid Täby park. Det visar sig även att Kemistvägens förlängning inte är nödvändig för framkomligheten. En revidering av inriktningen i projektet föreslås därmed.


Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 15 september 2020, § 131. Samhällsutvecklingskontoret har lämnat tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny inriktning för projektet
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna projektbudget om 70 mnkr för gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen, att inarbetas i verksamhetsplan för 2021.

Uttalande

Thore Wiberg (SD) medges lämna ett uttalande till protokollet (se bilaga).

Expedierat: SAMordf.sign:.....just.sign:.....



KOMMUNSTYRELSEN

UTTALANDE
2020-09-21

Ärende nr 15: Genomförandebeslut och ny budget: gång och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

Vi ifrågasätter beslutet att avvakta med att bygga den tidigare planerade gång och cykeltunneln under Marknadsvägen. Enligt vår uppfattning är en tunnel under Marknadsvägen mycket viktig för att förhindra att ytterligare svåra trafikköer uppstår när gående och cyklande ska ta sig över till det nya badhuset. En tunnel är även en viktig säkerhetsfråga då bland annat skolungdomar behöver korsa Marknadsvägen för att ta sig till det nya badhuset och till Roslagsbanans hållplats.

Vi önskar därför att kommunen redan nu planerar och beslutar om en tidig byggstart för tunneln under Marknadsvägen så att arbetet kan komma igång direkt efter det att Badhuset har färdigställts hösten 2022.

Vi önskar även att ta del av de (nya?) trafikanalyser som visar att tillfredställande framkomlighet och trafiksäkerhet kan uppnås på Marknadsvägen trots att tunneln under densamma inte byggs.

För Sverigedemokraterna i Täby

Thore Wiberg (SD)