

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Trafikplanerare
Cornelia StanislawskaKOMMUNSTYRELSEN
2025-04-10

Reviderad projektbudget för Åtgärder Täbyvägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad projektbudget för *Åtgärder Täbyvägen* enligt tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2025.

Sammanfattning

Stråket Täbyvägen- Enebybergsvägen är ett viktigt lokalt och delregionalt bil- och kollektivtrafikstråk som binder samman Vallentuna i norr med tunnelbanan i Danderyd i söder. Projektet *Åtgärder Täbyvägen* syftar till att förbättra framkomligheten för främst bil- och kollektivtrafik längs med stråket.

Projektet har en total budget på 11 mnkr. I projektet har fysiska åtgärder på Täbyvägen genomförts genom att övergångsstället vid Trädgårdsvägen på Täbyvägen fått en moderniserad typ av signalreglering och korsningen Täbyvägen /Fjätursvägen /Milstensvägen byggts om.

För genomförande av ombyggnation av de återstående korsningarna Täbyvägen/ Rostockvägen samt Täbyvägen/ Hagbyvägen/ Brinkvägen behöver budgeten för *Åtgärder Täbyvägen* utökas med 12 mnkr, till en totalbudget på 23 mnkr. Kostnadsökningarna i projektet beror på att genomförd projektering resulterat i en ökad omfattning av respektive korsnings ombyggnation och generella kostnadsökningar de senaste åren.

Genom att införa signalreglering i korsningar som ligger nära varandra förbättras trafikflödet på Täbyvägen då signalerna kan synkroniseras. Det är angeläget att åtgärdernas genomförande fortskrider och inte fördröjs, då effekten nås först när samtliga korsningar är klara.

Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars 2025.

Ärendet

Stråket Täbyvägen- Enebybergsvägen är ett viktigt lokalt och delregionalt bil- och kollektivtrafikstråk som binder samman Vallentuna i norr med tunnelbanan i Danderyd i söder. Projektet *Åtgärder Täbyvägen* syftar till att förbättra framkomligheten för främst bil- och kollektivtrafik längs med stråket.

Projektet finns redovisat i verksamhetsplan 2025 och har en total budget på 11 mnkr. Syftet med åtgärderna är att förbättra framkomligheten för framför allt bil- och kollektivtrafik längs med stråket. Genom att införa signalreglering i korsningar som ligger nära varandra förbättras trafikflödet på Täbyvägen då signalerna kan synkroniseras. Effekten blir en grön våg som ger tidsvinster för trafikanterna under rusningstrafik. Effekten kan uppnås på en längre sträcka av Täbyvägen då fler korsningar blir signalreglerade.

I projektet har fysiska åtgärder på Täbyvägen genomförts genom att övergångsstället vid Trädgårdsvägen /Täbyvägen fått en moderniserad typ av signalreglering till en kostnad av 2,5 mnkr och korsningen Täbyvägen /Fjätursvägen /Milstensvägen signalreglerats i alla fyra stråk och byggts om för 5,8 mnkr. För genomförande av ombyggnation av de två återstående korsningarna Täbyvägen/ Rostockvägen samt Täbyvägen/ Hagbyvägen/ Brinkvägen behöver budgeten för *Åtgärder Täbyvägen* utökas med 12 mnkr år 2025, till en totalbudget på 23 mnkr.

Kostnadsökningarna i projektet beror på att genomförd projektering resulterat i en ökad omfattning av respektive korsnings ombyggnation och generella kostnadsökningar de senaste åren. Det är angeläget att åtgärdernas genomförande fortskrider och inte fördröjs, då effekten nås först när samtliga korsningar är klara.

Ekonomiska överväganden

Projektet *Åtgärder Täbyvägen* har en total budget på 11 mnkr i verksamhetsplan 2025. Av totalbudgeten har 2,5 mnkr använts till signalreglering av övergångsställe vid Trädgårdsvägen/Täbyvägen och 5,8 mnkr användes till korsningen Fjätursvägen/Milstensvägen/Täbyvägen.

Kostnaden för att bygga om och införa signalreglering i de två kvarstående korsningarna Täbyvägen/Hagbyvägen/Brinkvägen samt Täbyvägen/Rostockvägen bedöms i dagsläget uppgå till ca 14,7 mnkr. Ovanstående innebär att den totala budgeten för *Åtgärder Täbyvägen* behöver utökas med 12 mnkr år 2025, till 23 mnkr.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsnämnden, daterat den 16 februari 2025.
2. Protokollsutdrag från stadsbyggnadsnämnden.

Expedieras

Stadsbyggnadsnämnden

Trafikplanerare Cornelia Stanislawska