

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Utredare

Erik Lindgren

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2021-10-25

Utvärdering av projektet Kulturskola över kommungränserna

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten *Utvärdering – Kulturskola över kommungränserna*, daterad den 30 september 2021.

Sammanfattning

Kulturskola över kommungränserna (KÖK) är ett pilotprojekt som möjliggör att barn och ungdomar kan delta i en annan kulturskola än hemkommunens. De kommuner som deltar är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Danderyd och Österåker har en insynsplats. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 september 2019, § 77, att projektet skulle gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. På grund av covid-19 har projektet förlängts till och med den 31 juni 2022.

Föreliggande utvärdering syftar till att lyfta synpunkter och redogöra för insikter som gjorts hittills under projektet. Utvärderingen ska ses som en delavstämning och fungera som underlag till framtida beslut avseende projektet.

Utvärderingen visar bland annat att modellen i grunden ses som positiv men att det finns ett antal utmaningar, bland annat avseende administrationen och att relativt få elever väljer kulturskola i annan kommun.

Ärendet

Bakgrund

Kulturskola över kommungränserna (KÖK) är ett pilotprojekt som möjliggör att barn och ungdomar kan delta i en annan kulturskola än hemkommunens. De kommuner som deltar är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Danderyd och Österåker har en insynsplats. Projektet förväntas, förutom valfrihet, att bidra med fördelar som mångfald i utbudet, effektivisering och samverkanspotential avseende kursutbudet för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 september 2019, § 77, att projektet skulle gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. På grund av covid-19 har projektet förlängts till och med den 31 juni 2022.

Bifogad utvärdering syftar till att lyfta synpunkter och redogöra för insikter som gjorts hittills under projektet. Utvärderingen ska ses som en delavstämning och fungera som underlag till framtida beslut avseende projektet.

Utvärderingens resultat

Utvärderingen visar bland annat att deltagande kommuner har olika mönster gällande ut- och inflöde av elever. Täby ser en nettoökning av utomkommunala elever sedan projektet inleddes, medan Sollentuna och Vallentuna ser en nettominskning. Modellen ses i grunden som positiv – med eleven i fokus, ökad valfrihet och breddat utbud. Den hanterar vidare en juridisk problematik – kulturskolor som tar emot elever från andra kommuner utan ett regelrätt avtal riskerar att bryta mot kommunallagen då kommuner inte får finansiera verksamhet för andra än sina kommuninvånare. I KÖK löses detta genom att elevens hemkommun finansierar platsen i den mottagande kulturskolan. Alternativet vore, enligt några intervjuade, att helt stoppa möjligheten för elever att välja kulturskola i annan kommun.

Utvärderingen visar att det finns utmaningar som riskerar att leda till att modellens syften inte uppnås fullt ut. Deltagande kulturskolor anser att det finns en ekonomisk osäkerhet i elevflödet mellan kommunerna. Vissa intervjuade uppger vidare en oro kring att projektet kommer att leda till ökade krav på samordning och likriktning, bland annat gällande regelverk och marknadsföring.

Det är relativt få elever som väljer kulturskola i annan kommun, sannolikt delvis på grund av de ekonomiska taken som kommunerna satt. Flera intervjuade upplever att projektet tar mycket energi och tid i förhållande till det relativt låga deltagandet. Administrationen är en del som pekas ut som särskilt problematisk.

Slutligen upplevs samarbetet mellan de deltagande kommunerna överlag som konstruktivt och välfungerande. Det har dock lyfts vissa utvecklingsområden, såsom behov av att förtydliga vad som ingår i de olika parternas ansvar och roller.

Ekonomiska överväganden

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Lisbet Säll
Kulturskolechef

Bilagor

- Utvärdering – Kulturskola över kommungränserna, daterad den 30 september 2021

Expedieras

Lisbet Säll, kulturskolechef

Erik Lindgren, utredare