




STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Tid och plats för sammanträdet	Tisdagen den 22 mars 2022 klockan 18.00-20.10 Täby kommunhus, TKH 0371b
Beslutande	Johan Algernon (M), ordförande Mats Nordström (L) 1:e vice ordförande Janne Boman (S), 2:e vice ordförande Mikael Jensen (M), Jessica Jewrém (M) Gunnar Göranson (M) Andreas Gustavsson (M) Carin Wiklund Jörgensen (L) Caroline Magnusson (L) Daniel Wemmergård (C) Robin Säker (KD) ersätter Christer Swartz (KD) Michael Lundahl (S) Thore Wiberg (SD) ersätter Steven Jörsäter (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Deltar på distans: Stefan Oesman (M), Lars Edvall (M), Karin Rönnberg (M), Jan-Åke Willumsen (L), Leif Odselius (L), Frank Teneberg (L), Pietro Marchesi (C), Raj Joshi (S), Maria Hansson (S).
Insynsplats	Amanda Pethrus (MP)
Övriga deltagare	Nämndsamordnare Annelie Larsson, samhällsutvecklingschef Jenny Gibson, avdelningschef Sara Golkar, t.f. avdelningschef Mikael Rångeby, t.f. avdelningschef Ulf Crichton, stadsarkitekt Martin Edfelt, landskapsarkitekt Tove Jägerhök §§ 14-19, parkchef Marlene Sjönnby §§ 14-19, controller Johan Berglund, utredare Gustaf Kangeryd, praktikant Gordon Falk
Paragrafer	§ 25
Justering	Omedelbar justering
Sekreterare	Annelie Larsson 
Ordförande	Johan Algernon (M) 
Justerande	Janne Boman (S) 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Paragrafer

25

Sammanträdesdatum

2022-03-22

Överklagandetiden går ut

2022-04-13

Anslaget sätts upp

2022-03-22

Anslaget tas ned

2022-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Arkiv plan 4

Underskrift


 Annelie Larsson

 ordf.sign:.....
 

 just.sign:.....
 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Dnr SBN 2019/64-36

§ 25 Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen

För att möjliggöra fortsatt tillväxt behöver kapaciteten i spillvattennätet förstärkas. En åtgärd för att förstärka kapaciteten är genom en ny anslutningsledning (påslag) på Käppalatunneln, i höjd med Ellagårdsvägen.

Stadsbyggnadsnämnden tog ett genomförandebeslut för en totalentreprenad vid sitt sammanträde den 8 december 2020, § 161. Två upphandlingsförsök har genomförts med denna entreprenadform, vid det första inkom inga anbud, vid det andra inkom två anbud. Båda anbuden översteg kraftigt kalkylerad kostnad, varför upphandlingen har avbrutits.

Byte av entreprenadform från total- till utförandeentreprenad föreslås. Detta gör att entreprenören inte behöver ta höjd för eventuella risker som kan falla ut under entreprenaden, vilket ska rendera i betydligt lägre anbud.

En översyn av kalkylen har gjorts och trots byte av entreprenadform bedöms befintlig budget otillräcklig varför beslut om en tilläggsinvesteringsbudget behövs.

I tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022 redogör samhällsutvecklingskontoret för ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från samhällsutvecklingskontoret.

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på förslaget.

Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag och Thore Wibergs (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från samhällsutvecklingskontoret.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet *Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen*.
2. Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsinvesteringsbudget enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat den 22 februari 2022.

Forts. § 25

ordf.sign:.....



just.sign:.....



STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Forts. § 25

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att projektet ska genomföras enligt 1) och 2) ovan beslutar stadsbyggnadsnämnden för egen del

3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ändra entreprenadform till utförandeentreprenad och att uppdra åt samhällsutvecklingschef att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av projektet *Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen*.
4. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsutvecklingschefen att godkänna anbudsinfordran, anta leverantör, teckna avtal, samt om nödvändigt besluta om avbrytande av upphandlingen avseende projektet *Påslag på Käppalatunneln* vid Ellagårdsvägen.
5. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1).

Expedieras:

Chef Infrastruktur Håkan Söderblom
VA-chef Sara Dahlgren

ordf.sign:.....just.sign:.....

Bilaga 1
Tillhör SBN:s beslut

= § 25



Stadsbyggnadsnämnden

RESERVATION

Ärende ^{NyH} **Genomförandebeslut: Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen**

2022-03-22

Vi yrkar avslag på detta genomförandebeslut

Enligt tjänsteutlåtandet är ett viktigt skäl för detta genomförandebeslut att möjliggöra för kapacitet för byggnationen vid kvarteret Strömmingen. Då vi anser att detta kvarter inte bör byggas så avslår vi även detta beslut. Vi motsätter oss inte ett påslag i de delar som kan behövas för att klara spillvattnet ifrån befintlig bebyggelse i Ella Park och omgivande stadsdelar.

För Sverigedemokraterna

~~Stavens Jorsäter~~

Thore Wiberg
Thore Wiberg

JS *JS* ~~_____~~