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+« Kommunikationsplaner januari/februari
Medarbetare, medborgare, samverkanspartner
Medarbetare far information i januari. )

* Risk- och konsekvensanalys (medarbetare och narmaste chef) februari/mars

« MBL 19 8 Information till facket februari/mars
Verksamhetsovergang

* MBL 11 § férhandling mars

* Tillsatta styrgrupp och projektgrupp februari- maj
Utse styrgrupp med representanter fran samtliga kommuner.
Rekrytering av projektledare for tilltrade juni/juli. Tidsatgdng 1-6 manader.
Utse projektgrupper.

* Beslut socialnamnd mars

» Beslut kommunfullmaktige april/maj

* Rekrytering av chef april/maj
Forbereda utlysning innan beslut i KF. Paborja rekrytering efter beslut. Tidsatgang: 4- 6 manader

» Uppratta och fatta beslut i socialnamnd om samverkansavtal juni/september
Paborjas efter namndbeslut i mars. Datum foér uppstart av verksamheten ska vara klart.
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Fas 2 — Andra halvaret 2023/ forsta halvaret 2024

Organisation, arbetsbeskrivning och personalresurser klart senast kvartal 3-4 2023
Utreda chefsbefattning och ansvar, behovet av administrativt stod
Utreda och utveckla umgéangesstédsverksamhet (regi, ansvarsfordelning, arbetssatt, resurser, organisation, lokal/offentlig plats)

Lokaler och inventarier klart senast kvartal 1 2024

Rekrytering och dvergang befintlig personal klart senast kvartal 1 2024
Tidsatgang 4-6 manader
Resurs: HR

GDPR, data och personsakerhet klart senast kvartal 1 2024
Informationsdverforing
Resurs: IT sadkerhetsansvarig, systemférvaltare

Styrdokument klart senast kvartal 1 2024
Beslut i socialnamnd

Dokumenthantering klart senast kvartal 1 2024
Arkivhantering, rutiner
Resurs: Arkivarie

Verksamhetssystem klart senast kvartal 1 2024
Tidsatgang 6 manader. Se éver befintliga avtal, behorigheter, tillgang, hantering av fyra system, rutin av process, utbildning
Resurs: Systemférvaltare

Delegationsordning klart senast kvartal 1 2024
Beslut i socialnamnd

* Verksamhetsstart senast 1 juni 2024
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